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BASES LICITACIÓN PÚBLICA N° 0007-2010-MTC/20

CAPÍTULO I

GENERALIDADES
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
           
Nombre
: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 


RUC 
: 20503503639

1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Zorritos N° 1203, piso 3A Cercado de Lima.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar al CONTRATISTA que ejecutará la obra de “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi – Yauri - Sicuani, tramo: El Descanso - Langui” ubicada en la provincias de Cana, departamento de Cusco.

1.4 FINALIDAD PUBLICA DE LA OBRA

El objetivo y finalidad pública de la obra es mejorar las condiciones de transitabilidad de la carretera Patahuasi – Yauri – Sicuani, Tramo: EL Descanso – Langui,  con el consiguiente ahorro en costos de transporte y tiempos de viaje de los usuarios de la vía.

Se ha considerado como beneficios del proyecto los ahorros de costos operativos vehiculares, ahorros de tiempo de viaje y ahorros de costos de mantenimiento a favor de la colectividad y la Nación.
1.5 VALOR REFERENCIAL






El valor referencial asciende a S/. 64 742 500,96 (Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos con 96/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del 2009. 
                          Dicho valor considera 18.98 % de Gastos Generales y el 10% de Utilidad.

Mediante Resolución Secretarial Nº 077-2010-MTC/04, de fecha 31 de marzo de 2010, se aprobó el Valor Referencial del proceso de selección correspondiente a la Licitación Pública Nº 0007-2010-MTC/20, por la suma de S/. 64 742 500,96 (Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos con 96/100 Nuevos Soles), incluido gastos generales, utilidad e I.G.V., con precios referidos al mes de diciembre del  2009. (En dicho valor se ha considerado 1.14 % de Gastos Generales Fijos, 17.84% de Gastos Generales Variables y 10.00 % de Utilidad).  


Los límites máximos y mínimos del Valor Referencial total ascienden a:

	90 % del Valor Referencial
	Valor Referencial
	110% del Valor Referencial 

	S/. 58 268 250,87
(CINCUENTA Y OCHO  MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  CINCUENTA CON 87/100 NUEVOS SOLES)
	S/. 64 742 500,96 

(SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 96/100 NUEVOS SOLES)
	S/. 71 216 751,05
(SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 05/100 NUEVOS SOLES)


Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. 

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento, dicha aceptación deberá realizarse en el acto público.
El plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La obra materia del presente proceso será financiada con Recursos Ordinarios.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema: Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos (referidos al proyecto, equipos de construcción, personal, entre otros) están definidos en los Anexos Nº 4, N° 05, Nº 6y Nº 10 que forman parte de las presentes Bases.

1.10 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
La obra se encuentra localizada en: 

Distritos

:
El Descanso - Langui
Provincia

:
Canas
Departamento

:
Cusco
1.11 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 


El plazo total de ejecución de la obra es de 330 (Trescientos Treinta) días calendarios que incluye:

· Ejecución Total de la Obra                                
:      330 (Trescientos Treinta) 



    Días calendario.

El Plazo de Trescientos Treinta (330) días calendario constituye un requerimiento técnico mínimo de acuerdo al artículo 47° del Reglamento y, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento. 

1.12 BASE LEGAL
· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE. 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley N° 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.

· Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Cuando en estas Bases se mencione la palabra Ley y su Reglamento, se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respectivo y Modificatorias.

1.13 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Además del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la obra, el que a su vez comprende:  

Estudio de Ingeniería 

Volumen 01: Memoria Descriptiva
· Anexo A: Estudio de Trazo y Diseño Vial
· Anexo B: Estudio de Tráfico y Carga

· Anexo C: Estúdio de Geologia y Geotécnica
· Anexo D: Estudio de Suelos, Canteras y Diseño de Pavimentos (Tomo I)

· Anexo D: Estudio de Suelos, Canteras y Diseño de Pavimentos (Tomo II)

· Anexo D: Estudio de Suelos, Canteras y Diseño de Pavimentos (Tomo II)

· Anexo E: Estudio de Hidrología e Hidráulica
· Anexo F: Estudio de Estructuras, Obras de Arte y Drenaje
· Anexo G: Estudio de Señalización y Seguridad Vial

Volumen 02: Especificaciones Técnicas

Volumen 03: Metrados

Volumen 04: Planos (Tomo 1, 2 y 3)

Volumen 05: Resumen Ejecutivo

Volumen 06: Informe de Mantenimiento Rutinario

Volumen 07: Análisis de Precios Unitarios

Estudio de Impacto Ambiental

· Estudio de Impacto Ambiental
· Estudio de Impacto Ambiental – PACRI

Los archivos se encuentran en la siguiente dirección electrónica:

http://www.proviasnac.gob.pe/transparencia/adquisiciones_contrataciones/prepublicacion/licitaciones/2010  

1.14 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

1. Que se haya registrado como participante conforme a lo establecido en las presentes Bases.

2. Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

3. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

4. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 10º de la Ley.

5. En cuanto a la participación de postores en Consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley, artículo 48° de su Reglamento:

a) Podrán participar distintos postores en Consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del Contrato.

b) Las partes del Consorcio responderán solidariamente ante PROVIAS NACIONAL, por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el Consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del Contrato derivado de este.

c) Deberán designar un representante o apoderado común con amplias y suficientes facultades para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo. 

d) Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en el presente proceso de selección.

e) Las partes del Consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.

f) Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CONVOCATORIA

Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 51° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.

2.2 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN    

	Convocatoria
	19/05/2010

	Registro de Participantes
	20/05/2010 – 23/06/2010

	Formulación de Consultas
	20/05/2010 – 26/05/2010

	Absolución de Consultas
	02/06/2010

	Formulación Observaciones a las Bases
	03/06/2010 – 09/06/2010

	Absolución de Observaciones a las Bases
	16/06/2010

	Integración de las Bases
	22/06/2010

	Presentación de Propuestas 

(Sobre Nº  Propuesta Técnica y Sobre Nº 2
Propuesta económica y apertura del Sobre Nº 1
	01/07/2010

	El acto público se realizará en
	La Sala de Licitaciones del piso 3 – A, a las 10:00 horas

	Evaluación de Propuestas
	02/07/2010 – 08/07/2010

	Otorgamiento de la Buena Pro
	09/07/2010

	El acto público se realizará en
	La Sala de Licitaciones del piso 3 – A, a las 10:00 horas


2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Tesorería de Provias Nacional, sito en Jr. Zorritos N° 1203, piso 4 - B, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, previo pago de la suma de S/.300.00(Trescientos con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. 

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las bases serán presentadas por un periodo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad en lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

Las consultas se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0007-2010-MTC/20, debiendo acompañar un disquete conteniendo las consultas, opcionalmente.

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los artículos 54º y 55° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º Modificatorio del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

Las observaciones a las bases se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0007-2010-MTC/20, debiendo acompañar un disquete conteniendo las observaciones, opcionalmente.

Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26º de la Ley, de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, y deberán ser formuladas mediante un escrito debidamente fundamentado.

2.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE (Art. 58° y Directiva Nº 004-2009-OSCE/CD)

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El importe de la tasa por concepto de elevación de observaciones a las Bases debe estar expresamente establecido en el TUPA del OSCE. La tasa será determinada en función de porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y no puede ser superior al costo en el que se incurre para emitir pronunciamiento. 

Cabe precisar que la tasa debe ser cancelada en su totalidad y el comprobante de pago debe ser emitido a nombre del participante que solicita la elevación.

En caso que el participante no pague la tasa o no la pague en su totalidad; no cumpla con presentar a la Entidad el comprobante de pago dentro del plazo indicado; o presente un comprobante emitido a nombre de otra persona, no procederá su solicitud de elevación.

Según lo dispuesto en el numeral 123.3 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el participante puede remitir a la Entidad su solicitud de elevación de observaciones a las Bases a través de medios de transmisión de datos a distancia, como el correo electrónico o facsímil. En este supuesto, dentro del tercer día hábil debe presentar formalmente (en físico) la solicitud de elevación, con lo cual se la tendrá como presentada en la fecha de su envío a través del medio de transmisión de datos utilizado.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir las Bases y los actuados del proceso de selección, a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante. En caso corresponda elevar las observaciones a las Bases ante el OSCE, el Comité Especial deberá remitir la documentación requerida en TUPA de esta Entidad. Es responsabilidad del Comité Especial remitir el íntegro de la documentación; en caso contrario, el expediente de elevación no se considerará recibido en tanto el Comité Especial no subsane la omisión.


El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de OSCE.

El pronunciamiento de la OSCE se emitirá y notificará mediante su publicación en el SEACE, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles de la recepción del expediente completo. De no emitirse pronunciamiento dentro del plazo establecido, deberá devolverse el importe de la tasa al participante, manteniéndose la obligación de emitir pronunciamiento.

2.9 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

2.10 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial deberá integrar y publicar las Bases del proceso de selección dentro de los dos (2) días hábiles siguiente de notificado el pronunciamiento.

Para integrar las Bases del proceso, el Comité Especial no solo incorporará al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pronunciamiento, sino también las realizadas en los pliegos de absolución de consultas y/o observaciones.

Cabe precisar, que cuando el pronunciamiento disponga la precisión y/o modificación de las especificaciones técnicas, el Comité Especial deberá coordinar con el área usuaria.

Cuando las Bases de un proceso de selección no sean integradas adecuadamente, conforme a lo indicado en los tres párrafos precedentes, cualquier participante podrá comunicar tal hecho al OSCE, a efectos que éste adopte las medidas pertinentes.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

2.11 PRÓRROGAS, POSTERGACIONES Y CANCELACION DEL PROCESO

El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dará aviso a los participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de  la Entidad, máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.

Cancelación del Proceso

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, se reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

2.12 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES 
La inspección previa es a efectos de que conozcan el lugar donde se ejecutara efectivamente la prestación y puedan contar con más y mejor información respecto de las formas y mecanismos para ejecutar la obra que estará eventualmente a su cargo y con el fin de que la constatación y evaluación correspondiente pueda optimizar la presentación de su propuesta técnica y la ejecución de sus prestaciones.

Los Postores revisarán detenidamente las Bases y el Expediente Técnico, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro de los plazos contemplados en el aviso de la Convocatoria.

La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. La información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

2.13 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la calificación previa, admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Para el caso de la presentación de documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero, el postor podrá presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de su ulterior presentación, la cual necesariamente deberá ser previa a la firma del contrato. Dichos documentos deberán estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la buena pro, lo que incluye a la etapa de Calificación Previa. 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0007-2010-MTC/20, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado

SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado 


Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público y un veedor del órgano de control institucional quien deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del veedor no vicia el proceso. (Artículo 64º del Reglamento).

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntara el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 1). Cuando el postor sea un consorcio, quien presente la propuesta debe presentar una carta poder simple firmada por los representantes legales de cada uno de sus miembros y el documento registral que acredite la representación legal de estos, independientemente de que quien la presente sea el representante legal del consorcio o de uno de su miembros (Formato Nº 1).- Pronunciamiento Nº 266-2009/DTN.
El documento registral vigente que consigne la designación del representante legal se refiere a la vigencia de poder emitido por SUNARP o su equivalente en otros países para el caso de extranjeros. La antigüedad debe ser no mayor de 60 días, de la fecha de presentación de propuestas, siendo responsabilidad del postor que dicho documento se ajuste a la verdad

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

El acto público de presentación de propuestas, se iniciara cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo sus propuestas. Si al momento de ser llamado el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. Se verificará que los documentos de la Propuesta Técnica sean los solicitados por las Bases siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 66º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene los documentos de la Propuesta Técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de las Propuestas Técnicas. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las Propuestas Económicas, dentro de uno o más sobres de manera separada, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los Postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha indicada en el cronograma del proceso de selección, en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la calificación técnica; en el mismo acto procederá a la apertura de los sobres que contienen la Propuesta Económica, solamente de los Postores declarados aptos.

Al terminar cada acto público, se levantará un acta para cada acto público, las cuales serán suscritas en su oportunidad por el Notario, por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores y los postores que lo deseen.4
Los postores que lo consideren podrán impugnar cualquier acto o resultado de este proceso, observando debidamente lo establecido en el inciso 2) del artículo 110º del Reglamento.

2.14 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

La Propuesta Técnica  se presentará en un (1) original y dos (02) copias. La Propuesta Económica se presentará en un (1) original.

2.14.1 SOBRE Nº 1 – PROPUESTA TÉCNICA:

El Sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos2 la siguiente documentación:

a. Declaración Jurada de datos del postor, según Anexo Nº 01.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 

b. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Capitulo de Ejecutor de Obra).

En caso de consorcios, este certificado será presentado por cada uno de los consorciados.

c. Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en el artículo 42° del Reglamento conforme al Anexo N° 02. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 
d. Promesa de Consorcio, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación, según el Anexo Nº 03., en caso que el Postor sea un Consorcio.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual el postor (Consorcio) deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Así mismo, se precisa que la evaluación de los Consorcios se realizará de acuerdo a las Directivas vigentes.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultad.

e. Documentación relacionada a los Requerimientos Técnicos Mínimos:

a. Declaración Jurada de Plazo de Ejecución. Anexo N° 04
b. Requerimientos mínimos de Personal Profesional, Anexo N° 05 acompañado del Anexo N° 10, Declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.
c. Requerimientos de Equipo Mínimo, Anexo N° 06 de acuerdo a lo precisado en el Formato N° 02.
Los Requerimientos Técnicos Mínimos deben ser cumplidos y presentados por todos los Postores para que sus Propuestas sean admitidas.

Documentación referida a factores de evaluación del Postor: (artículo 47° del Reglamento):

a. Experiencia en Obras en General, ejecutadas por el Postor los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta Cinco (05) veces el Valor Referencial de la Obra materia de la Convocatoria; acreditados con copias simples de los Contratos y Certificados de Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o Liquidación de obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 07: Relación de Obras en General.


Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo.

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Diciembre 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
Término real de obra es la fecha de culminación efectiva de todos los trabajos contractuales incluyendo adicionales de ser el caso.

Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 33 del anexo de Definiciones del Reglamento, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años.

b. Experiencia de Obras Similares, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la presente Licitación, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento 15% del Valor Referencial. Acreditadas con copias simples de los contratos y Certificados de Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o Liquidación de obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 08: Relación de Obras Similares. 
Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo.
Para el caso de postores extranjeros, se confirma que los documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero (inclusive los contratos de obra pública y sus respectivas liquidaciones y actas de terminación o recepción), podrán ser presentados por el postor en copia simple. 

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la experiencia en obras en general

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Diciembre 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Término real de obra es la fecha de culminación efectiva de todos los trabajos contractuales incluyendo adicionales de ser el caso.

Definición de Obras Similares: Se consideran para el presente proceso como Obras Similares a las obras de Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación de Carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa, construidas en los últimos 10 años.

c. Experiencia del Personal Profesional Propuesto:, Se deberá acompañar el respectivo Curriculum Vitae documentado. Anexo N° 09.
d. Cumplimiento de Ejecución de Obras, el cual se evaluará en función al número de Certificados o Constancias que acrediten que aquellas se efectuaron y liquidaron sin que se haya incurrido en penalidades, las que deben corresponder a Contratos de Obras presentados para acreditar su experiencia en Obras Generales y Similares. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 11: Cumplimiento de Ejecución de Obras sin haber incurrido en penalidad.

Se permitirá la acreditación del factor “cumplimiento de ejecución de obras” con otros documentos, tales como los Certificados de Obra, las Resoluciones o Actas de Liquidación del Contrato de Obra, entre otros, siempre y cuando en su contenido se señale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades. 

Todos los documentos que documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuesta y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuad por traductor público juramentado, salvo el caso de información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

La asignación de puntajes se ha precisado en el FORMATO N° 03, “Factores y criterios de evaluación

2.14.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 

El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente:

Monto total de la Propuesta Económica, será en Nuevos Soles, expresado en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra, de acuerdo al Anexo Nº 12, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Obligatorio.

De acuerdo con el artículo 63º del reglamento, el monto total de la Propuesta y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

a. Presupuesto Detallado.  Obligatorio.

El postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios cumpliendo las partidas contenidas en el Formato Nº 04. Se presentará el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.
Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) que corresponda, del Sub Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.

b. Garantía de Seriedad de Oferta; presentar Carta Fianza por S/. 1’200, 000.00  (Un Millón Doscientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), con la finalidad de garantizar la vigencia de la oferta hasta la suscripción del Contrato, en conformidad con el artículo 157° del Reglamento. En concordancia con el artículo 157° del Reglamento el plazo mínimo de vigencia de la Garantía de Seriedad de Propuesta es de dos (02) meses debiendo ser renovada, por el postor antes de su vencimiento.
2.15 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

2.15.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2.15.2 Evaluación Económica

De acuerdo al artículo 68° del Reglamento, no cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la  oferta.
Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del Valor Referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi


Donde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El Comité especial verificara las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

2.15.3 Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30
La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total.
2.16 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección, el Comité Especial hará de conocimiento de la Buena Pro, a través del Cuadro Comparativo en el que se consignara el orden de prelación, el puntaje técnico, económico y total obtenido por cada uno de los postores.

El Comité Especial otorga la Buena Pro aún en los casos en los que se declare como válida una única oferta, conforme a lo dispuesto por el artículo 32° de la Ley.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del Cuadro Comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por todos los miembros del Comité Especial, veedor(es) y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

2.17 NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO

Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la Buena Pro, sin admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas notariales y otro archivo con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los Postores el mismo día de su realización.

El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o Postores al Expediente de Contratación, previa solicitud.

La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de su notificación.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haberse producido. 

2.18 CONTROVERSIAS

2.18.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 105º del Reglamento son impugnables:

a) Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección.

b) Los actos expedidos luego de otorgarse la Buena Pro y hasta antes de la celebración del Contrato.

c) Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL, según corresponda, que afecten la continuación del proceso de selección.

2.18.2 La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado.

2.18.3 La Garantía para la interposición del Recurso de Apelación se sujetará a lo establecido en el artículo 112º del Reglamento y se considera el 3% del Valor Referencial del proceso de selección impugnado.

2.18.4 El Postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones del Estado correrá traslado al PROVIAS NACIONAL solicitándole la remisión del expediente correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de tres (03) días hábiles.

2.18.5 En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de Propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Tribunal de Contrataciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho Pronunciamiento.

2.18.6 La Resolución que resuelve el recurso de apelación presentado será notificada a través del SEACE.

2.18.7 Contra la Resolución que resuelve el Recurso de Apelación solamente cabe la interposición de demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal. Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición del recurso de apelación están sujetos a lo dispuesto en los artículos 107° y 116º del Reglamento.

2.19 PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO

El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la situación descrita en el artículo 78º del Reglamento.

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso. 

Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

3.2. DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes: 

a) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, PROVIAS NACIONAL deberá citar al postor ganador, otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de PROVIAS NACIONAL para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. 

b) Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, el órgano encargado de las contrataciones llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, dicho órgano declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. 

c) Cuando PROVIAS NACIONAL no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro a suscribir el contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de vencido el plazo para suscribir el contrato, dándole un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles. En estos casos, PROVIAS NACIONAL deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de diez (10) días hábiles. 

d) Vencido el plazo otorgado por el ganador de la Buena Pro sin que PROVIAS NACIONAL haya suscrito el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, éste podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, PROVIAS NACIONAL deberá reconocerle una única indemnización por lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor en su solicitud y no podrá ser mayor al diez por ciento (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al funcionario competente para la suscripción del contrato. PROVIAS NACIONAL tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para resolver el pedido de indemnización. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El contrato será suscrito por PROVIAS NACIONAL, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal.

Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

b) Garantía de Fiel Cumplimiento. 

c) Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la Empresa. 

e) Copia del Documento Nacional de Identidad o del carné de Extranjería, del representante legal.

f) De ser el caso, contrato de formalización de Consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común.

g) En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la Empresa y del testimonio de constitución.

h) Certificado de habilidad de todos los profesionales propuestos. En caso de personal extranjero, para la firma de contrato el postor ganador deberá presentar copia de la solicitud de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú, correspondiente de todos los profesionales propuestos, debiendo entregar el Certificado de Habilidad dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles; salvo, el caso del Residente de Obra quien debe estar habilitado para el inicio de la obra.
i) Calendarios de Avance de Obra Valorizado, Cronograma de Desembolsos Mensualizado y de Adquisiciones de Materiales y Equipos (Diagramas Gantt o Pert - CPM) deberán realizarlos utilizando un Software de Programación de Obras, en la que se indicará en forma clara y precisa: las actividades; Diagrama de Gantt y Pert CPM, señalando la ruta crítica que deberá de concordar con la oferta económica del Postor, así como también las Adquisiciones de Materiales e Insumos. 
j) Análisis de Precios Unitarios que dieron origen a su propuesta económica.
Luego de la suscripción del contrato y, en el mismo acto, PROVIAS NACIONAL entregará un ejemplar del mismo al CONTRATISTA. 

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato.

El CONTRATISTA podrá subcontratar, previa aprobación del PROVIAS NACIONAL, parte de sus prestaciones en el contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en el artículo 37º de la Ley y 146° del Reglamento. Para el caso de Cesión de Derechos y de Posición Contractual debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 147° del Reglamento.

3.3. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. 

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el CONTRATISTA, son cartas fianzas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros, de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
3.5. DE LAS GARANTÍAS

3.5.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía (Carta Fianza) de seriedad de oferta por S/. 1’200, 000.00  (Un Millón Doscientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases. Esta Carta Fianza deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al sólo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros, de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, PROVIAS NACIONAL devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.5.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del Contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá entregar a PROVIAS NACIONAL la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Esta Carta Fianza deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al sólo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros, de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú,  por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación o exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

3.6. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 166° del Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
3.8. DEL PRECIO

La Oferta será formulada en estricta concordancia con las Bases y los Términos de Referencia. Al formular su Propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles.

3.9. RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el CONTRATISTA y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al CONTRATISTA, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de el PROVIAS NACIONAL que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a el PROVIAS NACIONAL. Transcurrido dicho plazo sin que el PROVIAS NACIONAL emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. 

3.10. INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR 

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. 
Recibirá todas las facilidades necesarias del CONTRATISTA para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

3.11. CUADERNO DE OBRA


En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/SUPERVISOR y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.


El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas al PROVIAS NACIONAL, otra al CONTRATISTA y la tercera al inspector o SUPERVISOR (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder del PROVIAS NACIONAL.

3.12. OCURRENCIAS


Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/SUPERVISOR o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente al PROVIAS NACIONAL por el CONTRATISTA o su representante, por medio de comunicación escrita. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o SUPERVISOR cuando la obra haya sido recibida definitivamente por el PROVIAS NACIONAL.

3.13. ADELANTOS  

Se deberá tener en cuenta lo establecido: en los artículos 186º, 187º, 188º, y, 189º del Reglamento.

3.5.1 ADELANTO DIRECTO (Artículos 186° del Reglamento)
PROVIAS NACIONAL entregará al CONTRATISTA, por única vez en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato original, siempre que haya sido solicitado por el CONTRATISTA, dentro de los ocho (8) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, para lo cual deberá adjuntar a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. 

3.5.2 ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, siempre que éste sea solicitado en armonía con el calendario de adquisición de materiales e insumos aprobado por PROVIAS NACIONAL, adjuntando las correspondientes Garantías, de acuerdo a los términos y condiciones señalados en el Art. 188° del Reglamento.
3.5.3 AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS

La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

La amortización del adelanto para materiales e insumos se efectuará en base al material utilizado en la valorización respectiva. 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.

3.14. CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o SUPERVISOR, según corresponda.
b. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo. 

c. Que PROVIAS NACIONAL haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

d. Que se haya entregado el adelanto directo al CONTRATISTA, en las condiciones y oportunidad establecidas en el Artículo 187º del Reglamento, de ser el caso.
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo contractual entrará  automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.15. VALORIZACIONES Y METRADOS

3.15.1 DE AVANCE DE OBRA
Las Valorizaciones serán Mensuales, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el  último día de cada mes por el Inspector/SUPERVISOR y el CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 197º del Reglamento; serán aprobadas y presentadas por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR ante PROVIAS NACIONAL en un plazo máximo de los cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por PROVIAS NACIONAL en fecha no posterior al último día de tal mes.

3.16. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación de la valorización, entre el CONTRATISTA y el Inspector/SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La   iniciación   de   este   procedimiento   no   implica   la   suspensión del  contrato  ni  el incumplimiento de las obligaciones de las partes.
3.17. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad, y en los casos en que sus montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo  podrá reducir obras hasta por el Veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

Para la autorización de adicionales resultará de aplicación lo establecido en los Artículos 207° y 208º Reglamento en concordancia con la Quinta Disposición final de la Ley Nº 28411.

3.18. AMPLIACIONES DE PLAZO

De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el CONTRATISTA podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

3.18.1 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al CONTRATISTA.

3.18.2 Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a PROVIAS NACIONAL.

3.18.3 Caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobadas.

3.18.4 Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el CONTRATISTA ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en los artículos 200°, 201° y 202° Reglamento.

3.19. EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales y la ampliación de los otros contratos celebrados por la Entidad vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los artículos 202°, 203° y 204° del Reglamento.  

3.20. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o SUPERVISOR ordenará al CONTRATISTA que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el SUPERVISOR anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a PROVIAS NACIONAL. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al CONTRATISTA.
3.21. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

PROVIAS NACIONAL podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al CONTRATISTA al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el CONTRATISTA rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 206º del Reglamento.

3.22. RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Inspector/SUPERVISOR, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a el PROVIAS NACIONAL, ratificando o no lo indicado por el Residente.

En caso que el Inspector/SUPERVISOR verifique la culminación de la obra, el PROVIAS NACIONAL procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/SUPERVISOR. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o SUPERVISOR.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el CONTRATISTA, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el CONTRATISTA. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité y el CONTRATISTA.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del CONTRATISTA ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/SUPERVISOR e informado a PROVIAS NACIONAL, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del SUPERVISOR. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a PROVIAS NACIONAL para que este, solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el CONTRATISTA o el Comité de Recepción no estuviesen conformes con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará su discrepancia en el Acta respectiva. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa de el PROVIAS NACIONAL, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. El PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento del PROVIAS NACIONAL.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el PROVIAS NACIONAL comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el CONTRATISTA, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento. 

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que PROVIAS NACIONAL resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, según corresponda.

Si por causas ajenas al CONTRATISTA la recepción de la obra se retardara, superando los plazos establecidos en el Artículo 210° del Reglamento, para tal acto, el lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al CONTRATISTA los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. 

Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará al PROVIAS NACIONAL para que ésta solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. 

3.23. LIQUIDACION DEL CONTRATO
El CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un  décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida, PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el CONTRATISTA o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva del PROVIAS NACIONAL en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del CONTRATISTA. PROVIAS NACIONAL notificará la liquidación al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. 

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de Controversias establecidas en el artículo 42° y 52° de la Ley y Artículo 211° del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procederá a la liquidación mientras existan Controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el Expediente respectivo.

Con la liquidación, el CONTRATISTA entregará al PROVIAS NACIONAL la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso.

3.24. PENALIDADES

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato,  PROVIAS NACIONAL le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 165º del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir  el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La Garantía de Fiel Cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual  PROVIAS NACIONAL resuelve el Contrato por causa imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a PROVIAS NACIONAL, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3.25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.

Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 168º del Reglamento, la parte perjudicada deberá requerirlo  mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicándola  mediante carta notarial.

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de PROVIAS NACIONAL. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento, artículo 169º del Reglamento.

Si la parte perjudicada es PROVIAS NACIONAL, ésta ejecutará las garantías que el CONTRATISTA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el CONTRATISTA,  PROVIAS NACIONAL deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los diez  (10) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida, conforme se detalla en el artículo 209 del Reglamento.
3.26. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible. 

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario Público. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad del PROVIAS NACIONAL y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en los artículo 211º del Reglamento.
En caso que la resolución sea por incumplimiento del CONTRATISTA, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 164 y  165º del Reglamento.

Cuando la resolución sea por causa atribuible al PROVIAS NACIONAL, éste reconocerá al CONTRATISTA, en la Liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, actualizado mediante las formulas de reajustes hasta la fecha en que se efectuó la resolución del contrato.
Los gastos de la resolución del Contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral. 

3.27. DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Se aplicará  la formula polinómica del Expediente Técnico de la obra.


3.28. DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA. Así mismo, corresponde al CONTRATISTA la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

El CONTRATISTA deberá implementar las recomendaciones que PROVIAS NACIONAL plantee, a solicitud del Operador, siempre y cuando estas tengan un sustento técnico-operativo aprobado por PROVIAS NACIONAL, a fin de lograr mejores prestaciones operativas del sistema. De surgir este hecho el CONTRATISTA someterá a PROVIAS NACIONAL su propuesta técnica y económica de ejecución de las modificaciones que se soliciten.

En caso que el contratista este atrasado respecto a su programación de obra vigente, se  puede considerar trabajar en más de un turno diario, sin reconocimiento de mayor gasto adicional alguno”.

3.29. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN  CONTRACTUAL

De acuerdo con el artículo 215° y 216º del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

3.30. RESPONSABILIDAD DE PROVIAS NACIONAL
PROVIAS NACIONAL es responsable frente al CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquéllos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.31. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los CONTRATISTAS están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civil.

3.32. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.33. DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes que tengan relación con el objeto de la contratación.
FORMATOS Y ANEXOS 

FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Lima,…. de…… de 2010 

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0007-2010-MTC/20.

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° 0007-2010-MTC/20, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (Nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Nota  1:  

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntara el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 1). 

Nota 2 :

Cuando el postor sea un consorcio, quien presente la propuesta debe presentar una carta poder simple firmada por los representantes legales de cada uno de sus miembros y el documento registral que acredite la representación legal de estos, independientemente de que quien la presente sea el representante legal del consorcio o de uno de su miembros (Formato Nº 1).- Pronunciamiento Nº 266-2009/DTN.

Nota 3:

El documento registral vigente que consigne la designación del representante legal” se refiere a la vigencia de poder emitido por SUNARP o su equivalente en otros países para el caso de extranjeros. La antigüedad debe ser no mayor de 60 días.

ANEXO N° 01

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0007-2010-MTC/20.

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Autorización Municipal

	
Municipalidad
	Nº de Licencia de Funcionamiento
	Fecha

	
	
	


Lima, …. de …… de 2010

	____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0007-2010-MTC/20.

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0007-2010-MTC/20, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi – Yauri – Sicuani, Tramo: El Descanso - Langui”, declaro bajo juramento: 

1.-
No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-
Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, …. de …… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N° 03

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0007-2010-MTC/20

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0007-2010-MTC/20, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr........................................, identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con el PROVIAS NACIONAL el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE……………….:


      (
) % Participación

· ………………………

· ………………………

OBLIGACIONES DE….……………:


      (
) % Participación

· ……………………..

· ……………………..

       ___________________________


       ___________________________

Nombre, firma, sello y DNI del


              Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

Lima,…. de…… de 2010
Nota: 
De ser el representante común ciudadano extranjero se consignara el número de su carnet de extranjería.  
ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCION

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi – Yauri – Sicuani, Tramo: El Descanso - Langui”, materia de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº  0007-2010-MTC/20 en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO (DÍAS CALENDARIO): 

El plazo de ejecución de la obra es de 330 días calendarios

Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 05
REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL

	Cantidad
	Cargo
	Nombre
	Requisito Técnico Mínimo
	Cumple / No cumple

	1
	Ing. Residente
	
	Ing. Civil 
Experiencia como Residente en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 36 meses. 
	

	1
	Especialista Suelos Y Pavimentos
	
	Ing. Civil 
Experiencia como Esp. En Suelos y Pavimentos en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 24 meses. 
	

	1
	Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones
	
	Ing. Civil 
Experiencia como Esp. Metrados, Costos y Valorizaciones en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 24 meses.
	

	1
	Especialista en medio Ambiente
	
	Profesional de cualquier especialidad.
Experiencia como Especialista  de medio ambiente en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 18 meses. 
	


(De acuerdo a Pronunciamiento Nº 266-2009/DTN).

Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA:

El Requisito Técnico Mínimo deberá ser acreditado con:

· Copia simple del Diploma de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú u organismo similar para profesionales extranjeros. En caso de obtener la Buena Pro el profesional extranjero está obligado a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú
· Copia de los certificados de trabajo donde se aprecie el tiempo de servicios requerido.
        NOTA: 

Las Experiencias consideradas para cumplir el Requisito Técnico Mínimo del personal profesional deben ser expresamente identificadas en el Anexo N° 09. Si no se identifican dichas experiencias, se asumirá que no se ha cumplido con acreditar el Requisito Técnico Mínimo precisado en el Anexo 05, procediéndose a su descalificación. Para la evaluación de la propuesta técnica debe ceñirse a lo indicado en el Formato N° 03.
Nota: 

· Los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Anexo N° 05 deben ser cumplidos y acreditados por todos los Postores para que sus Propuestas sean admitidas.

· La documentación para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos no será considerada para la asignación de puntaje (Calificación del personal profesional propuesto).

ANEXO N° 06
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MÍNIMO

	Nº
	DESCRIPCION
	AÑO DE FABRICACION
	CANTIDAD
	TENENCIA (PROPIO, LEASING, ALQUILER U  OPCION. DE COMPRA,


	UBICACIÓN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declaro que mi representada se compromete a disponer  de las Maquinarias y Equipos, cuya relación se adjunta en el cuadro precedente, para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos, y calendario de utilización,  precisados en el Expediente Técnico. 
Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
NOTA:

Las Maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad máxima de 15 años para los equipos y maquinaria, y de 10 años para los vehículos, bajo causal de descalificación. 
Del mismo modo, no serán consideradas las Propuestas que presenten Maquinarias y Equipos que en la columna de descripción no se referida a la capacidad y/o potencia de la maquinaria propuesta, salvo en la relación siguiente: 

· Camión Baranda 3 TON

· Máquina para pintar marcas en el pavimento.

· Compactador VBR Tipo Plancha 7 HP
· Martillo Neumático de 25-29 Kg

· Motoniveladora  de 145-150 HP

· Tractor de orugas de 190-240HP
· Zaranda vibratoria 4”x6”x14” M.E 15 HP 

Es facultativa la indicación referida a la marca o modelo.

La Entidad podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada propuesta por el postor.

Para efectos de la evaluación no es necesario acreditar la tenencia ni la antigüedad de los equipos o maquinarias, bastará con que esta información sea precisada en el Anexo.

La presentación de la información con una relación de equipos incompleta o inferior en número, potencia, capacidad, etc., dará lugar a no considerar la propuesta del postor.

Esta permitido el internamiento temporal de Equipo Mecánico.

FORMATO N° 02
[image: image1.emf]POT. PESO

HP KG

CAMION BARANDA 3 TON

6-8 TN 3,000.00          1.00                

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2,000GLN

145-165 2000 GLN  13,000.00        3.00                

CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN

210 2000 GLN  13,500.00        1.00                

CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3

125-155 3 YD3 16,584.00        6.00                

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3.

200-250 4-4.1 YD3 20,826.00        4.00                

CHANCADORA PRIMARIA - SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46-70 TON/H

M.E. 75 HP 46-70 TON/H 39,000.00        2.00                

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

7 160.00             4.00                

COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM

196 600-690 PCM 5,000.00          1.00                

COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM

87 250-330 PCM 2,300.00          1.00                

FAJA TRANSPORTADORA 18"x50" M.E. 3 HP 150 TON/H

M.E. 3 HP 150 TON / H 4,000.00          4.00                

GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 TON 9M

127 18 TON - 9M 20,000.00        1.00                

GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW

116 75Kw 1,500.00          5.00                

GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW

230 150Kw 2,000.00          2.00                

MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO

1.00                

MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg

25-29 KG 29.00               4.00                

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11-12 P3

18 11-12 P3 1,500.00          3.00                

MINICARGADOR 70 HP

70 0.5 YD3 1.00                

MOTOBOMBA 7-10 HP 4"

7-10 3" 4" 135.00             3.00                

MOTONIVELADORA DE  145-150  HP

145-150 13,540.00        3.00                

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10"

105 10 12,000.00        1.00                

PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 150 TON/H

105 150 TON/H 46,800.00        1.00                

RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 YD3

80-110 0.5-1.3 YD3 17,300.00        2.00                

RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 YD3

115-165 0.75-1.6 YD3 23,400.00        1.00                

RETROEXCAVADORA S/O 325 HP 2.0-3.8 YD3.

325 2.0-3.8 YD3 61,600.00        2.00                

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP  10-12T

101-135 10-12 TON 11,100.00        3.00                

RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T

10.8 0.8-1.1 TON 800.00             2.00                

RODILLO NEUMATICO AUTOP 135HP 9-26 TON

81-100 5.5-20 TON 5,500.00          1.00                

RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T

58-70 8-10 TON 11,300.00        1.00                

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

190-240 20,520.00        6.00                

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4"

4 18PL  (2.40") 3.00                

VOLQUETE 15 M3

330 15 M3 26,000.00        20.00              

ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP

M.E. 15 HP 7,000.00          4.00                

EQUIPO MECANICO CAPACIDAD

RELACION DE EQUIPO MÍNIMO

CANTIDAD


ANEXO Nº  07
RELACION DE OBRAS  EN GENERAL

Postor: ________________________________________________________________________________________________

	CONTRATISTA
	Descripción de la Obra
	Cliente
	Fecha
	Monto

De la liquidación


	Consorcio
	% Particip.
	IPC

(*)
	Monto actualizado a mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de Término de la obra
	A mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*).-
IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

·  Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Diciembre 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
· Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra.

· Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

· En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. 
· Se podrá declarar las Obras efectuadas en Subcontrato, debiendo venir acompañados de un Acta o Constancia de conformidad por parte del contratista
· Se aceptará para la acreditación de la experiencia, los contratos correspondientes a Obra y Mantenimiento, en donde el componente Obra cuente con la recepción o acta provisional de conformidad por parte de la entidad contratante, sin perjuicio que a la fecha el componente mantenimiento se encuentre en plena etapa de ejecución.


Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor 

ANEXO Nº  08
RELACION DE OBRAS SIMILARES
Postor: ________________________________________________________________________________________________

	CONTRATISTA
	Descripción de la Obra
	Cliente
	Fecha
	Monto

De la liquidación


	Consorcio
	% Particip.
	IPC

(*)
	Monto actualizado a mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de Término de la obra
	A mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

· Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Diciembre2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
· Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra

· El valor mínimo de cada obra es el 15% del Valor Referencial.

· Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

· En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. Asimismo se aceptará obras que han sido ejecutadas en consorcio cuyo monto total de la Obra es igual o mayor del 15% del Valor Referencial  de esta licitación, inclusive cuando la participación del postor en dicha obra sea inferior al porcentaje precitado, teniendo en cuenta el Pronunciamiento Nº 318-2005/GTN.

· Se podrá declarar las Obras efectuadas en Subcontrato, debiendo venir acompañados de un Acta o Constancia de conformidad por parte del contratista
· Se aceptará para la acreditación de la experiencia, los contratos correspondientes a Obra y Mantenimiento, en donde el componente Obra cuente con la recepción o acta provisional de conformidad por parte de la entidad contratante, sin perjuicio que a la fecha el componente mantenimiento se encuentre en plena etapa de ejecución.

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 09
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
El postor adjuntará el C.V. de cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples del diploma de Titulo Profesional, Diploma o Certificados de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú u Organismos similares de otros países; y los Certificados y/o Constancias de estudios y por los Trabajos Realizados.

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:______________________________________

CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	UNIVERSITARIOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO (mes – año)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	Nº
	Fecha
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD

	Nº DE

ORDEN
	OBRA
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


Notas:

1.
El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2.
La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

3.
La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

Las Experiencias consideradas para cumplir el Requisito Técnico Mínimo del personal profesional deben ser expresamente identificadas en el Anexo N° 09. Si no se identifican dichas experiencias, se asumirá que no se ha cumplido con acreditar el Requisito Técnico Mínimo precisado en el Anexo 05, procediéndose a su descalificación. Para la evaluación de la propuesta técnica debe ceñirse a lo indicado en el Formato N° 03.

Nota: Podrá presentarse el Anexo Nº 09, escaneado con la firma del Profesional, el mismo que deberá contar con la firma y sello en original del representante Legal.
FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________


                                                                    Firma y sello del Representante Legal

            Nombre / Razón social del postor
ANEXO Nº 10
DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 0007-2010-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Lima, …….. de…………. de 2010.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

                                                                        __________________________________

                                                                        Firma y sello del Representante Legal

            Nombre / Razón social del postor

Nota: Podrá presentarse el Anexo Nº 10, escaneado con la firma del Profesional, el mismo que deberá contar con la firma y sello en original del representante Legal.

Nota: En caso de consorcios esta Declaración Jurada puede efectuarse a nombre del consorcio 

de uno de los participantes del consorcio. 

ANEXO N° 11
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0007-2010-MTC/20
Presente.-

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

	N°
	NOMBRE DE LA OBRA
	DOCUMENTO SUSTENTATORIO
	PÁGINA N°

(del / al)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS
	
	


NOTA:

Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.

Lima,….. De………….. de 2010
___________________________________
Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Nota:

Se permitirá la acreditación del factor “cumplimiento de ejecución de obras” con otros documentos, tales como los Certificados de Obra, las Resoluciones o Actas de Liquidación del Contrato de Obra, entre otros, siempre y cuando en su contenido se señale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades. 

FORMATO N°  03
FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos, Puntuación Mínima: 60 puntos)

Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a Sesenta (60) puntos.

Los postores que no alcancen la puntuación mínima, serán consideradas como no aptos para la apertura de la Propuesta Económica, devolviéndosele su propuesta.

Los Factores y Criterios de evaluación son los siguientes:

	A. Factor “Experiencia en obras en general” 
Se asignará puntaje a Obras en General ejecutadas en los últimos diez (10) años, según se indica a continuación

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado igual o menor a una (01)  vez el valor referencial.  (S/. 64 742 500,96 Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos.

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado mayor o igual a cinco (05) veces el valor referencial (S/. 323 712 504,80 Nuevos Soles) se le asignará Quince (15) puntos.

Para montos intermedios se considerará interpolación lineal

No hay número máximo de obras para acreditar la experiencia en Obras en General


	15 puntos



	B. Factor “Experiencia en obras similares” 

Se asignará puntaje a Obras Similares ejecutadas en los últimos diez (10) años, según se indica a continuación:

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o menor al sesenta por ciento (60%) del valor referencial. (S/. 38 845 500,57  Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos.

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o mayor al cien por ciento (100%) del valor referencial. (S/. 64 742 500,96  Nuevos Soles) se le asignará Treinta y Cinco (35 puntos)

Para montos intermedios se considerará interpolación lineal

El valor mínimo de cada Obra Similar debe ser el 15 % del Valor Referencial

NOTA:

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general.
No hay número máximo de obras para acreditar la experiencia en Obras Similares.


	35 puntos



	C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” 

c.1 Ingeniero Residente de Obra

Mayor o igual a  8 años como residente de Obra doce (12) puntos.

Menor o igual a 5 años como residente de Obra cero (00) puntos.

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.2 Especialista en Suelos y Pavimentos

Mayor o igual a 5 años en la especialidad ocho (08) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.3 Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones

Mayor o igual a 5 años en la especialidad ocho (08) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.4 Especialista en Medio Ambiente

Mayor o igual a 5 años en la especialidad siete (07) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

Deberá evaluarse en función a la experiencia en la especialidad requerida en obras  iguales o similares, se consideran como Obras Similares a las obras de:  Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación de Carreteras a nivel de asfaltado en caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa.


	35 puntos



	D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”
Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares. La asignación de puntaje será la siguiente fórmula:

PCP= PF x CBC

              NC

Donde: 

PCP
=
Puntaje a otorgarse al postor 

PF
=
Puntaje máximo del Factor 

CBC
=
Número de constancias sin penalidades 

NC
=
Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor *


Debe tenerse presente que, en caso la experiencia se haya acreditado con un 
número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se 
considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el 
número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.

             Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº 112-2010/DTN

Estos certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

.
	15 puntos



	PUNTAJE TOTAL
	100 

PUNTOS


Se podrá presentar para acreditar la experiencia tanto en obras generales como similares obras ejecutadas en el extranjero. 

En el caso de consorcio, para demostrar y cumplir con la experiencia en obras generales y obras similares, es suficiente que sea acreditada por una de las empresas consorciadas. 

La evaluación de la experiencia y calificación del Ing. Residente y los Especialistas se realizará en base a la sumatoria del tiempo efectivo, en el cargo requerido, a ser informado de acuerdo a lo indicado en el Anexo Nº 09. Las experiencias deberán estar  sustentadas con las constancias o certificados correspondientes.

El caso de profesionales extranjeros, que sean propuestos Para el cargo de Residente de Obra será válida la experiencia como Director de Proyecto o  Director de Obra. Asimismo para el Ingeniero Residente se calificará la experiencia como Jefe de Tramo o Jefe de Sector en obras similares. 
Para la experiencia y calificación del Especialistas en Suelos y Pavimentos se deberá acreditar experiencia en suelos y pavimentos en obras similares.  No se requiere formación académica de postgrado.

Para la experiencia y calificación del Especialista en metrados, costos y valorizaciones se deberá acreditar experiencia en metrados, costos y valorizaciones  o  metrados, costos y presupuestos en obras similares.  No se requiere formación académica de postgrado.

Para el Especialista en Medio ambiente, será válida la experiencia como ingeniero de Desarrollo  Ambiental, Residente Ambiental, Especialista Ambiental o Ingeniero de Impacto Ambiental en obras similares

Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen (El tiempo de traslape no se considerara en uno de los servicios presentados). Se computarán los plazos para el caso de profesionales peruanos, desde la fecha en la cual obtuvo su inscripción el Colegio Profesional correspondiente y para el caso de los profesionales extranjeros, desde la fecha en la cual se inscribió en el colegio profesional similar en su país de origen. 
Para la propuesta los profesionales extranjeros, en caso de obtener la Buena Pro el profesional están obligados a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú. 

Definición de Obras Similares: Se consideran Obras Similares a las obras de: Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación de Carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa, construidas en los últimos 10 años.

Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 33 del anexo de Definiciones del Reglamento, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años.

Una vez otorgada y consentida la buena pro, los profesionales propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarán en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos.
ANEXO N° 12
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0007-2010-MTC/20 

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

TOTAL OFERTA ECONÓMICA


(S/.)

__________________
En Letras, son: _______________________________________________________________
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, con precios al mes de Diciembre de 2009.

La Propuesta Económica es a precios unitarios, para lo cual se adjunta  Presupuesto Detallado en documento adjunto  (Formato Nº 03).

Lima,    …. de…     … de 2010
____________________________________
Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
Documento adjunto.-
Formato Nº 03 .- Presupuesto Detallado
FORMATO N° 04
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI

	TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI

	
	
	
	Precios a Diciembre del 2009
	

	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	P.Unitario
	Parcial

	1
	PRELIMINARES
	
	 
	 
	 

	101.A
	   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
	GLB
	                1.00 
	 
	 

	102.A
	   TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
	KM
	              19.81 
	 
	 

	103.A
	   MANTENIMIENTO DE TRANSITO  Y SEGURIDAD VIAL
	GLB
	                1.00 
	 
	 

	104.A
	   ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA
	KM
	                1.74 
	 
	 

	105.A
	   REUBICACION DE POSTES
	und
	                4.00 
	 
	 

	106.A
	   TUBERIA DE PVC, D= 1" PARA AGUA POTABLE
	m
	            220.00 
	 
	 

	107.A
	   TUBERIA DE PVC, D= 1/2" PARA AGUA POTABLE
	m
	              60.00 
	 
	 

	108.A
	   TUBERIA DE PVC, D= 8" PARA AGUA POTABLE
	m
	              20.00 
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 

	205.B
	   CORTE EN ROCA FIJA
	m3
	       18,504.71 
	 
	 

	205.C
	   CORTE EN ROCA SUELTA
	m3
	       37,189.38 
	 
	 

	205.D
	   CORTE DE MATERIAL SUELTO
	m3
	     315,416.90 
	 
	 

	210.A
	   CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO
	m3
	       35,878.62 
	 
	 

	210.B
	   CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
	m3
	       45,777.06 
	 
	 

	212.A
	   PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EN ZONA DE CORTE
	m2
	     143,408.06 
	 
	 

	220.A
	   MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE
	m3
	       18,117.00 
	 
	 

	3
	SUB BASES Y BASES
	 
	 
	 
	 

	303.C
	   SUB-BASE GRANULAR
	m3
	       53,238.56 
	 
	 

	305.D
	   BASE GRANULAR
	m3
	       39,945.30 
	 
	 

	4
	PAVIMENTO ASFALTICO
	 
	 
	 
	 

	401.A
	   IMPRIMACION ASFALTICA
	m2
	     193,734.96 
	 
	 

	402.A
	   RIEGO DE LIGA
	m2
	            117.41 
	 
	 

	410.A
	   PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE (MAC)
	m3
	       14,368.75 
	 
	 

	420.D
	   CEMENTO ASFALTICO DE  PENETRACION 120-150
	gln
	     531,931.20 
	 
	 

	422.A
	   ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
	gln
	       58,120.49 
	 
	 

	422.E
	   ASFALTO RC-250
	gln
	              22.31 
	 
	 

	423.A
	   FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
	kg
	     660,962.60 
	 
	 

	450.A
	   ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
	kg
	       10,086.86 
	 
	 

	6
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
	 
	 
	 
	 

	601.C
	EXCAVACION PARA  ESTRUCTURAS EN SECO
	M3
	       13,216.92 
	 
	 

	601.D
	EXCAVACION BAJO AGUA
	M3
	         4,285.06 
	 
	 

	601.E
	LIMPIEZA DE CAUCE
	M3
	       12,555.59 
	 
	 

	601.F
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
	M3
	              60.10 
	 
	 

	605.A
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS
	M3
	       11,408.57 
	 
	 

	605.B
	MATERIAL FILTRANTE
	M3
	            895.41 
	 
	 

	605.C
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE SUB BASE
	M3
	            145.20 
	 
	 

	610.C
	CONCRETO  F`C=280 KG/CM2
	M3
	            536.48 
	 
	 

	610.D
	CONCRETO  F`C=210 KG/CM2 
	M3
	         1,639.45 
	 
	 

	610.F
	CONCRETO CICLOPEO F`C=210 KG/CM2 + 30%PG
	M3
	            302.54 
	 
	 

	610.G
	CONCRETO CICLOPEO F`C=175 KG/CM2 + 30%PM
	M3
	         2,191.07 
	 
	 

	610.I
	CONCRETO F`C=100 KG/CM2
	M3
	            124.43 
	 
	 

	612.A
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	M2
	         9,677.61 
	 
	 

	612.B
	ENCOFRADO BAJO AGUA
	M2
	              79.16 
	 
	 

	612.C
	ENCOFRADO DE LOSAS, TABLEROS
	M2
	            171.13 
	 
	 

	612.D
	ENCOFRADO DE ELEVACION
	M2
	            641.47 
	 
	 

	612.E
	ENCOFRADO CARA VISTA
	M2
	              42.27 
	 
	 

	615. A
	ACERO DE REFUERZO
	KG
	     165,510.85 
	 
	 

	622.B
	ALCANTARILLA TMC D=36"
	M
	         1,380.71 
	 
	 

	622.C
	ALCANTARILLA TMC D=48"
	M
	              28.60 
	 
	 

	622.D
	ALCANTARILLA TMC D=60"
	M
	              43.03 
	 
	 

	625.A
	SUB DREN TIPO I
	M
	         4,963.70 
	 
	 

	625.B
	SUB DREN TIPO II
	M
	            475.40 
	 
	 

	625.C
	SUB DREN TRANSVERSAL TIPO I
	M
	            802.35 
	 
	 

	625.D
	SUB DREN TRANSVERSAL TIPO II
	M
	              52.60 
	 
	 

	625.E
	TUBERIA PVC SIN PERFORACION D=3"
	M
	            587.59 
	 
	 

	625.F
	TUBERIA PVC CON PERFORACION D=6"
	M
	            905.18 
	 
	 

	635.A
	CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS EN CONCRETO
	M
	       22,534.53 
	 
	 

	635.B
	ZANJA DE CORONACION
	M
	         3,694.00 
	 
	 

	635.C
	ZANJA DE DRENAJE
	M
	            561.00 
	 
	 

	635.G
	EMBOQUILLADO DE PIEDRA e= 0.15 m.
	M2
	         1,256.13 
	 
	 

	635.H
	EMBOQUILLADO DE PIEDRA e= 0.30m.
	M2
	            333.20 
	 
	 

	635.I
	EMBOQUILLADO DE PIEDRA e= 0.80 m.
	M2
	         2,318.40 
	 
	 

	650.A
	GEOTEXTIL
	M2
	         6,511.61 
	 
	 

	650.N
	GEOCOMPUESTO DE DRENAJE
	M2
	            129.63 
	 
	 

	660.A
	JUNTA DE BADEN
	M
	            448.87 
	 
	 

	660.B
	FALSO PUENTE
	M
	                9.88 
	 
	 

	660.C
	PINTURA BITUMINOSA
	M2
	            394.57 
	 
	 

	660.D
	JUNTA DE PONTON
	M
	              23.88 
	 
	 

	660.E
	JUNTA DE MUROS
	M2
	            265.02 
	 
	 

	660.F
	PASE PROVISIONAL
	GLB
	                1.00 
	 
	 

	670.A
	ENROCADO
	M3
	         3,637.04 
	 
	 

	7
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	700.A
	   TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120 m Y 1000 m
	m3K
	     142,327.22 
	 
	 

	700.B
	   TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A  1KM.
	m3K
	  2,425,237.12 
	 
	 

	701.A
	   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  HASTA 1 KM.
	m3K
	       14,239.74 
	 
	 

	701.B
	   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  MAYOR A  1KM.
	m3K
	     118,233.10 
	 
	 

	702.A
	   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ENTRE 120 M  Y 1000 M
	m3K
	     288,084.20 
	 
	 

	702.B
	   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM
	m3K
	     619,139.81 
	 
	 

	8
	SEÑALIZACION
	 
	 
	 
	 

	801.A
	SEÑAL PREVENTIVA (0.60 m. X 0.60 m.) 
	und
	            129.00 
	 
	 

	802.A
	SEÑAL REGLAMENTARIA (1.20 m. X 0.80 m.)
	und
	              39.00 
	 
	 

	803.C
	SEÑAL INFORMATIVA
	m2
	              46.82 
	 
	 

	804.A
	POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES
	und
	            168.00 
	 
	 

	804.B
	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES
	und
	              40.00 
	 
	 

	810.A
	MARCAS EN EL PAVIMENTO   
	m2
	         5,587.01 
	 
	 

	820.A
	GUARDAVIAS METALICA
	M
	         5,950.00 
	 
	 

	820.B
	SECCION FINAL
	und
	              49.00 
	 
	 

	820.C
	SECCION DE AMORTIGUACION
	und
	              49.00 
	 
	 

	825.A
	CAPTAFOROS
	und
	         3,118.00 
	 
	 

	830.A
	POSTES DE KILOMETRAJE 
	und
	              19.00 
	 
	 

	9
	PROTECCION AMBIENTAL
	 
	 
	 
	 

	902.A
	SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL
	UND
	              21.00 
	 
	 

	902.B
	SEÑALIZACION AMBIENTAL PERMANENTE
	UND
	                2.00 
	 
	 

	905.A
	  REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
	Ha
	                1.00 
	 
	 

	905.B
	  REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE LA CANTERA
	Ha
	                7.14 
	 
	 

	905.C
	  REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE LA PLANTA CHANCADORA
	Ha
	                0.50 
	 
	 

	905.D
	  REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE LA PLANTA DE PREPARACION DE ASFALTO
	Ha
	                0.50 
	 
	 

	905.E
	  ACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL EXCEDENTE Y READECUACION MORFOLOGICA DEL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	     387,320.78 
	 
	 

	906.A
	PROGRAMA DE REVEGETACION
	Ha
	              15.33 
	 
	 

	907.A
	PASIVOS AMBIENTALES
	GLB
	                1.00 
	 
	 

	908.A
	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
	PTO
	              12.00 
	 
	 

	908.B
	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
	PTO
	                6.00 
	 
	 

	908.C
	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RUIDO
	PTO
	              45.00 
	 
	 

	 
	 COSTO DIRECTO 
	 
	 
	 
	 

	 
	 GASTOS GENERALES FIJOS 
	 % 
	 
	 
	 

	 
	 GASTOS GENERALES VARIABLES 
	 % 
	 
	 
	 

	 
	 UTILIDAD 
	 % 
	 
	 
	 

	 
	 SUBTOTAL 
	 
	 
	 
	 

	 
	 IGV 
	19,00%
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DEL PRESUPUESTO
	 
	 
	 
	 


Nota. Los Precios Unitarios deben estar referidos al mes de Diciembre 2009.
Lima, …. de …… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº 13

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

(Fax o correo electrónico)

	CEDULA N°
	

	FECHA
	DIA:
	MES:
	AÑO:


	DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominación del Consorcio e identificar a sus integrantes.
	

	NUMERO DE FAX

(Del destinatario según contrato o documento comunicando el cambio)
	

	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

(Del destinatario según contrato o documento comunicando el cambio)
	

	DIRECCIÓN FISICA


(Del destinatario según contrato o documento comunicando el cambio)
	

	DOCUMENTO NOTIFICADO

(Indicar documento)
	

	CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)
	

	ASUNTO / SUMILLA

(Indicación del asunto y breve reseña del contenido
	

	VENCIMIENTO

(Indicar el último día del plazo para que la Entidad notifique el documento)
	DIA:
	MES:
	AÑO:


NOTA IMPORTANTE:

El reporte de transmisión de fax o la impresión del correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de la Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios electrónicos indicados, computándose los plazos a partir de la primera de la notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

	

	FIRMA DEL NOTIFICADOR


CAPÍTULO V

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

N°           -2010-MTC-20

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra, que celebra de una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, a quien en adelante se le denominará “PROVIAS NACIONAL”, con RUC Nº 20503503639 con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso, Cercado de Lima, representada por su Director Ejecutivo, MG. RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO, identificado con DNI Nº 07192012, y de la otra parte …………………………………., con RUC Nº …………………., con domicilio legal en ……………………………………………, con correo electrónico ……………………, con número telefónico ………………….., inscrito en la Ficha N° ………………… Asiento N° ………………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………………….., con DNI N° ………………., según poder inscrito en la Ficha N° ……………, Asiento N° ……………… del Registro de Personas Jurídicas de (INDICAR CIUDAD), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1
Con fecha …….., PROVIAS NACIONAL convocó el proceso de selección correspondiente ……………, para seleccionar al ejecutor de la Obra: ………………………; a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, cuyo Valor Referencial es de S/. ………. (INDICAR EN NUMEROS Y LETRAS), incluido los impuestos correspondientes ………, con precios referidos al mes de …………. del año ……………….. 

1.2
Con fecha …………, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del proceso de selección señalado precedentemente, el mismo que en adelante se denominará LA OBRA, a EL CONTRATISTA, por el monto total de su propuesta económica ascendente a la suma de …………, incluido los impuestos correspondientes …………..; cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato; el que se ejecutará con financiamiento proveniente de recursos …………
CLÁUSULA SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL

2.1
El proceso de selección ……………….., fue convocado con arreglo a las disposiciones de la Ley          Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo     N° 184-2008-EF, que en lo sucesivo se denominarán: La Ley y el Reglamento, respectivamente.
2.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento, y demás normas ampliatorias y modificatorias.

2.2 Forman parte integrante del presente Contrato de Ejecución de Obra, el Expediente Técnico, las Bases Integradas, así como la Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA.
2.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato de Ejecución de Obra, es el siguiente:

2.3.1 Expediente Técnico

2.3.2 Bases Integradas (Absolución de Consultas, Observaciones)
2.3.3 Propuesta Técnica y Económica de EL CONSULTOR.
2.3.4 El presente Documento Contractual.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato EL CONTRATISTA se obliga a realizar para PROVIAS NACIONAL la ejecución de la Obra indicada en el numeral 1.1 de la Cláusula Primera del Contrato, en concordancia con el Expediente Técnico, las Bases Integradas, su Propuesta Técnica y Económico, revisadas y aceptadas por PROVIAS NACIONAL, y bajo los términos y condiciones estipulados en el Contrato.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA, DURACIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

4.1 El Contrato de Ejecución de Obra, tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del presente documento y rige hasta el consentimiento de la liquidación de LA OBRA, y se efectúe el pago correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 149° del Reglamento.

4.2 Durante la vigencia del Contrato, los plazos se computarán en días calendario, de conformidad con lo establecido en el artículo 151° del Reglamento.
4.3 El plazo de ejecución contractual es de trescientos treinta (330) días calendario.
4.4 El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184° del Reglamento. 
CLÁUSULA QUINTA: PAGO DEL CONTRATO

Todos los pagos que PROVIAS NACIONAL deba realizar a favor de EL CONTRATISTA por los servicios materia del presente Contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; y será de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia (INDICAR), y de conformidad con lo establecido en los artículos 180° y 181° del Reglamento.
CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTES

Los reajustes en el caso de ejecución de obra, se encontrarán determinados en concordancia con lo establecido en los artículos 49° y 198° del Reglamento. 

CLÁUSULA SEPTIMA: VALORIZACIONES Y METRADOS 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento, siendo aplicable en forma supletoria el Código Civil. Asimismo, los metrados se regirán por lo establecido en el citado artículo 197°, cualquier discrepancia se resolverá de conformidad con lo estipulado en el artículo 199° del Reglamento.
CLÁUSULA OCTAVA: ASPECTOS ECONÓMICOS

8.1
La afectación presupuestaria de gastos del presente Contrato de Ejecución de Obra, se atenderá con la siguiente Estructura Funcional Programática, otorgada mediante Informe Nº 591-2010-MTC/20.4 de la Oficina de Programación, Evaluación e Información de fecha 15 de marzo de 2010, con cargo al Presupuesto aprobado con Ley N° 29465 – Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2010 y Resolución Ministerial N° 852-2009-MTC/01 del 21.12.2009, la cual se detalla a continuación:

	Unidad Ejecutora
	: 
	007
	PROVIAS NACIONAL 

	Sector
	: 
	36
	Transportes y Comunicaciones

	Pliego
	: 
	036
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones

	Función
	: 
	15
	Transporte

	Programa Funcional
	: 
	033
	Transporte Terrestre

	Sub-Programa Funcional
	: 
	0064
	Vias Nacionales

	Programa
	: 
	
	

	Proyecto 
	: 
	
	

	Componente
	:
	
	

	Nemónico/Meta
	: 
	
	

	Fte. Fto.
	: 
	
	

	Cadena de Gasto
	 : 
	
	


8.2
Las partes expresan su conocimiento pleno de que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de éste son financiadas con recursos ordinarios, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, y de ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

8.3 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por PROVIAS NACIONAL, no serán reconocidos. 
8.4 El monto del Contrato de Ejecución de Obra comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.
8.5 El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance de Obra Valorizado, elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del Contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-PCM), el cual deberá considerar la estación climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

El plazo del presente Contrato de Ejecución de Obra se rige por lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley, y artículos  200°, 201° 202, 203 y 204° del Reglamento, y podrá ampliarse por las siguientes causales, acorde a lo establecido en el artículo  200° del Reglamento:
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

4. Cuado se aprueba la prestación adicional de Obra. En este caso, el Contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: ADICIONALES Y REDUCCIONES 

11.1
El importe del presente Contrato, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por PROVIAS NACIONAL, tal como lo establece el artículo 41° de la Ley, y en concordancia con lo establecido en los artículos 207° y  208º del Reglamento.

11.2
Sólo procederá la ejecución de las Obras Adicionales cuando previamente se cuente con la      certificación de crédito presupuestario y la Resolución del Titular de la Entidad de PROVIAS NACIONAL y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince (15%) del monto del Contrato Original, se procederá acorde al artículo 207º del Reglamento.

11.3 Las Obras Adicionales cuyos montos restándole los presupuestos deductivos vinculados,  superen el quince (15%) del monto del Contrato Original, luego de ser aprobados por el Titular de la Entidad de PROVIAS NACIONAL, requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo dispone el artículo 208° del Reglamento, acorde a lo establecido en la Única Disposición Complementaria  Modificatoria de la Ley.

11.4 Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su carácter de emergencia, su no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma Obra, la autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que EL INSPECTOR o EL SUPERVISOR pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio, de la verificación que realizará PROVIAS NACIONAL  previo a la emisión de la Resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.
11.5 Los de Adicionales de Obra con carácter de emergencia, cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%)  del monto del Contrato Original, la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa al pago, conforme procedimiento señalado en el artículo 208º del Reglamento.

11.6 El concepto, trámite y pago de las Obras Adicionales está normado en los “Lineamientos para    cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de  Obra” a que se contrae la Directiva N° 01-2007-CG/OEA, Autorización Previa a la Ejecución y al  Pago de Presupuestos Adicionales de Obra, aprobada por Resolución de Contraloría          Nº 369-2007- CG de fecha 01.11.2007 y lo establecido en el artículo 41º de la Ley y en los artículos 207º y  208º del Reglamento.
11.7 El presupuesto de cualquier Obra Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los Precios Unitarios del Contrato; y, de no existir, se pactarán de mutuo acuerdo. En el Presupuesto Adicional se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 207º del Reglamento.
11.8 Cuando se apruebe el Adicional de Obra, EL CONTRATISTA estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. 

11.9 Los Adicionales de Obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que superen este límite se procederá a  la resolución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: GARANTÍAS

12.1
PROVIAS NACIONAL podrá exigir a EL CONTRATISA la entrega oportuna de aquellas Garantías  (Cartas Fianza) que considere indispensables para la ejecución el presente Contrato, acorde a lo establecido en los artículos 155° al 164° del Reglamento, y conforme al procedimiento establecido en dichas normas legales.

12.2
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser equivalente al 10% del monto del Contrato, incluido el I.G.V, y extendida a favor de PROVIAS NACIONAL, a través de una Carta Fianza, solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática emitida y ejecutable en la ciudad de Lima. Su otorgante (fiador solidario) debe ser una Entidad autorizada para operar en el país y para emitir este tipo de instrumentos, por la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, y de ser el caso, la Garantía por el monto diferencial de la Propuesta será al sólo requerimiento escrito de PROVIAS NACIONAL, y deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidación final del Contrato de Ejecución de Obra. Su original permanecerá en custodia en Tesorería de la Unidad  Gerencial de Administración.

12.3
PROVIAS NACIONAL ejecutará la Garantía si no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA ó cuando se presente cualesquiera de las causales tipificadas en el artículo 164° y lo previsto en el artículo 165° del Reglamento.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ADELANTOS

13.1 PROVIAS NACIONAL ha previsto entregar Adelantos a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 38° de la Ley. La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases Integradas, y en concordancia con lo establecido en los artículos 186°, 187° y 188° del Reglamento.

13.2 PROVIAS NACIONAL sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases Integradas y solicitados por EL CONTRATISTA, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Dicha Garantía estará representada por una Carta Fianza.

13.3 PROVIAS NACIONAL otorgará a EL CONTRATISTA un Adelanto Directo que en ningún caso excederá en conjunto del veinte (20%) del monto del Contrato Original, siempre que en las Bases se hayan establecido el otorgamiento de este Adelanto. EL CONTRATISTA podrá solicitar formalmente la entrega del Adelanto Directo, adjuntando a su solicitud la Garantía y el comprobante de pago correspondiente, según lo establecido en los artículos 186º y 187º del Reglamento.

13.4
PROVIAS NACIONAL, sólo puede entregar los Adelantos previstos en las Bases y solicitados por EL CONTRATISTA, contra la presentación de una Garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la recuperación total del Adelanto otorgado. La presentación de esta Garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, conforme lo establece el artículo 162º del Reglamento.
13.5
La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las valorizaciones mensuales.
13.6
La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto Directo pendientes de amortización. La renovación de la Garantía deberá ser por el monto pendiente del saldo del Adelanto Directo por amortizar, incluido el I.G.V.
13.7
El Adelanto Directo no constituye un pago a cuenta. El tratamiento del Adelanto Directo se efectuará acorde a lo establecido en los artículos 186°, 187º y 189º del Reglamento. Se liberará la Garantía por concepto de Adelanto Directo, una vez que se haya amortizado el 100% del  mismo, salvo que exista una controversia que pueda afectar la Liquidación.
13.8
PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para Materiales e Insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta (40%) del monto del Contrato Original. La solicitud de otorgamiento de Adelanto para Materiales e Insumos deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos presentado por EL CONTRATISTA, no procediendo dicho otorgamiento cuando la conforme lo establecen los artículos 186º, 188º del Reglamento, y Decreto Supremo              Nº 011-79-VC, sus modificatorias,  ampliatorias y complementarias. 

13.9
El valor de los Materiales e Insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA y en conjunto no deberán superar el 40% del monto del Contrato Original, según artículo 186º del Reglamento.
13.10
Los Adelantos para Materiales e Insumos deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a través de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del Adelanto para Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el artículo 162º del Reglamento.

13.11
La amortización por el Adelanto para Materiales e insumos, se efectuará según lo dispuesto en el                                              artículo 189º del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

14.1
EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

14.2
Durante la ejecución de la obra, El CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento.

14.3
El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

15.1
La conformidad de la obra por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley, y en concordancia con los Términos de Referencia y/o Expediente Técnico. 

15.2
Queda estipulado que si en el curso de los siete (7) años siguientes a su Recepción sin observaciones, LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, éste será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones que se establece en el artículo  212º del Reglamento. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO

16.1 El proceso de resolución del presente Contrato de Ejecución de Obra, se sujetará a lo establecido en el inciso c) del artículo 40° y artículo 44° de la Ley, y conforme a lo dispuesto en los artículos del 167° al  170° del Reglamento, y en concordancia con lo establecido en el artículo 209° del mismo cuerpo legal.

16.2 Si EL CONTRATISTA demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades de ejecución de LA OBRA, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateralmente el presente Contrato.

16.3 Si EL CONTRATISTA no cumpliera con las obligaciones asumidas en el presente Contrato y, siendo notificado por escrito no procediera a ajustarse a las estipulaciones del mismo en un término no mayor de diez (10) días después de recibida la comunicación en referencia, o si el monto de la penalidad, en aplicación de la fórmula señalada precedentemente alcanza el diez por ciento (10%) del monto del contrato, PROVIAS NACIONAL podrá dar por finalizada la prestación. En esta eventualidad, no autorizará ningún desembolso en relación al costo del control, haciendo efectiva la Garantía por el Adelanto Directo que estuviese pendiente por amortizar; ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

16.4
La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, acorde a lo dispuesto en la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, y de ser el caso el Art. 27º, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA. El sentido de lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27° de la Ley Nº 28411, supone la exención de obligaciones indemnizatorias a favor de EL CONTRATISTA.

16.5 En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por PROVIAS NACIONAL, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley, y en el artículo 209º de su Reglamento. 

16.6
En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 

16.7
En caso la ejecución del presente Contrato excediera un ejercicio presupuestal, su continuidad queda condicionada a la asignación de recursos financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27° de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; este Contrato podrá ser resuelto por razones de orden presupuestal. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: NULIDAD DEL CONTRATO

Son causales de declaración de nulidad de oficio del Contrato de Ejecución de Obra, las previstas en el artículo 56° de la Ley, para lo cual PROVIAS NACIONAL cursará Carta Notarial a EL CONTRATISTA, adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad del Contrato; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes EL CONTRATISTA que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

18.1
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente Contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) por el monto y plazo total del contrato. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta. En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad diaria

=
   0.10 x Monto







F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:


a)
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0.40


b)
Para plazos mayores a sesenta (60) días: 



b.1) Para Bienes y Servicios: F = 0. 25



b.2) Para obras: F = 0.15

18.2 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

18.3 Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del Contrato vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 165° del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
19.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Artículo 1315° del Código Civil), demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL y a la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando LA OBRA.


También se considerarán las demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL, o la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando los trabajos, como consecuencia de las situaciones descritas en el párrafo anterior.

19.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo. 

19.3 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

19.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los Servicios, en razón de las circunstancias de caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.
19.5 Si la paralización de los Servicios por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los Servicios, reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.
19.6 En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días, toda la información relacionada con sus Servicios, así como la liquidación correspondiente, que incluirá las sumas pendientes de pago.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RECEPCIÓN DE LA OBRA
La recepción de la obra se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 210° del Reglamento. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva o pliego de observaciones, y no se recibirá la obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: OTRAS PENALIDADES

En atención al artículo 166º del Reglamento, para los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica se tendrán las siguientes consideraciones:
i) Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el profesional de reemplazo no tiene iguales o mayores calificaciones que el profesional reemplazado, PROVIAS NACIONAL optará entre resolver el Contrato o aplicar una penalidad por un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, el que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

ii) Si el cambio del profesional cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL no será de aplicación penalidad alguna. siempre que no tengan origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en los artículos 211º, 212º y 213º del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA

24.1
LA OBRA, contará de modo permanente y directo con un INSPECTOR o SUPERVISOR, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma Obra, cuyas condiciones o características establece el artículo 190º del Reglamento. LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS NACIONAL, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la fiscalización de PROVIAS NACIONAL; cuyas funciones se hallan establecidas en el artículo 193º del Reglamento.

24.2
EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.

24.3
EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. CUADERNO DE OBRA
25.1
El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo establecido en el artículo 194° del Reglamento. 

25.2
Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los artículos 195º  y 196° del Reglamento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: SEGUROS

26.1
EL CONTRATISTA, según lo establecido en el artículo 154º del Reglamento, antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el numeral 23.2 de esta Cláusula Contractual, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases Integradas de Licitación. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecución de Obra haya sido recibido por PROVIAS NACIONAL, satisfactoriamente.
Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier                              momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución de del Contrato de Ejecución de Obra.

26.2
EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después de la suscripción del presente Contrato de Ejecución de Obra y antes de la presentación de la Primera Valorización (no mayor de treinta (30) días):

	N°
	Coberturas
	Concepto

	01
	Cobertura Básica “A"
	Daños materiales que sufran los bienes asegurados.

	02
	Cobertura "B"
	Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.

	03
	Cobertura "C"
	Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

	04
	Cobertura "D"
	Daños causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Cláusula de Mantenimiento del Contrato de Construcción.

	05
	Cobertura "E"
	Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a bienes de terceros.

	06
	Cobertura "F"
	La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales.

	07
	Cobertura "G"
	Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Póliza.

	08
	Cláusulas adicionales
	Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje.

	
	
	Responsabilidad Civil Cruzada.

	
	
	Mantenimiento ampliado.

	
	
	Almacenaje de Material de Construcción

	
	
	Transportes

	
	
	Error de Diseño

	
	
	Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso y flete aéreo.

	
	
	Propiedades Adyacentes (i).

	
	
	Subsuelos y/o masas de tierra (ii).


SUMAS ASEGURADAS Y DEDUCIBLES:

	Cobertura
	Suma Asegurada
	Deducibles

	Principal  A
	Valor total de LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Cobertura B
	Valor total de LA OBRA.
	5% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Cobertura C
	Valor total de LA OBRA.
	5% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Coberturas E y F
	Por el 20% del valor de LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 500.

	Cobertura G
	Mínimo por el 10% del valor de LA OBRA.
	Sin deducible.

	Riesgos políticos
	Mínimo por el 10% del valor de      LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Error de diseño
	Mínimo por el 10% del valor de LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Propiedades Adyacentes
	Mínimo por el 5% del valor de        LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 500. 

	Subsuelos y Masas de Tierra
	Mínimo por el 5% del valor de        LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 500.


1.
Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato, para cubrir los gastos de rehabilitación de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los que sea necesario incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitución completa de la zona afectada. (ii)

2.
Se deberá incluir un importe adicional al 5% del valor total del Contrato, para cubrir la propiedad adyacente al lugar de las obras, que sin formar parte de estas quedan bajo la custodia de  EL CONTRATISTA. (i) 

3.
Asimismo  se incluirá un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato, para cubrir  la responsabilidad civil extraordinaria derivada de la ejecución de las obras, incluyéndose los daños ocasionados por la maquinaria y/o vehículos utilizados, trabajos con explosivos, debilitamiento de bases y considerándose como terceros entre sí a los asegurados.

4.
Se incluirá el Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por siete (7) remuneraciones.

26.3
El CONTRATISTA deberá considerar todos los seguros personales de acuerdo a Ley (Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo, de Pensiones y Salud, y Seguro de Vida Ley).
Nota: El valor a tomar en cuenta para efectos de la cotización
es el Valor Total Adjudicado.
26.4
La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecución de LA OBRA, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no  se encuentra vigente.

26.5
La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecución de LA OBRA, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no  se encuentra vigente.

26.6
EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesión de Derechos a favor de PROVIAS NACIONAL en la que conste que la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra Original, sin previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con treinta (30) días de anticipación.

26.7
EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de la prima correspondiente.

26.8
EL CONTRATISTA será responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la tramitación de un siniestro a la Compañía de Seguros.

26.9
EL CONTRATISTA será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran daños a consecuencia de algún siniestro; así como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley. 

26.10
Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL.

26.11
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra PROVIAS NACIONAL será asumido directa y plenamente por EL CONTRATISTA.

26.12
Cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos  casos, serán de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes.

26.13
Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la presente Cláusula Vigésimo Tercera, coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente público supervisor en este tema. 

Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de  tierra o de rocas indicados en la Cláusula C de cobertura están referidos a aquellos producidos por eventos de la naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEPTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

27.1
Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado      especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por  circunstancias  caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas. Para  este  efecto,  EL CONTRATISTA  deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con diez (10) días hábiles de anticipación, el cambio   de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades  que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.


El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y no esté debidamente justificada, será de aplicación de lo dispuesto en la Subcláusula 24.2 del presente Contrato.

27.2
EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado   aprobado por PROVIAS NACIONAL, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el artículo 185° de EL REGLAMENTO. Su sustitución se encuentra establecida en el mismo Artículo citado. 


Asimismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta, así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos.

27.3
Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.
27.4
EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

27.5
EL CONTRATISTA dará por terminados los Servicios de cualesquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL.
En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días naturales y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio propuesto.


Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: INTERVENCIÓN ECONOMICA DE LA OBRA

PROVIAS NACIONAL, podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente LA OBRA, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, según lo previsto en el artículo 206º del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel                              Cumplimiento de Contrato debe haber quedado consentida la Liquidación del Contrato y                      cumplirse previamente    por  EL CONTRATISTA, lo siguiente:

· Que presente el Acta de Recepción de LA OBRA sin observaciones.

· Que haya entregado los planos de post construcción y la minuta de declaratoria de                                                   fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso.

· Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos                                     laborales.

· Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan de Acción a                seguir  para su implementación, como un Anexo del Informe Final.

CLAUSULA TRIGÉSIMA: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO

30.1
EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo donde se ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

30.2
El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: CONTROL DE CALIDAD

31.1
EL CONTRATISTA, deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de PROVIAS NACIONAL
31.2
EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las    indicaciones de PROVIAS NACIONAL, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u                       omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus                 subcontratistas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: IMPUESTOS  Y  DERECHO DE ADUANA
33.1
EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le      correspondan. Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal, se regularán por las normas de la materia, según lo establecido por el artículo 154º del Reglamento.
33.2
En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de   importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

CLAUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: ACUERDOS VERBALES

Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualesquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, antes, durante el proceso de ejecución o después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato de Ejecución de Obra.
CLAUSULA TRIGÉSIMO QUINTA: CONVENIO ARBITRAL

35.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación,   resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley        N° 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley. 

35.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o                              sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los Artículos  215º,  218º, y  219º del Reglamento.
35.3 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de                                           arbitraje, sea (n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral  compuesto  por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, la respectiva designación, acorde a lo establecido en los Artículos 219º y 220º del Reglamento.

35.4 De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de      arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 220º del Reglamento.

35.5 En caso que la (s) controversia (s)  señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al Numeral 3  de la presente Cláusula. 

35.6 La designación de árbitro efectuada  por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable.

35.7 Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos           (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú,    vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral. 

35.8 Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral será realizado bajo la organización,  administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo expresamente estipulado en la totalidad de la presente cláusula arbitral.

35.9 Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva                controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito. 

35.10 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva,     siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

35.11 Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo   Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la  presentación  de recibo de pago, comprobante de  depósito  bancario, fianza  solidaria  por  el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora ,creado o por crearse.      

CLAUSULA TRIGÉSIMO SÉXTA: DE LAS NOTIFICACIÓNES

36.1 Para los fines del presente contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL CONTRATISTA en la introducción del presente Contrato.
36.2 Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº 13, con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales. 
36.3 Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL CONTRATISTA no será obligatoria; no obstante, de producirse según el anexo indicado no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 

36.4 Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

CLAUSULA TRIGÉSIMO SÉTIMA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

EL CONTRATISTA acepta todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales, entre otros, para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a PROVIAS NACIONAL de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA TRIGÉSIMO NOVENA: DOMICILIO LEGAL

39.1
Para los efectos de todas las comunicaciones entre PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA, ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato de Ejecución de Obra, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier variación de domicilio para ser reputada como válida, debe comunicarse notarialmente con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia. 

39.2
En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidad señalados en el párrafo anterior, las                                     partes acuerdan que las notificaciones que se efectúen al domicilio fijado en este Contrato se                               considerarán válidamente efectuadas para todo efecto legal; sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula Trigésimo Sexta del presente contrato.
CLAUSULA CUADRAGÉSIMA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan continuación forman parte integrante de éste:

	Anexos

No.
	Documento

	01
	Testimonio de Constitución de la Empresa

	02
	Poder de Representante  Legal

	03
	Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por OSCE

	04
	Bases Integradas de la Licitación

	05
	Calendario de Avance de Obra Valorizado

	06
	Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras

	07
	Cronograma de Desembolsos Mensualizado

	08
	Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos

	09
	Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, incluyendo Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Gastos Generales 

	10
	Copia de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

	11
	Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el OSCE

	12
	Modelo de Notificación

	13
	Cronograma General de Ejecución de la obra,

	14
	El Expediente Técnico

	15
	Otros (INDICAR)


De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………………….. al ……………….

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


Señores


PROVIAS NACIONAL


Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1


Att.: Comité Especial








LICITACIÓN PÚBLICA N° 0007-2010-MTC/20


Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi – Yauri - Sicuani, Tramo: El Descanso - Langui





SOBRE N° 01: PROPUESTA TÉCNICA


ORIGINAL y (2) COPIAS


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





Nº de folios de cada ejemplar








Señores


PROVIAS NACIONAL


Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1


Att.: Comité Especial





LICITACIÓN PÚBLICA N° 0007-2010-MTC/20


Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi – Yauri - Sicuani, Tramo: El Descanso - Langui





                           SOBRE N° 02 PROPUESTA ECONÓMICA


ORIGINAL 


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





Nº de folios de cada ejemplar





                                                            








4 Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso. 





2 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





�  	De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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