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SECCION 1: INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

A.
DISPOSICIONES GENERALES
1.
ANTECEDENTES
1.1
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Provias Nacional, convoca a la Licitación Pública Nacional L.P. Nº           MTC/     para la selección de las empresas constructoras que realizará la Obra de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yaután-Huaraz:
.
Tramo I : 
Pariacoto-Yupash

39.7 km.

1.2
Las firmas que postulen a la presente Licitación, deberán haber adquirido las Bases de Licitación y Modelo de contrato.

2.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1 El proyecto comprende la carretera Casma-Yaután-Huaraz
.
Tramo I :
Pariacoto-Yupash

39.7 km.

Las partidas generales de este proyecto comprenden:
Obras Preliminares

Movimiento de Tierras

Pavimentos

Transporte Pagado

Obras de Arte y Drenaje:
Puente Pariacoto

Puente Taquilma I

Puente Taquilma II

Chacchán I

Chacchán II y

Chacchán III

Alcantarillas y

Badenes

Obras de defensa ribereña
3.
LOCALIZACION DEL PROYECTO

3.1
El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Huaraz, departamento de Ancash

4.
PLAZO DE EJECUCION

4.1
El plazo de ejecución de las Obras de la Carretera Sullana-División Talara-Los Órganos es de trescientos sesenta (360) días calendario.

4.2
Los días del plazo se contarán a partir de la fecha de inicio oficial de obra, en concordancia con lo establecido en numeral 51.7 de estas Bases.

4.3
El plazo se expresa en días calendarios sin deducción de días festivos ni de lluvia.

Este plazo es fijo y no se podrá proponer plazos mayores de ejecución.

4.4
Las causales de eventuales ampliaciones de plazo, son detalladas en el numeral 67 de estas Bases.

4.5
El postor deberá tener en cuenta en su programación el periodo de lluvias normales en la zona de ejecución de la obra

5.
ALCANCES DE LA LICITACION

5.1
La Entidad Licitante es el Ministerio de Transportes, Comunicaciones de la República del Perú (MTC), a través de Provias Nacional, sito en Av. Bolivia Nro. 120-4( Piso, Torre de Lima, Centro Cívico y Comercial de Lima, Provincia y Departamento de Lima.

5.2
La Entidad Licitante, invita a presentar ofertas a las empresas constructoras interesadas en la construcción de las Obras que se describen en el numeral 2 de estas Bases, en el marco de  la Licitación Publica Nacional L.P. Nº      -00-MTC/     

5.3
El MTC se reserva el derecho de otorgar la Buena Pro de las Obras en Licitación.

6.
SISTEMA DE LICITACION

6.1
El sistema de contratación es el de Precios Unitarios

7.
FUENTE DE LOS FONDOS

7.1
El Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yaután-Huaraz tramo Pariacoto-Yupash, se encuentra priorizada en el Decreto de urgencia Nro. 024-2002, recursos del Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash, provenientes de Antamina.

8.
BASE LEGAL

8.1
Estas Bases se han elaborado en concordancia con la política y procedimientos de Provias Nacional. La Licitación se rige por la Ley de Contradicciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

9.
POSTORES O LICITANTES ELEGIBLES

9.1
El presente llamado a licitación está abierto a todas las empresas o consorcios. Todos los materiales, equipos aptos para contratar con el Estado y que cumplan las exigencias.

9.2
Quedan impedidos de ser postores aquellas empresas, asociaciones o consorcios que hayan estado asociado, directa o indirectamente, con el consultor o cualquier otra entidad que haya preparado el diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos del Proyecto. Así mismo, no podrá presentar ofertas ninguna firma, que haya sido contratada por la Entidad Licitante para proporcionar servicios de consultoría relacionados con la preparación de o la supervisión de las Obras, como tampoco ninguna de sus filiales. Queda entendido que el impedimento para participar en la licitación de una empresa integrante de un consorcio impide la participación del Consorcio.

10.
CONDICIONES REFERENTES A CONSORCIOS

10.1
Están impedidos de ser postores los que están comprendidos en el artículo 9( numeral I de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

10.2
Las empresas en Consorcio, deben contar con la Promesa Formal de Consorcio, legalizada, suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas integrantes del Consorcio, y en ésta debe constar claramente lo siguiente:
a)
Empresas que forman el Consorcio y la empresa que tendrá a su cargo el liderazgo.

b)
Justificación de complementariedad

c)
Porcentaje de participación de cada empresa

d)
Declaración expresa de responsabilidad solidaria

e)
Compromiso de no modificar los términos de la Promesa Formal de Consorcio

 f)
Nombre y dirección del Representante Legal del Consorcio, el que será miembro de uno  de los integrantes del Consorcio, el que estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes del Consorcio. La ejecución de la totalidad del Contrato, incluidos los pagos, se realizará exclusivamente con el representante de la asociación o grupo.

10.3
Las empresas que conforman el Consorcio, asumen total responsabilidad mancomunada y solidariamente en el cumplimiento del Contrato de Obra de acuerdo a las condiciones del mismo, sin que ello se limite por el porcentaje de participación.

10.4
Queda entendido que la terminación del Contrato de Obra no determina el término de la responsabilidad individual y colectiva de todos los integrantes del Consorcio.

10.5
Será causal de descalificación, las propuestas de empresas y Consorcios que:
*
Tengan acciones comunes y/o relación patrimonial entre ellas

*
Que la capacidad de decisión dependa de personas comunes entre ellas, sean estas personas naturales o jurídicas
11.
VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS

11.1
El Licitante, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, deberá visitar e inspeccionar la zona de las Obras y sus alrededores para obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Licitante.

11.2
La oferta deberá contener la declaración por parte del Licitante de haber visitado la zona de la obra y de conocer las condiciones orográficas, climáticas y posibilidades logísticas del sitio.

12.
UNA OFERTA POR LICITANTE

12.1
Cada Licitante podrá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante de una Asociación o grupo. Si un Licitante presenta más de una oferta o participa en más de una de ellas, quedarán descalificadas todas las ofertas que incluyan la participación de dicho Licitante.

13.
COSTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA


13.1
Serán de cargo del Postor todos los costos vinculados con la preparación de su oferta y en ningún caso la Entidad Licitante será responsable de ellos

14.
DE LOS GASTOS DEL PROCESO DE LICITACION

14.1
Los gastos que ocasione un proceso de selección serán de cargo exclusivo de la Entidad Licitante

B.
DOCUMENTOS DE LICITACION

15.
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

15.1
Los documentos de licitación incluyen el conjunto de documentos que se especifican a continuación:
(a)
Aviso de Convocatoria

(b)
Expediente Técnico de Licitación:
Volumen I
 :
Bases de Licitación y Modelo de Contrato

Volumen II
 :
Memoria Descriptiva

Volumen III
 :
Estudios Básicos (no se incluye Presupuesto Base, cronograma de    utilización de equipos y materiales, cronograma de desembolsos,       fórmulas polinomicas, requerimientos de mano de obra y equipos)

Volumen IV :
Especificaciones Técnicas
Volumen V
 : 
Metrados. No se incluye Análisis de Precios Unitarios

Volumen VI :
Estudio de impacto socio ambiental

Volumen VII  :
Planos 

Volumen VIII :
Resumen Ejecutivo del Proyecto

Volumen IX   :
Informe Especifico de Expropiaciones, Compensación y                      Reasentamiento de la Población Afectada

Volumen X
   :
No se incluye informe de Evaluación del Proyecto y del                        Mantenimiento Rutinario

Volumen  XI  :
Análisis de Precios Unitarios (Bases para el cálculo de precios            unitarios, análisis del costo directo por partidas, análisis  del costo      indirecto por partidas, resumen de los componentes del costo,            precios unitarios por partidas y presupuesto base de obra)

Volumen XII  :
Archivo de trazo

16.
ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

16.1
Todo Postor que necesite alguna aclaración de los documentos de licitación podrá solicitarla mediante comunicación por escrito, con una copia en diskette de 3.5" en MS Word for Windons, versión 6.0 o enviado por cable (en lo sucesivo se considera que la palabra "cable" comprende también las Comunicaciones por telex, correo electrónico y por fax) y confirmado por escrito, especificando la Sección de los documentos a que se refiere, remitida a la Entidad Licitante a la dirección siguiente:
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Provias Nacional

Ref.: L.P.I. Nº      -00-MTC/    PERT    
Rehabilitación y/o mejoramiento a nivel de asfaltado de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz, Tramo: Pariacoto-Yupash

Av. Bolivia Nº 120, 4( Piso

Torre de Lima, Centro Cívico y Comercial de Lima

Lima 1,

Lima, Per·

Fax : 433-5666/TelÚfono 332-4644

16.2
Las consultas se recibirán como máximo hasta la hora y fecha indicadas en el Aviso de Convocatoria

16.3
La Entidad Licitante dará respuesta por escrito en un documento único a todas las solicitudes de aclaración recibida en el período estipulado en el Aviso de Convocatoria. Las respuestas estarán a disposición de todos  los  que  hayan  adquirido  los documentos de la 

licitación, en la dirección arriba indicada, a partir del día señalado en el Aviso de Convocatoria, incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su procedencia.                                                

16.4
Todos los postores deberán recabar indispensable y obligatoriamente la documentación arriba indicada en el punto anterior, pues forma parte integrante de estas Bases. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber recabado oportunamente la documentación antes referida, solo perjudicara al Postor, no pudiendo ser causal de impugnación ni reclamo alguno.

16.5
Queda entendido que toda aclaración a las consultas emitido por la Entidad Licitante, formará parte de los Documentos de Licitación.

17.
ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

17.1
La Entidad Licitante podrá modificar los documentos de licitación mediante la emisión de apéndices antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas, ya sea por iniciativa propia o como resultado de una aclaración hecha por un posible postor.

17.2
Todo apéndice así emitido constituirá parte de los Documentos de Licitación y se transmitirá por escrito o por cable a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación. Los Postores deberán acusar recibo de cada apéndice mediante cable dirigido al Contratante.

17.3
A fin de que los Postores cuenten con un periodo razonable para considerar las enmiendas en la preparación de sus ofertas, en caso necesario la Entidad Licitante prorrogara el plazo para la presentación de las ofertas.

17.4
Queda entendido que toda enmienda o documento complementario (addendas) emitido por la Entidad Licitante, formará parte de los Documentos de Licitación.

C.
PREPARACION DE PROPUESTA
18.
CONDICIONES DE LAS OFERTAS

18.1
El postor debe considerar en su propuesta los materiales y equipos a ser incorporados a la obra.

18.2
Respecto a los materiales y/o equipos por adquirir, se entenderá que su origen nacional, salvo que no exista en el mercado local.

18.3
El postor que obtuviera la Buena Pro, para propósito de ejecutar el Contrato de Obra, hará gastos en el territorio nacional.

18.4
El Contratista será compensado únicamente por las cantidades realmente ejecutadas y por los materiales proveídos de acuerdo al Contrato, los planos y especificaciones técnicas.

18.5
En concordancia a lo expresado en el ítem anterior, cuando los metrados del Expediente Técnico  cambien en función a las condiciones encontradas en campo al momento de ejecutar la obra, se elaboraran los Deductivos y/o Adicionales de Obra con sus correspondientes expedientes técnicos sustentatorios.

18.6
El Contratista no podrá reclamar compensación indemnizatoria por la eliminación y/o reducción de cantidades de obra consignadas inicialmente en el Presupuesto Ofertado.

19.
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES Y DE LOS REQUISITOS

19.1
La presentación de las propuestas implica, sin necesidad de declaración expresa el reconocimiento y aceptación por el postor, de todas las condiciones y requisitos establecidos en estas Bases de Licitación, del Expediente Técnico de Licitación y del Régimen Legal de la República del Perú.

20.
IDIOMA DE LA PROPUESTA

20.1
Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán redactarse en el idioma Castellano

21.
PRECIOS DE LA PROPUESTA

21.1
El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en el numeral 2 sobre la base de los metrados que forman parte del Expediente Técnico de la Obra a ejecutar, con indicación de los precios unitarios presentados por el Postor, el cual será elaborado de acuerdo a las especificaciones técnicas, considerando las bases de pago y los procedimientos de medición estipulados.

21.2
Las ofertas deben ser preparadas con precios del mes    del      (mes del presupuesto referencial)

21.3
En el caso del Impuesto General a las Ventas (I.G.V.), el Postor no lo considerará en los precios unitarios. En consecuencia el I.G.V. que corresponda a la Propuesta del Contratista se consignara en forma separada sobre el total del monto ofertado (sobre el costo directo + gastos generales + utilidad)

21.4
El Contrato esta sujeto al Reajuste de Precios de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

22.
MONEDA DE LA PROPUESTA

22.1
El Licitante deberá cotizar las tarifas y los precios unitarios, exclusivamente en Nuevos Soles (S/.)

23.
VALIDEZ DE LAS OFERTAS

23.1
Las ofertas serán validas por 90 días después del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas.

23.2
En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá pedir a los licitantes una prórroga del período de validez de sus ofertas por un plazo determinado. La solicitud y las respuestas de los licitantes deberán efectuarse por escrito o por cable. Los licitantes podrán rechazar la solicitud sin que se les haga efectiva la garantía de seriedad de sus ofertas. A los licitantes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, pero se les solicitara que extiendan la validez de la garantía de seriedad de sus ofertas por el período de la prórroga y que cumplan con las disposiciones de la cláusula 16 en todos sus aspectos. La evaluación de las ofertas se basara en los precios de las ofertas sin tener en cuenta los argumentos antes señalados en este ítem.

24.
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

24.1
Como parte de la Propuesta, el Postor deberá presentar una Garantía de Seriedad de la Propuesta, la misma que tiene por objeto garantizar la vigencia de su oferta hasta noventa (90) días calendario a partir de la fecha de presentación de las propuestas.

24.2
El monto de la Garantía de Seriedad de la Propuesta es de S/.          (                Nuevos Soles)

24.3
La Garantía de Seriedad de la Propuesta será Carta Fianza Bancaria, extendida por una institución bancaria, autorizado para operar en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros conforme a la ley de Banca y Seguros o incluidas en la última Relación de Bancos de Primera Categoría publicado por el Banco Central de Reserva del Perú. La Carta Fianza Bancaria tendrá el carácter de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática y sin beneficio de excusión.

24.4
Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de seriedad aceptable será rechazada por el Contratante. En la garantía de seriedad que presente una Asociación o grupo se deberá definir como "Postor" a todos los integrantes de la Asociación o grupo y Éstos deberán nombrarse de la siguiente manera: una Asociación o grupo formado por "       ". "        " y "           "

24.5
Al Postor que resulte ganador de la Buena Pro se le devolverá esta garantía cuando el Contrato haya quedado perfeccionado y se hubiera aceptado las fianzas a la que se refiere el numeral 46.0 de estas Bases de Licitación
24.6
A los postores que hubiesen quedado en segundo lugar se les devolverá esta garantía dentro de un plazo no mayor de dos (02) meses, contados desde la adjudicación o al perfeccionarse el Contrato con el postor que haya obtenido la Buena Pro, lo que ocurra primero.

No obstante, si dichos postores renunciaran a su expectativa manifestando no tener interés, se les devolverá la garantía a partir de los diez (10) días útiles siguientes a la adjudicación.

A los demás postores esta garantía les será devuelta a partir de los diez (10) días útiles siguientes a la adjudicación
24.7
Podrá hacerse efectiva la garantía de seriedad de la oferta:

a)
Si el Postor retira su oferta después de la apertura de las ofertas, durante el periodo de validez de la misma;

b)
Si el Postor no esta de acuerdo con la corrección del precio de su oferta, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 39.2 o;

c)
Si el Adjudicatario, dentro del plazo estipulado

i)
no firma el Contrato, o

ii)
no suministra la garantía de fiel cumplimiento requerida.

25.
COMITE ESPECIAL DE RECEPCION, REVISION DE PROPUESTA Y OTROGAMIENTO DE LA BUENA PRO

25.1
El Viceministro de Transportes, Comunicaciones por Resolución Viceministerial designara al Comité Especial que tendrá a su cargo la organización, conducción y ejecución de la integridad del proceso, desde la preparación de las Bases, absolución de consultas, recepción de ofertas, calificación de postores, evaluación de propuestas y en general todo acto necesario y conveniente para la realización de la Licitación  hasta otorgar la Buena Pro correspondiente, previa NO OBJECION de la Oficina de Inversiones (ODI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
25.2
Este Comité Especial estará conformado como mínimo de la siguiente manera: Tres (03) funcionarios profesionales, de los cuales por lo menos dos (02) serán profesionales especializados y podrá funcionar con la presencia de la mayoría simple de sus miembros

D.
PRESENTACION DE LA PROPUESTA

26.
PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION

26.1
Será por el procedimiento de dos (02) sobres con apertura en mesa, que se presentara en la fecha establecida en el Aviso de Convocatoria

27.
FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

27.1
La documentación  e información de la propuesta debe presentarse mecanografiada o procesado por computadora. Todas las páginas se deben enumerar, estar firmadas y selladas por el Representante Legal del Postor, ordenada por rubros según los Ítems señalados en el numeral         con hojas separadoras rotuladas

27.2
Los documentos previstos en el numeral       se presentaran en dos (02) sobres (paquetes) y deben llevar la siguiente inscripción:


MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, PROVIAS NACIONAL


PROGRAMA REHABILITACION DE TRANSPORTES - PTR

LICITACION PÚBLICA Nº                                        

Sobre:        conteniendo documentos para la

Carretera:                                                  

POSTOR:                                                  

Dirección del postor:                                       
IMPORTANTE: no abrir antes de las ..... horas del ....(Hora y Fecha hora de apertura del sobre en el Acto Público)

27.3
Los documentos con páginas numeradas y precedidos de un Índice, serán presentados en original firmado por el Representante Legal del Postor y una copia simple, formándose dos juegos de documentos para cada sobre, con indicación visible y clara de cual es el original y cual es la copia

28.
LOCAL Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

28.1
La presentación de la información que se solicita en las presentes Bases de Licitación, se efectuara en el local y día indicado en el Aviso de Convocatoria, ante el Comité Especial y en presencia de Notario Público, en acto público, de lo que ocurra en dicha oportunidad se levantara Acta Notarial.

28.2
En caso de que las propuestas se remitan por correo deberán ser presentadas ante la Oficina de Trámite Documentario de Provias Nacional del SINMAC, hasta la fecha y hora prevista en el Aviso de Convocatoria. Estas propuestas serán presentadas en el Acto Público de Licitación por el Comité Especial.

28.3
El Contratante podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda de los documentos de licitación, de conformidad con lo estipulado en el numeral 15, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los licitantes anteriormente sujetos al plazo original quedaran sujetos al nuevo plazo.

28.4
Se establece que el personero del Postor que entregue los sobres conteniendo los documentos al Comité Especial, debe acreditarse previamente a Éste, identificándose con su libreta electoral en caso de ser peruano, o con su pasaporte o carnet de extranjería en caso de ser extranjero.

28.5
El Acto Público se regirá por el Artículo 73 del D.S. Nº 039-98-PCM.

29.
PROPUESTAS TARDIAS

29.1
Toda oferta que reciba el Contratante después del plazo estipulado en el numeral 27.1 será devuelta al Postor sin abrir.

30.
ACLARACION Y CONFIRMACION DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS

30.1
Durante la evaluación de revisión de los documentos, el Comité Especial podrá solicitar a los Postores las aclaraciones que estime necesarias para la mejor interpretación de los documentos que se han presentado, siempre que se trate de errores · omisiones subsanables. El plazo que tiene el Postor para efectuar dichas aclaraciones no será mayor de setenta y dos (72) horas.

En caso de omisiones y/o errores básicos, que por su importancia no son subsanables, es decir que modifiquen el alcance de la propuesta, el postor quedara eliminado automáticamente.

31.
INFORME DEL COMITE ESPECIAL Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

31.1
El Comité Especial presentara un informe sobre el proceso de licitación que a tenido a cargo y que estará referido a los aspectos legales, técnicos y económicos de las propuestas presentadas por cada empresa postora, el mismo que con la aprobación de la Entidad Licitante, será trasladado para su conformidad; luego del cual se publicara el otorgamiento de la Buena Pro, previa presentación de toda la información que se utiliza para la fase de precalificación debidamente legalizada y de ser el caso, debidamente sellado con la Certificación Consular correspondiente.

32.
DE LAS IMPUGNACIONES

32.1
Toda controversia relacionada con el presente proceso de licitación se realizara con sujeción sujeta a los procedimientos establecidos en las normas vigentes. En este sentido, los postores que estén disconformes con los resultados del proceso de adjudicación podrán plantear en el ejercicio de su derecho a la defensa, el Recurso de Reconsideración ante el Comité Especial, recurso que deberá interponerse dentro de los cinco días útiles de publicado el otorgamiento de la Buena Pro.

32.2
El Comité Especial deberá resolver la medida impugnativa antes citada, así como notificarla en el mismo plazo

32.3
De no estar de acuerdo con lo resuelto, la firma recurrente podrá formular Recurso de Apelación ante la máxima autoridad administrativa de la Entidad Licitante,  en  el  mismo  plazo antes mencionado, y en igual plazo dicha instancia emitirá su pronunciamiento, el cual resolverá aplicando lo establecido en sus políticas y procedimientos de adquisiciones y en la presente Bases de Licitación.

32.4
En el caso que la instancia administrativa pertinente no notificara la resolución que corresponda, procederá la denegatoria ficta, entendiendo el Postor que su reclamo ha sido denegado.

32.5
La presentación de los recursos indicados no requiere para su trámite el pago de tasa alguna o la presentación de garantías.

33.
CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

33.1
No será proporcionada información alguna relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las recomendaciones para la adjudicación de la buena pro.

34.
FALTA DE POSTORES

34.1
Cuando en la licitación se presentase menos de dos (02) propuestas, la Entidad Licitante no podrá adjudicar la Buena Pro

35.
CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

35.1
Los documentos contenidos en el primer y segundo sobre serán presentados en original y 01 copia

35.2
CONTENIDO DEL PRIMER SOBRE

Documento 1: Carta de presentación
Carta de presentación dirigida a la Entidad Licitante, según anexo Nº 01, señalando que se presenta como postor la Licitación  Pública Internacional Nº ..................................................

Documento 2: Declaración Jurada del Postor

i)
Declaración Jurada de acuerdo al artículo 33 del Reglamento (D.S. 039-PCM) de la Ley 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

ii)
De sometimiento al fuero de los jueces y Tribunales de Lima

iii)
De renuncia a toda reclamación diplomática (solo para postores extranjeros) 

iv)
De domicilio legal del Postor

v)
No tener adeudos pendientes con los organismos a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley 26850 - ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Documento3: Declaración Jurada de disponibilidad de equipo

Declaración Jurada de que dispone de las maquinarias y equipo, propios o de terceros, que se emplearán en la ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido en la relación mínima de equipo que se indica en las siguientes bases; indicando su ubicación, placa de identificación y estado de conservación, de acuerdo al requerido o similares según anexo Nº 04, que el postor se compromete a utilizar estas maquinarias y equipos o el compromiso de compra o alquiler de los mismos.
Documento 4:

Capacidad de la firma en materia de personal profesional para dirigir la obra, para lo cual deberá acreditar un mínimo de profesionales, según Anexo Nº 05 adjuntando los correspondientes Curriculum-Vitae de estos profesionales, según anexo Nº 06

Documento 5: Promesa de Formar Consorcio

Se presentará copia de la Promesa de Formar Consorcio legalizada de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.4 de estas Bases

Documento 6: Declaración jurada de visita a zona de obras

Declaración Jurada de haber visitado la zona de la obra y de conocer las condiciones orográficas, climáticas y posibilidades logísticas del sitio.

Documento 7: Certificado vigente de inscripción en el Registro Nacional de Contratista

El Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Contratistas para empresas nacionales, en original o copia simple

35.3
CONTENIDO DEL SEGUNDO SOBRE

Documento 9: PROPUESTA ECONOMICA

Propuesta económica del Postor consignada en el Formato de Carta Propuesta (anexo N( 02) proporcionada por la Entidad Licitante, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario, se considerará como no presentada. Acompañara también la planilla de Estructura del Presupuesto de Obra debidamente llenada con los metrados proporcionados en el expediente técnico, y con los precios unitarios que considere el postor, de acuerdo al anexo Nro. 03 y los Análisis de Precios Unitarios preparados conforme a su propuesta, firmada y sellada en todas sus páginas por el Representante Legal.

Documento 10: Carta de seriedad de la Oferta

Carta fianza de acuerdo a lo indicado en el numeral 24

35.4
deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

(a)
La propuesta económica indicará el monto de la propuesta para la ejecución de la obra a la que se postula

(b)
La Entidad Licitante podrá solicitar a los postores aclaraciones acerca de sus requerimientos en divisas y la justificación de que los montos incluidos en divisas y la justificación de que los montos incluidos en divisas son razonables

(c)
Los análisis de costos directos mostraran en detalle el costo de la mano de obra, equipos, materiales y todos los demás conceptos que le son accesorios, para lo cual considerará las especificaciones técnicas, planos y demás documentos de licitación. En caso de omisión de algún elemento indispensable para cumplir con la partida, será asumido por el Postor en la ejecución de la obra, sin derecho de pago adicional alguno por este concepto.

(d)
Los costos indirectos deberán ser analizados incluyéndose todos los conceptos necesarios para la total y correcta ejecución de los trabajos, indicando claramente los porcentajes que corresponden a la utilidad y gastos generales, descomponiendo estos gastos en aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra (gastos variables) y de los que no están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la misma (gastos fijos).

(e)
La propuesta económica consignara el IGV en la forma prevista en el numeral 21.3 de estas Bases.

E.
APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

36.
ACTO DE RECEPCION DE LAS PROPUESTAS APERTURA DE LOS SOBRES

36.1
El Comité Especial se constituye en lugar, fecha y hora señalada  en  el Aviso de Convocatoria, en presencia de Notario Público e inicia el Acto Público con la lectura de la Resolución que designa al Comité Especial

36.2
El Presidente del Comité Especial invita a los Postores a que entreguen sus propuestas a través de su representante ante el Comité Especial, de acuerdo a la relación de postores pre-calificados que hayan adquirido las Bases de Licitación.

36.3
Los postores acreditaran a su Personero ante el Comité Especial, mediante carta poder con firma legalizada notarialmente y el representante se acreditara identificándose con su libreta electoral en caso de ser peruano, o con su pasaporte o carnet de extranjería en caso de ser extranjero.

36.4
Las propuestas que hayan sido remitidas por correo serán presentadas a los representantes por el Comité Especial

37.
APERTURA DE LAS OFERTAS

37.1
Iniciado el Acto Público de Licitación, el Comité Especial abrirá el primer sobre, en presencia de los personeros de los licitantes que se encuentren presentes, y verificara el contenido de los documentos indicados en el numeral 35.2 de las presentes Bases y cuya conformidad será constatada por el Comité Especial y por Notario Público. En caso no darse la conformidad de los documentos presentados, no se continuara con la evaluación de la propuesta, considerándose como no presentada.

37.2
A continuación se abrirá el Segundo Sobre solo de los postores que hayan cumplido con la presentación de los documentos del numeral 35.2 de las Bases y estos hayan sido declarados conformes

37.3
En la apertura del segundo sobre, el Comité Especial dará a conocer los nombres de los Postores, el monto de 

la propuesta, la existencia o falta de la garantía de seriedad de la propuesta y cualquier otro detalle que el Comité Especial estime apropiado anunciar.

37.4
A continuación, se redactara el Acta correspondiente, la cual será firmada por los miembros del Comité Especial, los personeros de los postores que se encuentren presentes que deseen hacerlo y por el Notario Público
37.5
El Acta incluirá la lista de los Postores y el monto de las ofertas la existencia o falta de la garantía de Seriedad de la Propuesta, los nombres de los postores cuyas propuestas no hayan sido admitidas con identificación de la causal que hubiere determinado el rechazo, cualquier otro detalle que el Comité Especial estime apropiado incluir así como cualquier observación pertinente de los personeros.
37.6
Los personeros de los Postores que hubieren formulado observaciones estarán obligados a firmar el Acta, sin cuyo requisito la observación no será tenida en cuenta

37.7
No se dará tramite a las observaciones, aclaraciones o modificaciones que presente los Postores en el lapso comprendido entre el Acto de presentación con identificarse conforme a lo previsto, teniéndole como no presente.

38.
EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI SE AJUSTAN A LAS CONDICIONES DE LA LICITACION

38.1
Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Comité Especial determinara si cada una de ellas.

a)
cumple con los requisitos establecidos

b)
ha sido debidamente firmada

c)
esta acompañada de las garantías requeridas, y

d)
se ajusta sustancialmente a lo solicitado en los documentos en los documentos de licitación
38.2
Se considerará que cumplen sustancialmente las condiciones de los documentos de licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación sin ninguna desviación o reserva significativa. Una desviación o reserva significativa es aquella que:

a)
Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de las obras;

b)
Restringe sustancialmente, en forma incompatible con los documentos de licitación, los derechos de la Entidad Licitante o las obligaciones del Postor en virtud del Contrato; o

c)
Si fuese rectificada, afectaría injustamente la posición de otros Licitantes cuyas ofertas se ajusten sustancialmente a lo solicitado en los documentos de Licitación
38.3
Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las condiciones de los documentos de licitación serán rechazadas por el Comité Especial y no podrán convertirse posteriormente, mediante la introducción de correcciones o la eliminación de las desviaciones o reservas, en ofertas que si se ajusten a dichas condiciones.
39.
CORRECCION DE ERRORES

39.1
El Comité Especial verificara si las ofertas que haya determinado que se ajustan sustancialmente a las condiciones de licitación, contienen errores aritméticas. El Comité Especial corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren.

a)
Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras, y

b)
Cuando haya una diferencia entre el precio unitario  y  el  total  de  un  rubro  que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por el metrado de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Comité Especial hubiera un error evidente en la colocación del punto que es para los decimales de dicho precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario

39.2
El Comité Especial ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Postor, el nuevo monto se considerará obligatorio para el Postor. Si el Postor no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, esta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía de seriedad de su oferta, esta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía de seriedad de su oferta de acuerdo con las disposiciones de la sub cláusula 16.6 b).
40.
MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

40.1
Las ofertas deberán evaluarse expresadas en Nuevos Soles (S/.) conformidad con las disposiciones del numeral 22.1

41.
EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

41.1
El Comité Especial evaluara y comparara solo las ofertas que se determine que se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 38 de estas Bases de Licitación.

41.2
Al evaluar las ofertas, el Comité Especial determinara el precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio de la oferta, corrigiendo previamente cualquier error conforme a lo estipulado en el numeral 39

F.
ADJUDICACION DEL CONTRATO

42.
CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION

42.1
Con sujeción a lo dispuesto en el numeral 43, el Contratante adjudicara el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones de los documentos de licitación y haya sido evaluada como la más baja y se emitirán la Resolución correspondiente.

43.
DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

43.1
El Comité Especial emitirá dentro del término de 15 días, un informe en el que señala el orden de prelación de las propuestas presentadas; o expondrá los fundamentos que merecen el rechazo de todas, de una o más de las propuestas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 42, la Entidad Licitante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el derecho a anular el procesar de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los licitantes afectados por esta decisión ni la obligación de informar a este (estos) los motivos de la decisión del Contratante.
44.
NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

44.1
Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, y una vez que se haya obtenido la aprobación del organismo competente a través de la resolución correspondiente, la Entidad Licitante notificara la Adjudicación de la Buena Pro al adjudicatario por cable, telex, correo electrónico o fax, confirmado por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada. En esta carta adelante denominada la "carta de aceptación se deberá dejar constancia del monto que la Entidad Licitante pagará al Contratista por la ejecución de la obra.  A  los  demás  postores  se  notificara mediante publicación en el diario oficial El Peruano y uno de mayor circulación nacional.
44.2
En cualquier caso la Entidad Licitante se reserva el derecho de verificar la conformidad de los equipos ofertados, como cuestión previa para que la Buena Pro sea otorgada.

45.
LICITACION DECLARADA DESIERTA

La Entidad Licitante en consulta con el BID podrá declarar desierta la Licitación bajo los siguientes criterios:

a)
Cuando hayan sido rechazadas todas las ofertas

b)
Cuando se presentase menos de dos (02) propuestas 

c)
De no convenir a los intereses de la Entidad Licitante

46.
GARANTIAS CONTRACTUALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

46.1
Las Garantías Contractuales de ejecución del Contrato serán en forma de Carta Fianza Bancaria, solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática al solo requerimiento y sin beneficio de excusión, otorgada por una entidad bancaria nacional, válida por el tiempo de ejecución del Proyecto y hasta la liquidación del Contrato.

46.2
Las Garantías que suministrará el Adjudicatario de la Buena Pro dentro de los 07 días de recibida la carta de aceptación, serán las siguientes:

a)
Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato que consistirá en 

a.1
Carta Fianza equivalente al 10% de la Propuesta económica, por concepto de garantía de  cumplimiento  del  plazo  de ejecución de acuerdo al calendario de avance de obras aprobado

a.2
Carta Fianza equivalente al 20% de la propuesta económica, por concepto de garantía de cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo establecido en los expedientes técnicos, especificaciones y métodos constructivos  adecuados.

b)
Garantía de Seriedad de Cumplimiento, en caso que la Propuesta Económica fuese inferior al Valor Referencial en mas del (10%) y cuyo monto estará condicionado a la diferencia entre el 90% del Valor Referencial y el monto de la respectiva Propuesta Económica.
46.3
Para calcular el monto de las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y de Seriedad de Cumplimiento previstas en el numeral 46.2 el Contratista deberá considerar el Valor Referencial y la Propuesta Económica más IGV correspondiente.

46.4
Solamente se aceptaran Cartas Fianzas emitidas por cuenta y orden de la(s) empresa(s) constructora(s) ganadora(s) de la Buena Pro de la licitación o en su defecto por sus propietarios

46.5
El incumplimiento de las condiciones estipuladas en los numerales 46.1 a 48.4 por parte del Adjudicatario constituirá causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta

G.
DEL CONTRATO

47.
FIRMA DEL CONTRATO

47.1
Dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha que queda  consentida  la  adjudicación  se  debe firmar el 

Contrato. Para este efecto la Entidad Licitante, por lo menos con  cinco (5) días de anticipación, comunicara al Postor favorecido el lugar y la fecha en que se firmara el mismo.

47.2
Si el Postor que obtuvo la Buena-Pro no suscribiese el Contrato a la fecha prevista de acuerdo al numeral 47.1, la Entidad Licitante lo citara en una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco (5) días siguientes de la fecha originalmente señalada para la firma del Contrato. Si el Adjudicatario no se presentara en esa oportunidad perderá el otorgamiento de la Buena Pro y el depósito de Garantía de Seriedad de la Propuesta. Dicha situación será comunicada al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para los fines legales pertinentes.

47.3
Si se diera circunstancia excepcional a la que se refiere el numeral 47.2 la Entidad Licitante podrá otorgar la Buena Pro a la firma que haya obtenido el segundo lugar en la evaluación efectuada por el Comité Especial, y le comunicara para que suscriba el Contrato. El nuevo Adjudicatario deberá presentar las garantías respectivas y cumplir con los demás requisitos establecidos para el Postor Ganador.

47.4
En caso de producirse nuevamente lo señalado en el numeral 47.2, la Entidad Licitante, si lo considera conveniente previa conformidad con el BID, podrá llamar al tercer postor en orden de prelación, o declarar desierta la licitación.

48.
INTRANSFERENCIA DEL CONTRATO

48.1
El Contratista no podrá transferir parcial o totalmente el Contrato. El Contratista acepta ser el único responsable ante el la Entidad Contratante por los actos u omisiones de los Sub- contratistas y de personas  directas  o  indirectamente empleadas por El, cuya participación deberá contar previamente con la aprobación de la Entidad.

48.2
El Contratista sólo Sub contratara, previa autorización expresa de la Entidad Contratante, hasta el veinticinco por ciento (25%) del Monto de su Propuesta, con sujeción a las normas vigentes sobre la materia, pero le corresponde en todo momento la responsabilidad total de la ejecución de la obra. El modelo de sub contrato a suscribirse será sometido a consideración de la Entidad Contratante.

48.3
Para ser sub contratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas y no estar incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

48.4
Nada contenido en los documentos del Contrato deberá crear relación contractual entre los sub contratistas

49.
DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS POR EL ADJUDICATARIO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

49.1
El contratista presentara dentro de los cinco (05) días previos a la fecha de la firma del contrato, los siguientes documentos:

a)
Poder del Representante Legal

b)
Testimonio del Contrato de Consorcio elevado a Escritura Pública (sólo para el caso de empresas en Consorcio)

c)
Calendario valorizado de Avance de Obra en el que se precise claramente la fecha de inicio, plazo de ejecución y fecha de finalización
d)
Diagrama PERT-CPM de la ejecución de la obra

e)
Gráfico GANTT de Avance Programado de Obra

f)
Calendario de adquisición de materiales en lo que se indique las fechas en las que se colocaran las órdenes de compra

g)
Cronograma de movilización y utilización de maquinarias
La documentación será presentada en original y dos copias y en diskette. Se utilizara software Word 97 para textos, Excel 97 para hojas de cálculo y Microsoft Project 2000 para programación de obra. La documentación presentada será revisada y aprobada por la Entidad Contratante y el Supervisor. En caso de encontrarse observaciones será devuelta al contratista para su modificación, el cual deberá subsanarlos dentro de los tres días siguientes de recibida dicha comunicación, de no efectuarla, la Entidad Contratante efectuara las correcciones pertinentes, sin que esta sea objeto de reclamo.

49.1
A la firma del Contrato la Entidad Contratante entregara al Postor con la Buena Pro los siguientes documentos:

a)
Un juego de segundos originales de los planes de la obra

b)
Expediente Técnico de licitación completo, cuyo contenido se describe en el numeral 15.1

49.3
A la firma del contrato El Contratista entregará a la Entidad Licitante:

a)
Los Expedientes Técnicos que fueran entregados para la licitación, firmados en todas sus páginas por el Representa Legal

b)
Declaración de domicilio legal

c)
Certificado vigente de capacidad de libre contratación con una antigüedad no mayor de 30 días  útiles, respecto a la fecha de la presentación de los sobres, expedido por el CONSUCODE para las firmas nacionales y para las extranjeras de un organismo equivalente
d)
Certificado de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Peruano presentado por las empresas peruanas, expedido por el Registro Nacional de Contratistas, con una antigüedad no mayor de 30 días útiles, respecto a la fecha de la presentación  de  los  sobres.  Para  las empresas extranjeras una Declaración Jurada de no estar inhabilitadas para contratar con el Estado Peruano.

49.4
El Contratista presentara dentro de los diez días posteriores a la firma del contrato los siguientes documentos:

a)
Copia de la Póliza de Seguros para el personal de ingenieros y técnicos contra accidentes individuales y cubriendo viajes, por un monto a cien veces las remuneraciones mensuales

b)
Copia de la póliza de Seguros de Accidente del personal de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 18846.

49.5
Los documentos indicados en el numeral anterior serán verificados por el Supervisor para su aprobación y su vigencia será desde el inicio hasta la recepción de la obra.

49.6
Si el Contratista no proporcionara estas pólizas de seguro, estará sujeto a una penalidad de 0.001% de la Propuesta Económica por cada día de atraso en la presentación de estos documentos

50.
DEL ADELANTO DIRECTO

50.1
Suscrito el Contrato, Provias Nacional podrá conceder a El Contratista el Adelanto Directo por un monto equivalente al 10% de la Propuesta Económica, previa entrega de la solicitud, Plan de utilización del Adelanto Directo y de la carta fianza correspondiente.

50.2
La solicitud, Plan de utilización del Adelanto Directo y la carta fianza deberán ser presentados dentro de los ocho (8) días calendarios posteriores a la firma del Contrato.

50.3
La Carta Fianza de garantía del Adelanto en Efectivo será  por  un monto igual al adelanto, sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, válida por el plazo de ejecución de la obra, y que servirá para garantizar la devolución del adelanto y su adecuada inversión, el que será amortizado proporcionalmente a cada una de las valorizaciones mensuales. La Carta Fianza será renovable trimestralmente.

50.4
El Contratista abrirá una cuenta corriente especifica para la obra materia del Contrato, los cheques deberán ser girados de conformidad con el Plan de utilización del adelanto y su utilización será justificada con documentos sustentatorios relacionados a la obra

50.5
Si después de treinta días (3)) calendarios de otorgado el Adelanto Directo no se hubiera cumplido el Plan de utilización del Adelanto Directo en uno o mas rubros, la Entidad Contratante en la siguiente valorización mensual podrá descontar la parte o el total no utilizado.

51.
ENTREGA DE TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

51.1
La Entidad Contratante comunicara dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del Contrato, el día lugar la entrega del terreno

51.2
El Supervisor, designado por Provias Nacional efectuara la entrega del terreno. En el Acto de Entrega de Terreno el Supervisor, actuando en nombre y representación de la Entidad Contratante, mostrara al Contratista las referencias en el terreno de los principales puntos como canteras, fuentes de agua, PI, BM, etc. para que los trabajos puedan ser iniciados, suscribiéndose el Acta correspondiente.

51.3
Si el Contratista o su representante no concurrieran en la fecha señalada para la entrega del terreno, se le comunicara notarialmente con un plazo no menor de tres (3) días útiles la fijación de una nueva fecha y, si en esa nueva fecha tampoco concurriera, la Entidad Contratante podrá resolver administrativamente el Contrato.

51.4
Si ocurriera lo señalado en el numeral anterior, la decisión de Resolución Administrativa será comunicada al Contratista mediante carta notarial y al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

51.5
En este caso la entidad Contratante procederá a ejecutar la Garantía Contractual de ejecución de Contrato en el numeral 46.2 a.2 de estas Bases de licitación.

51.6
Si por causas imputables a la Entidad Contratante no se hiciera entrega del terreno dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, el Contratista tendrá derecho al resarcimiento de datos y perjuicios por un monto equivalente al 0.05% del Monto Total del Contrato por día y hasta un tope de 0.75% de dicho monto contractual

51.7
Efectuada la entrega del terreno y el adelanto, el Contratista dará comienzo a los trabajos fijándose como fecha oficial de inicio de obra la que ocurra mas tarde.

51.8
Si la demora por causas imputables al Contratista en la iniciación de los trabajos se prolonga por mas de treinta (30) días calendarios desde el inicio del plazo contractual, la Entidad Contratante podrá resolver el Contrato, ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a la que se refiere el numeral 46.2 a 2, sin perjuicio de que se ejerciten las sanciones previstas en las Bases y normatividad vigente. En tal caso, la Entidad Contratante queda facultada para adjudicar la Buena Pro al postor que ocupa el segundo lugar.

52.
APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA

52.1
El Cuaderno de Obra a ser utilizado será presentado en el Acto de Entrega de Terreno por el Residente de Obra. En ese Acto se abrirá el Cuaderno de Obra el cual será foliado y visado en todas sus páginas por el Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

52.2
El Cuaderno de Obra deberá tener originales con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas ala Entidad, la otra al Contratista y la tercera al Supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del Contratista. Concluida la ejecución de la obra, el original quedara bajo custodia de la Entidad Contratante.

53.
LIBROS DE PLANILLAS

53.1
En la fecha de entrega de terreno el Contratista debe presentar el libro de planillas para la obra y así mismo acreditar su Registro Patronal, el cual será verificado por el Supervisor.

54.
LETREROS DEOBRA

54.1
Dentro de los 15 días calendarios de producida la entrega del terreno, el Contratista a su costo, colocara dos (02) Letreros de Obra por tramo, en puntos visibles de la obra, previa aceptación del Supervisor. Las dimensiones serán de 3.6m. x 7.20 m. El texto de los letreros será solicitado a la Entidad Contratante.

55.
INSPECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

55.1
La Entidad Contratante designara al Supervisor de la Obra, que por delegación tendrá a su cargo el control técnico y económico de la obra, debiendo sus indicaciones ser atendidas por el Contratista. La Entidad Contratante se reserva el derecho de realizar acciones de Inspección periódicas a fin de constatar la correcta ejecución de los trabajos y el desempeño del Supervisor.

55.2
Contratista y el Supervisor deberán proporcionar todas las facilidades para que el personal del MTC o funcionarios del BID puedan supervisar los trabajos y alcanzarles la información que requiera.

55.3
El Supervisor tendrá autoridad suficiente para suspender los trabajos y rechazar los materiales cuando se justifiquen para asegurar la calidad de la obra y resolverá las consultas e interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución.
54.4
El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra. En general,  no tiene autoridad para autorizar modificaciones al Contrato, a no ser que medie autorización previa y escrita de la Entidad Contratante.

55.5
El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de la obra de cualquier personal del Contratista que cause desorden, fomente indisciplina o desacate las indicaciones, dando cuenta a la Entidad Contratante.

56.
SITUACIONES EXCEPCIONALES

56.1
Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión del Supervisor comprometan la seguridad de vidas humanas o la seguridad de la obra o de propiedad contigua, el Supervisor, por excepción, y dando cuenta a la Entidad Contratante en el mas breve término, instruirá al Contratista para que lleve a cabo todo el trabajo y tome las medidas que sean necesarias para mitigar o reducir el riesgo y/o superar la situación de apremio. El Contratista deberá acatar de inmediato, sin apelación alguna, las instrucciones excepcionales indicadas por el Supervisor.

57.
USO DEL CUADERNO DE OBRA

57.1
El Cuaderno de Obra es el medio de comunicación ordinario entre el Contratista y el Supervisor en la Obra. Estará físicamente bajo la custodia y responsabilidad del Contratista en sus oficinas ubicadas en el sector de la Obra y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante las autoridades de la Entidad Contratante y del BID así como de funcionarios del Sistema Nacional de Control. Adicionalmente se tendrá la comunicación computarizada vía red interconectada entre el Contratista el Supervisor y la Entidad Contratante/

57.2
En el Cuaderno de Obra, el Contratista anotara:
a)
Para decisión del Supervisor sus pedidos de órdenes, consultas, aclaraciones, observaciones, etc. en directa relación a la Obra

b)
Para informe del Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general vinculados a la obra que excedan la capacidad de decisión del Supervisor pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento

c)
Para conocimiento del Supervisor transcribirá el texto de sus gestiones que, en directa relación a su Contrato, haya formulado ante la Entidad Contratante

57.3
En el Cuaderno de Obra, el Supervisor anotara:

a)
Para cumplimiento por parte del Contratista: ordenes y observaciones, así como respuestas a consultas y/o pedidos de aclaración solicitados por el Contratista, dentro de los cinco (05) días calendario de planteados

b)
Para conocimiento del Contratista: sus opiniones sobre los reclamos y planteamiento del Contratista  y las disposiciones administrativas genéricas que en su concepto tengan vinculación con el desarrollo de los trabajos

57.4
Las solicitudes que realice el Ingeniero Residente en el Cuaderno de Obra y que conlleva modificaciones en el Contrato, serán necesariamente hechas llegar directamente a la Entidad Contratante por el Representante Legal del Contratista, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud. El Supervisor no tiene autoridad para autorizar mediante el Cuaderno de Obra modificaciones al Contrato.

58.
VALORIZACIONES Y PAGOS

58.
Las valorizaciones por concepto de metrados realmente ejecutados serán mensuales, tendrán carácter de pago a cuenta y serán elaborados con los Predios Unitarios de la Oferta, agregándoles a continuación separadamente los montos por Gastos Generales y Utilidad que figuren en dicho Presupuesto.

58.2
Las cantidades de obra ejecutadas mensualmente serán determinadas en forma conjunta por el Supervisor y el Ingeniero Residente, el último día de cada mes y con esas cantidades, el Supervisor formulara la valorización correspondiente. La fecha máxima de presentación a la Entidad Contratante de la valorización aprobada por la Supervisión y el Contratista será el cuarto día del mes siguiente.

58.3
Si la demora en el pago de una valorización sin razón justificada excediera de dos (02) meses, el Contratista podrá paralizar la obra y si llegara dicha paralización al término de tres (03) meses, podrá  pedir resolución del Contrato y su liquidación.

58.4
La Entidad Contratante dará trámite al pago de la valorización formulada, solo si esta se presenta debidamente suscrita por los representantes legales del Contratista y del  Supervisor, además debe acreditar estar al día en el pago de sus aportaciones al ESSALUD (en concordancia con el D.S. Nº  006-88-VC), al SENCICO, CONAFOVICER, FONAVI AFP, mediante la presentación de una fotocopia de los documentos acreditativos del pago que deberán estar debidamente firmados por el Supervisor como constancia de su conformidad. Estos documentos serán anexados en cada una de las valorizaciones.

58.5
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y el Supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas serán resueltas en la liquidación del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. solo será posible iniciar un proceso arbitral inmediatamente después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al diez por ciento (10%) del Presupuesto Contratado.

58.6
Las valorizaciones a las que se alude en el numeral anterior, se refieren a Obra Contratada y Obra Adicional administrativamente aprobada.

59.
REAJUSTES

59.1
Las Valorizaciones mensuales y los presupuestos adicionales se formularan y abonaran conjuntamente con sus respectivos reajustes de acuerdo al sistema de Fórmulas Polinomicas de Reajuste de conformidad con lo establecido en el D.S. Nº 011-78-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
60.
PLAZO DE PAGO E INTERESES

60.1
Las valorizaciones por concepto del Contrato Principal, reajustes por alzas adicionales de obra, mayores gastos generales y otros, serán abonados en fecha no posterior al último día hábil del mes siguiente al que corresponde la valorización
60.2
Si no efectuara el pago de la valorización dentro del plazo estipulado en el numeral anterior, el Contratista tendrá derecho al abono de intereses contados a partir de la fecha en que debió efectuarse el pago. La Tasa de interés Legal (TIL) efectiva para moneda nacional y/o extranjera será la vigente a la fecha. El cálculo se hará sobre la base de la siguiente fórmula:

I =
Factor Acumulado TIL (día de pago) - 1  * V

----------------------------------------------------------
   Factor Acumulado TIL (día que debió efectuarse el pago)

Donde:

I: Intereses a pagar

V: Valorización adecuada

Los factores acumulados de la Tasa de interés Legal (TIL) son publicados por el Banco Central de Reserva en el Diario Oficial "El Peruano"

61.
PARALIZACION DE OBRA POR FALTA DE PAGO Y RESOLUCION DEL CONTRATO

66.1
Si la demora en el pago de una valorización, por causas no imputables al Contratista excediera de dos (02) meses, el Contratista podrá disminuir el ritmo de obra o paralizarla y, si dicha demora llegara a cuatro (03) meses, podrá pedir la resolución del Contrato y su liquidación
62.
REANUDACION DE OBRA

62.2
Si el Contratista paraliza la Obra por causas previstos en el numeral 61.1 y posteriormente la reanuda, tendrá derecho a que se le reconozcan gastos generales en que hubiera incurrido forzosamente, debidamente comprobados y provenientes directamente de la paralización de la Obra. En este caso, al reanudarse la Obra el Contratista tendrá derecho, a un aumento proporcional en el Plazo de Ejecución de la Obra.

63.
ADELANTOS ESPECIFICOS DE MATERIALES Y MATERIAL PUESTOS EN CANCHA
63.1
Las solicitudes del Contratista por Adelanto Específico de Materiales e insumos se efectuarán a la Entidad Contratante por intermedio del Supervisor, en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales (Anexo al Contrato) con 30 días calendario de anticipación al inicio de su utilización. Deberán ir acompañadas de las Órdenes de Compra de Contratista y la documentación sustentatoria. El Supervisor evaluara dicha solicitud y la elevará con su informe para la aprobación respectiva por parte de la Entidad Contratante.

63.2
Una vez aprobada la solicitud, la Entidad Contratante con cargo al Presupuesto del Contrato de Obra, y de acuerdo a su disponibilidad económica, cancelará en forma directa al Contratista el importe de los materiales e insumos que se utilizarán en obra previa presentación de la factura del Contratista y la carta fianza bancaria correspondiente.

63.3
La carta fianza bancaria de garantía del Adelanto Específico de Materiales tendrá el carácter de solidaria, irrevocable, incondicional de realización automática al solo requerimiento de la Entidad Contratante y sin beneficio de excusión, vigente por noventa (90) días calendarios desde la fecha de entrega del adelanto, manteniendo su vigencia hasta la fecha de suministro total de los materiales que se han pagado como adelanto y aceptación por parte del Supervisor de Obra.

63.4
El Contratista se obliga a adquirir Íntegramente el material solicitado, debiendo presentar a la Entidad Contratante y al Supervisor copia de la factura cancelada al proveedor, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al pago del adelanto, en caso contrario, la Entidad Contratante podrá ejecutar la Carta Fianza a que se refiere el numeral 63.3
63.5
La Entidad Contratante podrá efectuar pagos al Contratista por el importe de materiales e insumos puestos en obra, hasta por el ochenta por ciento (80%) del valor de dichos materiales e insumos, considerados en el Presupuesto o, siempre que cumplan las especificaciones y no sean susceptibles de deterioro por acción del tiempo.

63.6
La valorización de los Materiales Puesto en Cancha para el mes vigente es independiente de la valorización Mensual y deberá ser presentada por el Contratista para la aprobación del Supervisor, hasta el día 15 de cada mes. Este la presentara con su aprobación a la Entidad Contratante para su trámite y pago. La valorización de Material Puesto en Cancha, deberá ir acompañada de las Facturas Comerciales, ordenes de compra y demás documentación sustentadora

63.7
Los "materiales en cancha" suministrados por el Contratista y valorizados a su solicitud por la Entidad Contratante, serán considerados como adelanto, para efecto de los reajustes, a partir de la fecha en que se efectúe el pago de la valorización, siguiéndose mismo régimen señalado para los adelantos específicos.
63.8
El valor de los materiales e insumos pagados deberán estar de acuerdo con el Metrado de la Obra y conjuntamente con el Adelanto Directo no deberán exceder el sesenta por ciento  (60%) del Contrato.

63.9
La Entidad Contratante tendrá un plazo de quince (15) días a partir de la presentación de la solicitud del adelanto para responder sobre su procedencia, vencido el cual se entenderá denegada, sin que ello sea sustento de una solicitud de ampliación de plazo.
63.10   La amortización de Adelanto para Materiales e Insumos, se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente en un monto equivalente al material utilizado
63.11    De las  Valorizaciones  reajustadas  se   deducirá  el adelanto, conforme al D.S. 011-79-VC y sus complementos y/o reglamentaciones

64.
DE LAS OBRAS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS

64.1
La Entidad Contratante para alcanzar la finalidad del Contrato, mediante acuerdo o resolución previa, podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de Éstas, lo que podrá dar lugar a la modificación del plazo contractual, siempre que ellas lo afecten. En este supuesto el Contratista ampliará o reducirá las garantías que hubiere otorgado según corresponda. Las Obras Adicionales no consideradas en el Expediente Técnico, ni en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en el contrato original darán lugar a un Presupuesto Adicional. Su ejecución se hará sobre la base del proyecto presentado por la Supervisión y aprobado por la Entidad Contratante.

64.2
La Entidad Contratante, sin incurrir en la invalidación del Contrato podrá ordenar en forma escrita trabajos adicionales, o efectuar cambios por alteración, adición o disminución del trabajo, reajustándose el monto del Contrato al producirse tales condiciones.

64.3
La Entidad Contratante podrá ordenar en forma escrita y pagar directamente al Contratista la ejecución de obras adicionales (restándole los presupuestos deductivos o reducciones) que no superen el 15% del monto del Contrato original deductivos o reducciones) que no superen el 15% del monto del Contrato original. Lasa obras adicionales cuyos montos, excedan el quince por ciento (15%) monto del contrato original, requerirán para su ejecución de la aprobación y autorización previa de la Entidad Contratante y, para su pago, de la Contraloría General de la República.

64.4
Todos estos trabajos serán ejecutados bajo las condiciones del Contrato original, excepto que el plazo de ejecución de la obra podrá ser modificado como consecuencia de tales cambios.

64.5
Al dar instrucciones el Supervisor tendrá autoridad para efectuar cambios de menor importancia en la obra que no resulten en aumento del presupuesto ni en el tiempo de ejecución, y que sean concordantes con el propósito de la obra en su conjunto.

64.6
Todo trabajo adicional o cambio, salvo casos excepcionales referidos en el numeral 56.1, que pongan en peligro la vida y la propiedad, será efectuado por orden escrita de la Entidad Contratante. El Contratista no podrá reclamar pagos adicionales al monto del Contrato, si tales trabajos no hubieran sido ordenados en la forma antes descrita.

64.7
El Contratista deberá continuar la Obra con los cambios ordenados. El presupuesto de cualquier obra adicional o cambio deberá ser determinado de acuerdo a los precios unitarios del Contrato y de no existir precios correspondientes al trabajo adicional, se pactarán de mutuo acuerdo.

64.8
Si el Contratista juzga que cualquier instrucción, revisión, enmienda y/o adiciones a los planos, especificaciones u otros documentos entregados después de la fecha de Contrato, provoca un costo adicional al Contrato, notificará por Cuaderno de Obra dentro de siete (07) días calendario de recibida tal instrucción, revisión, enmienda o adición, antes de proceder a la ejecución de los trabajos, excepto en los casos que pongan en peligro la vida o la propiedad a los que se refiere el numeral 19.5.

64.9
Ningún reclamo por mayor presupuesto, que no haya sido efectuado de la manera indicada en los numerales anteriores será tramitado.

65.
DE LAS CONSULTAS

65.1
Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones, planteamientos y reclamos del Contratista vinculados directamente a la Obra, deben formularse en el Cuaderno de Obra como condición para que puedan ser atendidos.

65.2
Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones, planteamientos y reclamos del Contratista que no hubieran sido atendidos por el Supervisor conforme a su naturaleza dentro del término previsto en los numerales 57.3.a y 57.3.b facultan al Contratista a dirigirse directamente a la Entidad Contratante, la que resolverá dentro del termino de cinco (05) días. 

65.3
Si la decisión  de la Entidad Contratante, por su esencia por haber excedido al término referido en el numeral 65.2, afectara el Plazo de Ejecución de la Obra se la tomará en cuenta para la prórroga correspondiente, en tanto, comprobadamente, afecte la ruta crítica.
65.4
Toda consulta deberá canalizarse a través del Supervisor, según el numeral 57.2.a 

66.
DE LOS PLAZOS

66.
El Plazo de Ejecución de Obra se indica en el numeral 4.1, y su inicio se establecerá de acuerdo a las formalidades previstas en el numeral 51.7

66.2
El Contratista está obligado a cumplir durante la ejecución de las Obras con los plazos parciales consignados en el Calendario Valorizado de Avance de Obra

66.3
Si se produjera atraso injustificado que exceda el diez por  ciento  (10%)  del  Monto  Total  del Contrato, el Supervisor por Cuaderno de Obra, notificará al Contratista de la situación de atraso, exigiendo que presente, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes, un nuevo Calendario que contemple la aceleración de los trabajos de modo de garantizar el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra. El Supervisor aprobara dicho calendario.

66.4
La no presentación del nuevo calendario dentro del plazo podrß ser causal de resolución de Contrato. El nuevo calendario no exime al Contratista de la responsabilidad por las demoras injustificadas. En tal sentido en caso que la fecha de terminación del Calendario Acelerado exceda la fecha de terminación prevista en el calendario anterior a Éste, se procederá a computar la penalidad dispuesta en el numeral 83.2 de las Bases.

66.5
El calculo de reajuste, se realizara sobre la base del nuevo calendario valorizado de avance de obra.

66.6
En caso de producirse un retraso respecto del nuevo calendario que represente el diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato, el Supervisor anotara el hecho en el cuaderno de obra e informará a la Entidad Contratante. Dicho retraso será imputado como causal de resolución de contrato.

67.
AMPLIACION DE PLAZO

67.1
El Contratista solo tendrá derecho a solicitar prórroga en el plazo contractual por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones pro causas atribuibles a la Entidad Contratante y por causa fortuita o fuerza mayor comprobados que modifiquen el calendario de avance de obra contractual. La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo solo si modifican la ruta crítica del calendario de avance contractual.

67.2
Se entiende como causa fortuita o de fuerza mayor, aquella causa no imputable a las partes, consistente en eventos extraordinarios, imprevisibles, tales como terremotos, epidemias, aluviones, lluvias o nevadas extraordinarias, huelgas generales, incendios, conmociones bélicas, rebeliones, revoluciones, comprobada por el Supervisor y, de ser el caso, sustentada con documentos oficiales.

67.3
Se deja claramente establecido que se califican como lluvias o nevadas extraordinarias cuando estas superan en cincuenta por ciento (50%) el promedio mensual de los últimos diez (10) años.

67.4
Para que proceda una ampliación el Contratista deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio merecen ampliación de plazo. Dentro de los diez (10) días calendario de concluido el hecho invocado, el Contratista solicitará cuantificara y sustentará su petición de prórroga ante el Supervisor.

67.5
Dentro de los cinco (05) días calendario siguiente el Supervisor emitirá un informe sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad Contratante, quien resolverá sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días calendario, contados desde la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno, se considerará ampliado el plazo.

67.6
La ampliación de plazo obligará al Contratista a presentar al Supervisor un nuevo Calendario de Obra Actualizado, en un plazo que no excedera de cinco (05) días de aprobada Ésta. Así mismo, deberá actualizar y presentar el Calendario de Adquisición de Materiales y el Calendario de Utilizacion de Equipo, Diagrama Gantt y Diagrama PERT-CPM ajustados a la ampliación de plazo otorgado.

67.7
El Supervisor, con los ajustes que crea conveniente, le dará su conformidad al Calendario de Obra Actualizado presentado por el Contratista, de lo que dejará constancia en el Cuaderno de Obra.

67.8
En el caso que el Contratista no presentara en el plazo establecido el Calendario de Obra Actualizado al que se refiere el numeral 67.6, lo formulara el Supervisor, entregándolo bajo cargo al Contratista, dejando constancia en el Cuaderno de Obra y haciéndolo conocer a la Entidad Contratante. El incumplimiento en el plazo para la presentación del Calendario de Obra Actualizado estará sujeto a la aplicación de penalidad indicada en el numeral 83.5

67.9
No se considerarán como motivo para la ampliación de Plazo el estado de los caminos, condiciones geológicas que no signifiquen catástrofe, transporte, fletes y otros que debieron contemplarse a la presentación de la Propuesta, salvo caso excepcional y previo informe fundamentado del Supervisor.

67.10    Las Ampliaciones de Plazo darán lugar al pago de Gastos Generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación, salvo en los casos de prestaciones adicionales que cuenten con presupuestos específicos.

67.11   El Gasto General Diario se calcula dividiendo los Gastos Generales Variables del Contrato entre el número de días del plazo contractual.

67.12   En el supuesto que las reducciones  de  presentaciones afectaren el plazo contractual, los Gastos generales se recalcularán conforme a lo establecido en el primer párrafo del presente numeral

68.
DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

68.1
El Contratista mediante cuaderno de obra solicitará al Supervisor, la recepción de la obra, indicando la fecha de culminación de la obra contratada, incluyéndose adicionales y modificaciones. El Supervisor dentro de los cinco (05) días útiles posteriores dará cuenta de este pedido a la Entidad Contratante, con su pronunciamiento de sí la obra está efectivamente terminada. De ser este el caos, el Supervisor dará cuenta de las observaciones que están  pendientes de subsanar por parte del Contratista. Tal pronunciamiento le será hecho llegar también al Contratista mediante Cuaderno de Obra y de ser el caso las observaciones pendientes de subsanar.

68.2
En un plazo máximo de cinco (05) días útiles de recibida la solicitud de recepción de Obra del Contratista Provias Nacional designará un Comité de recepción integrado por lo menos de un representante de la Entidad y por el Supervisor.

68.3
El Comité de recepción junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Obra, planos, especificaciones técnicas y efectuará las pruebas quesean necesarias para comprobar la correcta ejecución de las obras en un plazo no mayor de veinte (20) días calendarios de realizada su designación.
68.4
Culminada la verificación se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de recepción, el Supervisor, el Contratista o el Ingeniero Residente, la cual incluirá las observaciones, si las hubiera.

68.5
De no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra teniéndose por concluida en la fecha consignada por el Contratista y aceptada por el Supervisor.

68.6
De existir observaciones, Éstas se consignarán en un Acta y no se recibirá la obra. El Contratista dispondrá de un décimo del plazo de ejecución del contrato para subsanarlas,  el  cual  se  computará  desde  el  día siguiente de la suscripción del Acta. Este plazo no dará derecho al pago de ningún concepto a favor del Contratista, ni a la aplicación de penalidad alguna.

68.7
Subsanarlas las observaciones, el Contratista solicitará en el Cuaderno de Obra la recepción de obra. La comprobación del Comité de recepción se limitará a verificar la subsanación de observaciones formuladas en el Acta respectiva, no pudiéndose formular nuevas observaciones.

68.8
En el caso que el Contratista o su Ingeniero Residente no estuviere conforme con las observaciones anotara sus discrepancias en el Acta; el Comité de recepción elevará a la Entidad Contratante, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo  de cinco (05) días calendario. La Entidad Contratante se pronunciará en idéntico plazo. De persistir la discrepancia, ella se someterá a arbitraje.

68.9
Si se comprueba que vencido el plazo de subsanación de observaciones, el Contratista no las hubiere iniciado, la Entidad Contratante tomará el control de la obra, se resolverá el contrato y adoptará las medidas necesarias para su conclusión. Asimismo, la Entidad Contratante comunicará de tal hecho al Tribunal para que Éste proceda a sancionar al Contratista.

68.10   Todo retraso en la subsanación de  las  observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerará como una demora para efectos de las penalidades consecuentes y podrá dar lugar a que la Entidad Contratante resuelva por incumplimiento.

68.11   En ningún caso se exonerará al Contratista de su responsabilidad por trabajos encontrados defectuosos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el Supervisor.

68.12    Es obligación del Contratista, presentar dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción Final, fotocopia de los documentos de no adeudar beneficios sociales a sus trabajadores ni aportaciones a ESSALUD, AFP, CONAFOVICER y SENCICO.

69.
DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

69.1
El Contratista presentara su liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, en un plazo de treinta (30) días o un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mas corto, contados desde el día siguiente de la recepción de Obra. Con la liquidación se entregará a la Entidad Contratante la Memoria Descriptiva valorizada y los planos Post-Construcción. En igual plazo la Entidad Contratante se pronunciará respecto a la liquidación presentada.

69.2
En caso que la Entidad contratante no encuentre conforme la liquidación del Contratista, practicará otra. Esta última con su documentación sustentatoria y cálculos detallados será notificada al Contratista. De no practicar la Entidad la liquidación en el plazo de diez (10) días contados desde el vencimiento del plazo que tenía para pronunciarse, la liquidación del Contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales.

69.3
Si el Contratista no entrega la liquidación en el plazo previsto, será responsabilidad exclusiva de la Entidad Contratante su elaboración en idéntico plazo, siendo de cargo del Contratista los gastos en que incurra la Entidad Contratante para su elaboración.

69.4
En los casos en que la Entidad Contratante practique la liquidación y el Contratista no la observe en el plazo de quince (15) días de haber sido notificada, Ésta quedará consentida.

69.5
Toda discrepancia respecto a la liquidación ser resuelve según disposiciones previstas para solución de controversias fijadas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

69.6
Luego que la liquidación quede consentida, no corresponde ninguna impugnación ni sometimiento a arbitraje sobre cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución del contrato, excepto de la responsabilidad del Contratista por vicios, destrucción, o ruina sobreviniente establecida en el Art. N( 1784 del Código Civil, la cual podrá ser sometida a disposiciones prevista para solución de controversias indicadas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

69.7
Las obras ejecutadas por el sistema de Precios Unitarios serán objeto de una medición final de obra consistente en la re-medición  de las partidas ejecutadas, lo que de ser necesario obligará al ajuste de las cantidades que sustentaban las valorizaciones mensuales pagadas, obligando a la revalorización de las mismas. Como consecuencia de ello también se revalorizará los reajustes por aplicación de la fórmula Polinomica.

70.
DEVOLUCION DE GARANTIAS

70.1
Para que la Entidad Contratante proceda a la devolución de garantías debe cumplirse previamente, por el Contratista, lo siguiente:

a)
Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos Post-Construcción.

b)
Que acredite que no tiene deuda alguna con ESSALUD, AFP, CONAFOVICER y SENCICO

c)
Que acredite no tener pendiente reclamos laborales por pago de salarios, indemnizaciones, reintegros, etc., de sus trabajadores.

70.2
Cumplido lo anterior, las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere los numerales 46.2a y 46.2b podrán ser devuelta a los treinta (30) días calendario de producida la liquidación del Contrato de Obra si han sido presentadas en el plazo estipulado o en su defecto treinta días después de haberse entregado el último de los documentos

71.
MANTENIMIENTO DEL TRANSITO DURANTE LA CONSTRUCCION

71.1
El Contratista será responsable del Mantenimiento de Tránsito de la Carretera por la totalidad del tramo contratado, hasta la recepción Final de la obra, el costo será incluido en el rubro de Gastos Generales de la propuesta.

71.2
El Contratista deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el período de construcción y deberá efectuar mantenimiento rutinario, conservando el camino del tramo contratado en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesariamente ¾ indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y ocupación de la carretera, caminos vecinales y puentes.
71.3
Los horarios de señalización diurna y nocturna serán aprobados por el Supervisor, anotados en el Cuaderno de Obra y publicitados para conocimiento de los usuarios. No se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número y ubicación de las señales de mantenimiento de tránsito son las que se especifican en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas señales el Contratista está obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

71.4
Cuando se trate de atravesar zonas urbanas, además de la aprobación a que se refiere el numeral anterior, se deberá  coordinar con las autoridades municipales de la localidad, de  todo lo cual debe quedar debida constancia.

71.5
Debe entenderse que el concepto de Mantenimiento de Tránsito en este Contrato corresponde al mantenimiento de la carretera durante la ejecución de la obra.

71.6
El Mantenimiento de Tránsito será en todo el tramo contratado en la Obra que forma parte del proyecto y los accesos, variantes y desvíos construidos para el tránsito vehicular durante su utilización ¾ aquellas existentes utilizados para el mismo fin, de tal forma se garantice una fluida y permanente circulación vehicular.

72.
PRUEBAS TECNICAS DE CONTROL DE CALIDAD

72.1
El Contratista deberá contar con su propio laboratorio de pruebas a cargo de personal calificado, de tal manera que pueda realizar eficientemente todas las pruebas necesarias, y los resultados de las mismas puedan compararse con los que se obtenga en el laboratorio del Supervisor.
72.2
No se admitirán pruebas conjuntas, ni que el Contratista y el Supervisor contraten Laboratorios de una misma Institución.

72.3
No se podrá pasar de una etapa a otra de la Obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad del Laboratorio de Pruebas del Supervisor.

72.4
En caso que los ensayos requeridos no pudieran hacerse por el laboratorio del Contratista o del Supervisor, deberán hacerse por laboratorios de instituciones públicas o privadas distintas al MTC, las que emitirán los certificados correspondientes. El laboratorio de MTC será dirimente en caso de controversia.

73.
OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

73.1
El Contratista será responsable de los datos y perjuicios que resulten como consecuencia de haber incurrido en dolo o negligencia.
73.2
El Contratista será responsable de los datos y perjuicios ocasionados a terceros, a las propiedades privadas, o del estado o áreas arqueológicas durante la ejecución de estos trabajos.
73.3
El Contratista está obligado a proporcionar campamentos equipados adecuadamente, así como ropa de trabajo, elementos de protección y seguridad industrial a su personal. La alimentación será proporcionada a su personal y esta deberá cumplir con el mínimo de calorías requeridas.

73.4
El Contratista admitirá para realizar prácticas pre-profesionales, simultáneamente hasta 2 alumnos de los últimos ciclos de Ingeniería Civil facultando el alojamiento, alimentación, movilidad y sueldo básico. La Entidad Contratante propondrá los nombres.

73.5
El Contratista construirá un campamento para uso del Supervisor de una área mínima de 380m2 , sin mobiliario ni equipamiento pero con servicios de agua potable fría y caliente, desagüe, instalación eléctrica guardianía y mantenimiento, de paneles de manera o metal con material aislante térmico, con los módulos y áreas mínimas siguientes:

a)
Oficinas de Jefatura de Supervisión, de Proyecto  y Laboratorio............110 m2

b)
Dormitorio para ingenieros.......................................................................120 m2

c)
Dormitorio para técnicos..........................................................................150 m2

Este campamento se entregará  al Supervisor totalmente acabado a su satisfacción máximo a los treinta (30) días  de entregado el terreno de no haberlo se aplicará una multa equivalente de siete décimos por diez mil (0.7 por 10,000) del Monto Total del Contrato Reajustado cada día de atraso; así mismo el Contratista asumirá los costos que ocasionen al Supervisor la demora en la entrega del campamento. Para la cancelación de la correspondiente valorización, el Contratista, deberá demostrar haber cancelado al Supervisor los costos por la falta de campamento en que hubiera incurrido.

73.6
Si durante el proceso de construcción el Contratista planteara un nuevo plan de trabajo y/o programa diferente al contractual que de algún modo obligue al Supervisor a incrementar sus recursos humanos y materiales, mayor a lo previsto y durante un período determinado, el Contratista asumirá el presupuesto por mayor costo que para el efecto presente el Supervisor a la Entidad Contratante, el que le será deducido de las valorizaciones de obra mensuales y de ser necesario de la liquidación de Obra.
74.
INGENIERO RESIDENTE Y ESPECIALISTAS

74.1
El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra a un Ingeniero Residente Jefe de la Obra, quien además de ser Ingeniero Civil colegiado y habilitado, será un profesional de reconocida experiencia y personalidad. Igualmente es obligatoria la permanente presencia de los Ingenieros propuestos para las diferentes especialidades.

74.2
El Ingeniero Residente representa al Contratista en la obra, y todas las instrucciones que le fueran dadas, se entienden  dadas al Contratista.

74.3
El Ingeniero Residente será la persona autorizada del Contratista para hacer las anotaciones que le corresponda en el Cuaderno de Obra

74.4
Sin embargo, cuando por circunstancias excepcionales y justificadas, el Ingeniero Residente o un Ingeniero Especialista, no se encuentre en la Obra, será suplido por uno de los Ingenieros Especialistas, especialmente designado para ello, y comunicado previamente por la supervisión.

74.5
El Ingeniero Residente será asistido en la Obra por los Ingenieros Especialistas indicados en su propuesta, cuya participación estará en concordancia con su Programación de la Obra.

74.6
El Contratista a pedido del Supervisor, separará de la Obra a cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la Obra.

75.
REMOCION Y/O SUSTITUCION DEL PERSONAL

75.1
El Contratista solo podrá sustituir a la persona designada:

a)
A solicitud de la Entidad Contratante

b)
Por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas

75.2
La Entidad Contratante se reserva el derecho de solicitar a El Contratista, el cambio de personal profesional, técnico y de apoyo que a su juicio no reúna los requisitos de idoneidad y competencia.

75.3
El Contratista dará por terminados los servicios de cualquier profesional de Obra cuyo trabajo o comportamiento no sea satisfactorio para la Entidad Contratante, lo cual será debidamente sustentado por El Supervisor o por personal de la Entidad Contratante. De inmediato, el contratista propondrá al profesional de cambio del a fin de obtener la aprobación respectiva. Los costos adicionales que la demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán responsabilidad del Contratista.

75.4
Si el Contratista solicite cambio de personal profesional y el Supervisor y la Entidad Contratante lo consideren pertinente, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a)
El Contratista presentara (para cada cambio) a consideración de la Entidad Contratante el personal que reunirá similares o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto, lo que será constatado calificando a los postulantes utilizando los mismos parámetros usados para la Licitación.
b)
Para este efecto, el Contratista deberá proponer al Programa con quince (15) días de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación previa del mencionado cambio.

c)
Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada  y deberá contar con opinión favorable del Supervisor. Los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a la Entidad Contratante.

d)
En el caso que la Entidad Contratante considere que el cambio propuesto no es justificado, así lo indicará al Contratista

e)
El personal a ser reemplazado permanecerá en sus funciones de Obra hasta que llegue su reemplazo autorizado por la Entidad Contratante y le entregue el cargo. De no cumplirse lo indicado, el Contratista se hará acreedor a una multa de cinco décimos por diez mil (0.5 por 10000) del Monto Total del Contrato Reajustado, por cada día transcurrido. El Supervisor certificará el cumplimiento y oportunidad del cambio. No se aceptará reemplazo por profesionales que están realizando otras funciones en la obra.

75.5
En el caso de que el Contratista efectúe cambios del personal propuesto como Ingeniero Residente y/o Profesional Especialista, sin autorización escrita de la Entidad Contratante, Éste podrá dar por resuelto el Contrato.

75.6
Cuando se trate de cambios de personal consumados durante la ejecución de la obra sin contar con autorización previa de la Entidad Contratante, y solo en el caso que se haya cumplido con lo indicado en los literales  a) y c) del numeral 75.4 el Programa luego de analizar la situación, podrá aceptar al profesional reemplazante aplicando en este caso a el Contratista, una multa equivalente al 0.03% (dos céntimos por ciento) del Monto Total del Contrato Reajustado por cada cambio ocurrido en las circunstancias descritas anteriormente.

75.7
Las solicitudes a que se contrae el numeral 75.4.a. deberán, ser resueltas favorable o desfavorablemente por la Entidad Contratante en los diez (10) días útiles siguientes de recibidas en sus oficinas.

76.  DERECHO DE VIAS Y TERRENOS PARA LA OBRA

76.1
De acuerdo a las Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras corresponde 10 m de derecho de vía a cada lado del eje, mas 15 m de propiedad restringida a cada lado del derecho de vía, resultando un total de 50 m.

76.2
El Contratista no podrá erigir sus instalaciones, campamentos, depósitos, almacenes, maestranzas, etc., dentro del derecho de vía. Para tal efecto deberá utilizar terrenos eriazos.

76.3
El Contratista no ingresará a terrenos de propiedad privada sin contar con la autorización escrita del propietario.
76.4
Cualquier daño o reclamos ocasionados por ingreso no autorizado será considerado de responsabilidad plena de Contratista.

76.5
Los materiales de construcción podrán ser almacenados sobre las áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que el almacenamiento no dificulte el tráfico, impida el drenaje o restrinja el proceso de la obra.

76.6
Los terrenos públicos adyacentes al derecho de vía deberán ser considerados de propiedad privada y se deberá obtener permisos u otra clase de arreglo de la dependencia encargada, previamente a su utilización por el Contratista. De igual manera la Supervisión deberá requerir la evidencia del cumplimiento de las condiciones de permiso antes de comunicar a la Entidad Contratante la procedencia del pago final.

77.
CANTERAS

77.1
El Contratista tendrá la libre disponibilidad de materiales por los volúmenes que se consignan en los documentos que forman parte del Expediente Técnico, conforme al Decreto Supremo N( 011-93-TCC y demás Normas Legales vigentes.

77.2
Cuando se trate de Canteras en actual explotación por terceras personas, el Contratista tomará todas las providencias con el objeto de no interferir con dichos suministros, en el caso de derechos mineros legalmente adquiridos.

77.3
Al término de utilización de las Canteras, Éstas deben quedar morfológicamente adecuadas al entorno ambiental y a satisfacción del Supervisor, así como sus caminos de acceso, adecuándose a las Normas de Control de Impacto Ambiental.

77.4
La construcción y mantenimiento de los caminos de acuerdo a las canteras es de responsabilidad del Contratista.

78.
IMPUESTOS Y DERECHOS DE ADUANA

78.1
El Contratista es responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y gastos relacionados con sus operaciones y cumplimiento de las Leyes del Perú.

78.2
Con relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación, el Contratista deberá considerar lo siguiente:

a)
Tratándose de artículos y enseres para su propio uso, el Contratista deberá pagar y ser responsable por todos los gastos antedichos.

b)
Tratándose de materiales a ser incorporados a la obra, el Contratista deberá pagar y ser responsable por todos los gastos antedichos.

78.3
La Supervisión estará facultada a examinar los archivos del Contratista para asegurarse del cumplimiento de sus obligaciones, pero esta investigación no relevará al Contratista de sus responsabilidades ante las autoridades competentes y de su obligación de mantener a Provias Nacional al margen de toda responsabilidad.

79.
ACUERDOS VERBALES

79.1
Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de la Entidad Contratante y/o Supervisor, antes o después, podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integran el Contrato.

80.
ACCIDENTES

80.1
El Contratista se obliga a tener en obra, todo el equipo y servicio médico que fuera necesario, de acuerdo a las normas pertinentes, para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de los trabajos.

80.2
En las 24 horas de ocurrido un accidente u otro acontecimiento con resultados de datos a personas o propiedad de terceros, y que fuere consecuencia o vinculado a alguna acción u omisión del Contratista o cualquier subcontratista o de cualquier agente o empleado de ellos y que fuera consecuencia de alguna manera de la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe de tal accidente o acontecimiento al Supervisor, para su conocimiento y fines, con copia a la Entidad Contratante describiendo los hechos y las medidas adoptadas en forma precisa y completa.
80.3
Asimismo, el Contratista, deberá enviar inmediatamente al Supervisor para su conocimiento y fines, copia de cualquier comparendo, citación, notificación u otro documento oficial recibido por el Contratista o por cualquiera de sus subcontratistas o cualquier empleado, agente o representante del Contratista o de cualquier subcontratista, en relación con cualquier causa y con cualquier acto que fuera consecuencia de alguna manera del Contrato o de su ejecución.

80.4
Nada de lo que aquí incluido eximirá al Contratista de la formulación de informes oficiales sobre accidentes que sean requeridos por el Ministerio de Trabajo u otra dependencia gubernamental.

81.
PREMINENCIA DE ESTAS BASES

81.1
El siguiente orden de prelación de los documentos, del Expediente Técnico de Licitación, regirá en la presente Licitación pública.

1-
Bases de Licitación
2-
Contrato de Obra

3-
Planos

4-
Especificaciones Técnicas
5-
Metrados

6-
Memoria Descriptiva

7-
Otros Documentos (Documentos de la Precalificación, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento. Especificaciones Generales del MTC, Manual de Mantenimiento Vial del MTC, Manual de señalización Vial del MTC, Manual Ambiental del MTC, etc.)

81.2
La presente Licitación se rige por estas Bases. El Postor las acepta sin reserva.

82.
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

82.1
Para rescindir el Contrato

82.2
Una de las partes puede resolver el Contrato por incumplimiento de obligación si previamente ha requerido el cumplimiento de la otra parte, según formalidades y requisitos señalados en la Ley Nro. 26850 y su Reglamento. Si surgiere alguna discrepancia respecto del requerimiento efectuado, cualquiera de las partes podrá recurrir a los medios de solución de controversias establecidos en dicha Ley.

82.3
La parte requerida deberá cumplir su obligación dentro de un plazo de quince (15) días. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la otra parte podrá resolver el contrato en forma parcial o total. La resolución se formaliza a través de la recepción de la carta notarial respectiva.

82.4
En uso de la cláusula arbitral de solución de controversias y recibida la carta notarial de resolución por una de las partes, la otra parte podrá solicitar el inicio del proceso arbitral conforme lo establece el Reglamento, Capítulo II del Título III.

82.5
Para efectos de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 41( de la Ley Nro. 26850, se considerará como obligaciones esenciales de la Entidad, los pagos en las oportunidades previstas en el contrato, las que fueron factores de calificación y selección, y aquellas condiciones que resulten indispensables para el normal cumplimiento del contrato.
82.6
En la resolución de los contratos de obra, se paralizará en forma inmediata, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, ello no sea posible.

82.7
La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (02) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario público o Juez de Paz según corresponda y levantaran un Acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario o el Juez. Culminando este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el numeral 27. de las Bases. En caso de resolución sea por incumplimiento del Contratista, las que se harán efectivas contra las garantías otorgadas.

82.8
Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconocerá al Contratista el porcentaje de utilidad establecido en el Contrato en función a lo realmente ejecutado. Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de laudo Arbitral.

82.9
La resolución del Contrato, no impedirá la prosecución de los trabajos por el sistema que la Entidad Contratante considere más conveniente, previa No Objeción de BID.

82.10
En  el  caso que el Contrato sea resuelto, la Entidad Contratante podrá contratar directamente con el Postor siguiente, segundo en el Orden de prelación, para la ejecución del saldo de obra, siempre y cuando lo realice sobre la base de los precios unitarios del primer  Contratista.  Si  no  fuera  posible  obtenerla aprobación de este postor, la Entidad Contratante solicitará la participación de todos los postores que se interesen por el saldo de obra, cumpliendo con el requisito de que los precios unitarios no puedan ser variados y tengan que ser iguales a los del contrato resuelto.

82.11
De llegarse a la resolución del Contrato, la parte del Adelanto Directo no amortizado será devuelto en su totalidad, mas los intereses calculados a la Tasa Activa indicada por el BCR.

83.
PENALIDADES

83.1
El Contratista está obligado a cumplir todas las obligaciones contenidas en el Expediente Técnico de Licitación y en el Contrato, haciéndose acreedor a las sanciones establecidas en las presentes Bases.

83.2
Por cada día de atraso injustificado en la entrega de obra, se aplicará una penalidad de acuerdo al Articulo 81 del Reglamento (D.S. 039-98-PCM) de la Ley 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En este caso al ser el plazo contractual de trescientos sesenta (360) días se aplicará una penalidad de veintiocho por diez mil (28 por 10,000) del Monto Total del Contrato Reajustado.

83.3
En caso de retardo injustificado en el inicio de los trabajos, el Contratista abonará una multa equivalente al tres por diez mil (3/10,000) del Monto Total del Contrato Reajustado, por cada día de retraso, cantidad que le será descontada en la valorización correspondiente y si la demora se prolonga por mas de treinta (30) días calendarios la Entidad Contratante podrá resolver el Contrato de acuerdo a lo indicado en el numeral 51.8

83.4
Se aplicará una penalidad del un décimo por  diez  mil (0.1  por  10,000)   del  Monto  Total   del Contrato Reajustado por cada día de atraso, por los siguientes conceptos:

a)
No colocar letreros en la obra dentro del plazo indicado en el numeral 54.1 

b)
No contar con los libros de planillas

c)
No tener las pólizas de seguros vigentes.

83.4
Se aplicará una penalidad de 0.005% del Monto Total del Contrato Reajustado por cada una de las siguientes ocurrencias:

a)
Por el no cumplimiento del numeral 80.1 de las presentes Bases

b)
Por no comunicar la ocurrencia de accidente según numeral 80.2 de las Bases

83.5
Se aplicará una penalidad de 0.02% del Monto Total del Contrato Reajustado por no presentar el Calendario de Obra Actualizado como consecuencia de ampliaciones de plazos otorgados al Contratista

83.6
Se aplicará una penalidad de cinco décimos por diez mil (0.5 por 10,000) del Monto Total del Contrato Reajustado, por cada día de atraso, por no comunicar lo indicado en el numeral 74.4, respecto a la ausencia del Residente de obra o Ingenieros Especialistas.

83.7
Se aplicará una penalidad de 0.0075% del Monto Total del Contrato Reajustado por cada una de las siguientes ocurrencias:

a)
Por no tener el Cuaderno de Obra en la oficina de obra

b)
Por no tener o estar incompleto el equipo de laboratorio de obra

83.8
Se aplicará una penalidad de siete décimos por diez mil (0.7  por  10,000)   del  Monto   Total  del Contrato Reajustado por cada día de atraso, por lo entrega del campamento a la Supervisión, de acuerdo a lo indicado en el numeral 73.5

83.9
En caso de atraso en el Calendario de utilización de Equipos aprobado, el Contratista será sancionado con una multa por cada día de atraso y equipo ofertado, según la escala que se detalla a continuación, aplicada sobre el Monto Total del Contrato Reajustado.

EQUIPO




   ESCALA DE MULTAS POR

   DIA Y POR CADA EQUIPO 

Camión cisterna





1/40 000

Camión imprimador




1/10 000

Camión volquete




1/40 000

Cargadores





1/20 000

Compresoras





1/80 000

Chancadora primaria y secundaria


1/5  000

Escoba mecánica




1/80 000

Esparcidor de agregados



1/20 000

Motoniveladoras




1/20 000

Pavimentadoras





1/5  000

Planta de asfalto




1/5  000

Rodillos






1/16 000

Tractor de tiro  68 HP




1/40 000

Tractores





1/10 000

Zarandas





1/20 000

Otros






1/20 000

83.10
En  caso  que  el  equipo  ofertado por el Contratista genere paralizaciones, la Entidad Contratante aplicará una multa por cada equipo ofertado y por cada día de paralización, aplicada al Monto Total del Contrato Reajustado, según la escala que se detalla en el numeral anterior, siempre y cuando se exceda el plazo fijado a continuación:  

a)
Equipo de transporte pesado (Volquetes), en caso que cualquier unidad de este equipo ofertado sufra paralizaciones de siete (07) días calendario.

b)
Equipo de movimiento de tierra y pavimento (tractor, rodillo, motoniveladora, cargador frontal, excavadoras, pavimentadoras, etc.), si cualquier unidad del equipo ofertado sufre paralizaciones de catorce (14) días calendario.

c)
Plantas estacionarias (Chancadoras, Zarandas, Plantas de Asfalto), en caso que cualquier unidad de este equipo ofertado sufra paralizaciones de veintiún días (21) calendario.

El Contratista podrá reparar o reemplazar cualquier equipo paralizado antes que se cumplan los plazos antes señalados, por un equipo de igual o superiores características técnicas. Estas sanciones no generarán ampliaciones de plazo.

83.11
La falta de Mantenimiento de Tránsito o  su  ejecución defectuosa durante el período de construcción será evaluada por el Supervisor ciñendose a lo señalado en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, y estará sujeta a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) de la valorización del mes.

83.12
Las multas  o  sanciones  se aplican respecto al Monto Total del Contrato Reajustado, es decir el Monto del Contrato original, considerando además los adicionales y deductivos de obra y los reajustes correspondientes al mes de aplicación de la sanción.

83.13
Las   multas  o  sanciones  serán   aplicadas   según corresponda y el monto total de multas no superará el 10% (diez por ciento) del Monto Total del Contrato Reajustado.

83.14
Si  las  multas  aplicadas  al  Contratista alcanza el equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato Reajustado, la Entidad Contratante podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

84.
INDEMNIZACION POR ATRASOS

84.1
En caso de atraso por causales imputables al Contratista en la entrega de obra respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión  de los servicios de la Supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones, retenciones, garantías o liquidación de obra, si las primeras no fueran suficientes.
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ANEXO Nº 01


MODELO CARTA DE PRESENTACION

Lima,    de    200-

Señores:

Ministerio de Transportes, Comunicaciones,

Provias Nacional

Lima-Perú
Referencia: Licitación pública Internacional L.P.I.Nº   


   -200- MTC/   -PERT-   
Tengo el agrado de dirigirme a ud. a fin de manifestarle nuestra voluntad de intervenir en la Licitación pública Internacional L.P. N(  -200-/MTC/...    de las obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan Huaraz tramo Pariacoto-Yupash Transportes y Comunicaciones a través de Provias Nacional.
El Postor que suscribe, declara estar conforme con lo estipulado en las Bases correspondientes y expresa su decisión de postular a la presente Licitación.

Comunicaciones para los fines consiguientes que el nombre de nuestra firma o asociación es .................. y el Domicilio Legal es........................ Teléfono.........

Telefax..............y el Código Postal..........

Adjunto al presente, se remiten los documentos solicitados en las bases, acerca de los cuales declaramos su veracidad.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra consideración.

Atentamente

------------------------------------
Nombre y Apellidos y Firma

    Representante Legal


ANEXO Nº 2


MODELO CARTA PROPUESTA

Lima,    de    200-

Señores:

Ministerio de Transportes, Comunicaciones,

Vivienda y Construcción
Programa de Rehabilitación de Transporte-PRT

Lima-Per·

Referencia: Licitación Pública Nº .........

El Postor (nombre del Consorcio o firma constructora), cuyo representante legal que suscribe, declara que ha revisado y aceptado las Bases de la Licitación de la referencia, el Modelo de Contrato, los Expedientes Técnicos de la Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz tramo Pariacoto Yupash y toda la documentación correspondiente para seleccionar a la firma o consorcio constructor.
Ha examinado el lugar de las Obras y de acuerdo a la Convocatoria, someto a vuestra consideración nuestra Propuesta económica a Precios Unitarios ascendente a la suma total de ..............................Nuevos Soles (S/........) incluido IGV

En virtud de lo cual nos comprometemos a suministrar todos los equipos, herramientas, componentes y otros elementos constructivos, efectuar todos los trabajos de Ingeniería Civil proveyendo personal capacitado y todos los materiales necesarios indicados en las Especificaciones, Planos y demás Documentos citados anteriormente.

El Postor que suscribe declara, además:

a)
Estar conforme con lo establecido en todos los documentos de la L.P. Nro. 200-/MTC/

b)
Conocer la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nro. 26850, el Reglamento de la citada ley D.S. Nº 039-98-PCM y el Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por D.S. Nº 02-94-JVS del 28.01.94

c)
En el caso que parte de las normas citadas contravengan las disposiciones establecidas en el Contrato, aceptar lo estipulado en dicho Contrato.

Atentamente

------------------------------------
Nombre y Apellidos y Firma

Representante legal

DNI Nº ................

Domicilio Legal:..........


ANEXO Nº 5


RELACION DEL PERSONAL MINIMO ASIGNADO

A continuación se presenta la relación del Personal Profesional propuesto para la ejecución de las obras, que será asignado por el tiempo previsto para su ejecución y que será materia de evaluación a base de los Curriculum que se acompaña mas adelante.

	    CARGO
	          NOMBRE
	SITUACION

(E) (C) (*)
	FRACCION DE

DURACION DEL

SERVICIO

	RESIDENTE (JEFE)DE OBRA
	
	
	

	.Ing.Explanaciones

.Ing.Suelos  y                   Pavimento. 

.Ing. Obras de Arte y

 Drenaje

.Ing. Costos y 

 Presupuestos

.Especialista en Impac.

 Ambiental y Seguridad
	
	
	


NOTA:
(E)   Personal del Postor

(C)   Personal a Contratarse para la Ejecución de las obras.

El que suscribe                                Representante

Legal de                                  se compromete que para la ejecución de las obras materia de la licitación seasignara al personal indicado y que se cuenta con el Compromiso de participación del personal que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.
------------------------------------
Nombre y Apellidos y Firma

Representante legal

DNI Nº ................

Domicilio Legal:..........


ANEXO Nº 06


CURRICULUM VITAE (MODELO)

DATOS GENERALES
Nombres y Apellidos.................................

Fecha de Nacimiento.................................

Nacionalidad........................................

COLEGIO PROFESIONAL

Institución ........................................

Registro Nº.........................................

Fecha de Colegiatura................................

ESTUDIOS SUPERIORES

Universidad: .......................................

Fecha de Estudios: .................................

Grados/Fecha: ......................................

Titulo/Fecha .......................................

POST GRADO

Universidad: .......................................

GRADO/TITULO

Maestría, Doctorado, etc.: ..........................

Fecha: .............................................

CARGOS SIMILARES DESEMPEÐADOS

	 NOMBRE PROYECTO
	  TIPO
	  CARGO
	    EMPRESA
	UBICACION
	PERIODO 

DEL      AL
	TIEMPO 

TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



ANEXO Nº 06


CURRICULUM VITAE (MODELO)

DATOS GENERALES
Nombres y Apellidos.................................

Fecha de Nacimiento.................................

Nacionalidad........................................

COLEGIO PROFESIONAL

Institución ........................................

Registro Nº.........................................

Fecha de Colegiatura................................

ESTUDIOS SUPERIORES

Universidad: .......................................

Fecha de Estudios: .................................

Grados/Fecha: ......................................

Titulo/Fecha .......................................

POST GRADO

Universidad: .......................................

GRADO/TITULO

Maestría, Doctorado, etc.: ..........................

Fecha: .............................................

CARGOS SIMILARES DESEMPEÑADOS

	 NOMBRE PROYECTO
	  TIPO
	  CARGO
	    EMPRESA
	UBICACION
	PERIODO 

DEL      AL
	TIEMPO 

TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


TRABAJOS REALIZADOS
	 NOMBRE PROYECTO
	  TIPO
	  CARGO
	  EMPRESA
	UBICACION
	PERIODO 

DEL      AL
	TIEMPO 

TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


NOTAS:

(1)
Indicar el nombre del proyecto el tipo: Supervisión, Estudios etc.
(2)
Se anexará copia simple de la documentación que acredite la información suministrada en este formato

(3)
Se llenará un formato por cada profesional especialista considerado dentro del personal asignado

(4)
Solo se consignará la experiencia profesional de periodos mínimos de 6 meses, la misma que se presentará en orden cronológico

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDO

L.E. :
o
 PASAPORTE:


SECCION 3.

 MODELO DE CONTRATO


MODELO DE CONTRATO Nº -2...MTC/15
Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte el Ministerio de Transportes, Comunicaciones a través de Provias Nacional -MTC simplemente PROVIAS NACIONAL , representado por su Director Ejecutivo, Ing. .........., autorizado por Resolución Ministerial Nº........., identificado con .......

Nº..........., con domicilio en Av. Bolivia N( 120-4to. Piso-Torres de Centro Cívico de Lima, Lima 1, a quien en adelante se le denominará EL PROGRAMA y, de la otra parte........... , con domicilio legal en............, con RUC Nº ........... representada por el Ing........, identificado con ................, según Poder que se inserta al Contrato, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA y suscribimos bajo los términos y condiciones siguientes :

PRIMERA : ANTECEDENTES

1.1
EL PROGRAMA ha previsto la ejecución de la Obra de Construcción Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Asfaltado de la Carretera Casma Yautan Huaraz, tramo Pariacoto Yupash , en adelante denominada LA OBRA, con financiamiento del Fondo de Inversión para el Desarrollo de Ancash provenientes de Antamina 
1.2
Al efecto y en virtud de las normas legales pertinentes. PROVIAS convoca a la Licitación Pública L.P. Nº ...... PROVIAS, para designar a la firma Contratista que se encargue de la ejecución de LA OBRA, conforme a la documentación del Expediente Técnico y bajo el sistema de Precios Unitarios.

1.3
Como resultado de la Licitación Pública convoca PROVIAS mediante R.D. Nro..... de fecha......., otorgo la Buena Pro a EL CONTRATISTA por un monto total de S/. ........

(..................................Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas a precios al 

................, conforme a lo establecido en las Bases.

SEGUNDA : DISPOSICIONES GENERALES

2.1
Objeto del Contrato

Por el presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a realizar para PROVIAS NACIONAL, los trabajos de la OBRA de acuerdo a los documentos que conforman el Expediente Técnico de la Licitación, los que se incorporan como parte integrante a este Contrato.

2.2
Relación entre las Partes

Ninguna estipulación del presente contrato podrá interpretarse en el sentido de que entre EL PROGRAMA y EL CONTRATISTA , existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que preste los servicios para ejecutarla obra, estará exclusivamente a cargo de EL CONTRATISTA , quien será plenamente responsable por los servicios y/o trabajos realizados por ellos o en su nombre.

2.3
Ley que rige el Contrato

Este Contrato, su significación e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Nº 26850 y su Reglamento

EL CONTRATISTA declara que aceptará todas las leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República y que eximirá totalmente a PROVIAS NACIONAL - MTC de multas, pérdidas o daños, debido a la contravención de ellas.

2.4
Idioma

Este Contrato se ha celebrado en Español, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.
2.5
Encabezamiento

En contenido de este contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

2.6
Notificaciones

2.6.1
Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba o puede cursarse o presentarse en virtud de este Contrato se hará por escrito. Se considerará que se ha cursado o dado tal notificación, o solicitud o aprobación cuando haya sido entrega por mano a un representante autorizado de la parte a la que esta dirigida y certificado mediante firma o cargo, o cuando se haya enviado por correo certificado, telex, telegrama o facsímile a dicha parte a la siguiente dirección :

PROVIAS

:
Provias Nacional-MTC

Atención

:
Ing.

Director Ejecutivo

Dir. Cablegráfica
Av. Bolivia Nº 120 - 4to. Piso - Lima 1 - Perú
EL CONTRATISTA   :

Atención

  :

Dir. Cablegráfica
Facsímile

  :

  2.6.2
En caso de entrega por mano o por correo certificado, se considerará que la notificación tendrá efecto, cuando sea entregada.

  2.6.3
Cualquiera de las Partes podrá cambiar la dirección indicada de notificación, mediante una notificación Notarial a tal efecto a la obra de acuerdo a este Cláusula.

2.7
Responsabilidad del Contratista

EL CONTRATISTA, y cada firma integrante del Consorcio, serán mancomunada y solidariamente responsables ante PROVIAS por todas las obligaciones de EL CONTRATISTA en virtud del presente Contrato y por cualquier pérdida que sufra PROVIAS como consecuencia de una falla de EL CONTRATISTA en tal prestación.

TERCERA :
DE LA VIGENCIA, INICIACION, DURACION Y TERMINACION DEL CONTRATO

3.1
Requisitos Previos

Previamente a la suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA deberá cumplir con presentar los documentos indicados en los numerales 46.2, 49.1, 49.3,  de las Bases de Licitación. Igualmente PROVIAS deberá cumplir, en lo que corresponda con lo indicado en las citadas Bases.

3.2
Inicio del Plazo de ejecución de Obra

La fecha de Inicio de Plazo de ejecución de Obra se determinará de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación
3.3
Plazo Contractual

3.3.1
El Plazo de ejecución de LA OBRA es de ....días calendario, contados a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de LAOBRA, sin deducción por días festivos o de lluvias como lo establecen las Bases de Licitación.

3.3.2
El desarrollo de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance de obra Valorizado, asimismo se contará con el Calendario PERT-CPM y el Diagrama de Barras GANTT, en concordancia con el anterior.

3.3.3.
El vencimiento del Plazo solo podrá ser prorrogado cuando documentadamente se justifique las causales previstas en las Bases de Licitación y se cumplan las condiciones indicadas en las mismas.

3.3.4
Para prórrogas por causales de Fuerza Mayor, como lo señalan de las Bases de Licitación, o de lluvias excepciones, el Contratista deberá  sustentar con documentos de fuentes oficiales la excepción aducida que haya afectado la ejecución de las obras.

3.4
Expiración del Contratos

A menos que se resuelva con anterioridad, de conformidad con lo dispuestos en la Cláusula Vigésima Novena, este Contrato expirará cuando, conforme a las disposiciones del mismo, se hayan concluido y liquidado las obras contratadas y se hayan efectuado todos los pagos que correspondan.
3.5
Totalidad del Acuerdo

Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse a convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las partes ni comprometerán su responsabilidad.
3.6
Modificación
Solo podrá modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Vigésima Octava de este Contrato, cada una de las Partes dará la debida consideración a cualquier modificación propuesta por la otra parte.

CUARTA :
OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATANTES

DEL CONTRATISTA :

4.1
Servicios de Acuerdo a Documentos del Contrato

EL CONTRATISTA prestará sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato y sus Anexos, y con todos los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia

4.2
Estándar de Calidad de las Obras

EL CONTRATISTA cumplirá sus obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economía, conforme a las normas de ingeniería reconocidas;  así mismo, observará prácticas salidas de administración y de ingeniería y empleará adelantos tecnológicos adecuados, equipos materiales y métodos que resulten eficaces y seguros.

EL CONTRATISTA es responsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida, de acuerdo a los documentos de Expediente Técnico de las Obras, el que será entregado por PROVIAS a la firma del Contrato.

4.3
Confidencialidad

Respecto a la documentación que obre en su poder relacionada con PROVIAS , EL CONTRATISTA se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de PROVIAS, ni después de terminado el Proyecto, sin que medie autorización escrita y expresa otorgada por PROVIAS.

4.4
Indemnización del CONTRATISTA a PROVIAS

Tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su expiración, EL CONTRATISTA indemnizará a PROVIAS totalmente y efectivamente por toda pérdida, daño, lesiones, muertes, gastos, acciones, juicios, demandas, costos y reclamaciones, incluyendo, pero sin limitarse a los honorarios y gastos legales sufragados por EL PROVIAS o por cualquier tercero, cuando tales pérdidas, daños, lesiones o muertes sean el resultado de un acto ilícito, negligencia o violación del Contrato por parte de EL CONTRATISTA, de su Personal Subcontratistas o los agentes de cualquiera de ellos.

4.5
Los Documentos Preparados por EL CONTRATISTA son Propiedad de PROVIAS

Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos preparados por EL CONTRATISTA en el desempeño de los servicios contratados pasarán a ser de propiedad de PROVIAS NACIONAL , a quien EL CONTRATISTA los entregará, a más tardar al término o expiración de este Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. EL CONTRATISTA podrá conservar copia de dichos documentos, pero no podrá utilizarlos para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo por escrito de PROVIAS NACIONAL.

DE PROVIAS NACIONAL 

4.6
Modificación de la Ley Aplicable

Si con posterioridad a la firma de este Contrato, se produjera cualquier cambio en la Ley Aplicable que resulte en el aumento o la disminución de los costos incurridos por el CONTRATISTA en la prestación de los Servicios, entonces los montos a pagar por PROVIAS según este Contrato, serán aumentados o disminuidos por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes a los montos estipulados en la Cláusula Quinta de este Contrato.

4.7
Pagos al Contratista

EL PROVIAS luego que están debidamente aprobadas, pagará las facturas que presente EL CONTRATISTA en aplicación de este Contrato de acuerdo a la Cláusula Quinta.

QUINTA :
ASPECTOS ECONOMICOS

5.1
Monto del Contrato

El monto del Contrato asciende a la suma de S/.........

(........................................) incluido IGV, de acuerdo con los términos de la Propuesta Económica de EL CONTRATISTA. El monto del Contrato ha sido establecido a precios del  mes de .............

Moneda de Pago

*
Los pagos en moneda nacional se efectuarán en Nuevos Soles (S/.)

5.2
Los Pagos

Los montos del Contrato a que se refiere el numeral 5.1 de este Contrato, serán abonados al contratista de acuerdo a lo siguiente:

a)
Por concepto de Adelanto Directo

b)
Mediante Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra y valorizaciones de adicionales de obra administrativamente aprobados

c)
Por concepto de Adelanto para Materiales y por "material puesto en cancha"

5.3
Adelanto Directo
a)
PROVIAS NACIONAL otorgará a EL CONTRATISTA un Adelanto Directo hasta por el equivalente al diez por ciento del Monto de la Propuesta Económica, de acuerdo a lo establecido en Bases de Licitación, incluyendo el IGV que corresponda, previa solicitud, justificación y respaldo del uso de dicho anticipo.

El adelanto Directo deberá ser solicitado, sustentado y garantizado ante PROVIAS NACIONAL dentro de los ocho (08) días calendario siguiente a la entrada de vigencia del Contrato.

b)
El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza Bancaria por igual monto, incluyendo el IGV, sin beneficio de excusión, solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática al solo requerimiento de PROVIAS NACIONAL otorgada por entidad bancaria, nacional o extranjera autorizada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros según la Ley de Bancos, a favor de PROVIAS NACIONAL, válida por todo el plazo de ejecución de LA OBRA.

c)
La amortización del Adelanto Directo será mediante descuentos proporcionales, según numeral 50.3 de las Bases de Licitación, en cada Valorización Mensual.

d)
La renovación de la Carta Fianza podrá efectuarse trimestralmente por montos proporcionales a los saldos de Adelanto Directo pendientes de amortización, reajustados.

e)
El Adelanto Directo es un pago a cuenta y la parte de las Valorizaciones destinada a su amortización no estará sujeta a reajustes por alzas.

5.4
Garantías Contractuales

Las Garantías Contractuales de ejecución del Contrato serán en forma de Carta Fianza Bancaria sin beneficio de exclusión, solidaria, incondicionada, irrevocable, de realización automática a solo requerimiento de EL PROVIAS, reajustable trimestralmente por aplicación de la Fórmula Polinomica; otorgada por entidad, autorizada para operar en el válida por el tiempo de ejecución de LA OBRA y hasta la Liquidación Final del Contrato; y cuyo monto será de S/..........(................................... Nuevos Soles) incluido el IGV, en estricta concordancia con las Bases de Licitación.

SEXTA : VALORIZACIONES

6.1
Las Valorizaciones de Obra serán mensuales, tendrán carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas, revisadas y abonadas conforme a las Bases de licitación. Las cantidades de obra serán determinadas conjuntamente por EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA el último día de cada mes y con esas cantidades EL SUPERVISOR formulará la Valorización correspondiente. La fecha máxima de presentación a PROVIAS de la valorización aprobada por la Supervisión y el Contratista, será el día cuatro (4) del mes siguiente al de la Valorización.

Para el pago de la Valorización, EL CONTRATISTA presentará previamente al Supervisor la Planilla de Jornales del mes de valorización debidamente cancelada. Asimismo, acreditará estar al día con el pago de aportaciones a ESSALUD (en relación al D.S. Nº 006-88-VC), SENCICO, CONAFOVICER, AFPs y otros, mediante presentación de fotocopia de documentos acreditativos de pago, debidamente cancelada. Asimismo, acreditará estar al día con el pago de aportaciones a ESSALUD (en relación al D.S. Nº 006-88-VC), SENCICO, CONAFOVICER, AFPs y otros, mediante presentación de fotocopia de documentos acreditativos de pago, debidamente firmados por EL SUPERVISOR como constancia de conformidad. Estos documentos se anexarán en cada Valorización.

6.2
Conjuntamente con las Valorizaciones de Obra serán formuladas las valorizaciones por el concepto de reajustes por alzas en aplicación de la Fórmulas Polinomicas de Reajuste aplicable a la parte ofertada en moneda nacional.

SEPTIMA :  ADELANTOS ESPECIFICOS Y MATERIALES EN CANCHA

7.1
Adelantos Específicos para Materiales

PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad a lo precisado en las Bases, la Directiva Nº 003-94-EF/76.01, aprobada por R.D. Nº 009-94/76.-0.1, aclaraciones, complementaciones y modificaciones según R.DS. Nº 038-94-EF/76.01, entregará a este en  forma directa el importe de materiales e insumos que se utilizarán  en  la  Obra.  EL  CONTRATISTA  se obliga a adquirir Íntegramente el material solicitado, en caso contrario PROVIAS NACIONAL, ejecutará la Carta Fianza a que se refiere la Cláusula 7.3 de este Contrato.

Las solicitudes de EL CONTRATISTA para Adelanto de Materiales e Insumos se efectuarán en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales y con sesenta (30) días calendario previo al inicio de su utilización.

El plazo para su atención por PROVIAS NACIONAL esta normado en el numeral 63.9 de las Bases de Licitación.

7.2
Adelantos por Material en Cancha

EL PROVIAS, cuando así se solicite, efectuará pagos a EL CONTRATISTA por el importe de los materiales e insumos puestos en obra, teniendo en cuenta lo estipulado en Bases de Licitación.

La Valorización de Materiales en Cancha para el mes vigente, deberán ser presentadas a la aprobación de EL SUPERVISOR hasta el día quince (15) de cada mes, y ésta las presentará a PROVIAS NACIONAL en informe independiente simultáneamente con la Valorización Mensual. Deberán ir acompañados de la Orden de Compra del Contratista y la Factura Comercial, para el caso de Materiales en Cancha adquiridos.

7.3
Garantías-amortización-Reajustes

Los adelantos específicos para materiales, estarán respaldados por la correspondiente Carta Fianza Bancaria, conforme lo indican las Bases de Licitación.

La amortización del Adelanto para Materiales e Insumos, se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente en un monto equivalente al material utilizado.

De las valorizaciones reajustadas se deducirá el reajuste que no corresponde por el adelanto de materiales conforme al D.S. 011-79-VC.

OCTAVA : GARANTIA DE BENEFICIOS SOCIALES

1.1
Cuando LA OBRA haya alcanzado un avance equivalente a las dos terceras (2/3) partes del valor del Contrato, EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL constancia de haber presentado Carta Fianza por un monto igual al dos y medio por ciento (2.5%) del valor total de LA OBRA como garantía de los beneficios sociales de sus trabajadores conforme al D.S. Nº 20024, R.D. Nº 046-71-DPTL y R.D. Nº 381-72-DPRT

NOVENA : SUBCONTRATOS

9.1
EL CONTRATISTA no podrá  transferir parcial o totalmente el Contrato; sin embargo EL CONTRATISTA, con autorización expresa y previa de EL PROGRAMA, podrá subcontratar parte de la Obra, hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del Contrato.

PROVIAS no tendrá relación contractual con el subcontratista ni con su personal, siendo EL CONTRATISTA responsable de la buena ejecución de la obra subcontratada.

DECIMA : SUPERVISION DE LA OBRA

10.1
LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente Supervisión de EL PROGRAMA, el que para estos efectos designara a EL SUPERVISOR, quien será responsable por la inspección general de la Obra con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas, y quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA.
Igualmente, LA OBRA también será inspeccionada por funcionarios de PROVIAS NACIONAL 
10.2
EL CONTRATISTA deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL para la revisión del Avance de las Obras de las Obras bajo su ejecución y proporcionar toda la información que le sea requerida. Igualmente, dará cumplimiento a todo lo indicado en las Bases de Licitación, especialmente en el caso que se presenten las situaciones excepcionales descritas en el numeral 56, las que deberá acatar de inmediato sin apelación.

DECIMA PRIMERA : CUADERNO DE OBRA

11.1
El cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno

11.2
El Cuaderno de Obra es el medio ordinario de comunicación entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, y su funcionamiento en procedimiento y alcances está normado en el Numeral 57 de las Bases de Licitación.

DECIMA SEGUNDA :   DE LAS OBRAS ADICIONALES

12.1
Las Obras no consideradas en el Expediente Técnico ni en el Contrato, cuya realización resulte indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de LA OBRA principal, darán lugar a un Presupuesto Adicional. Su ejecución y pago requerirá de aprobación y autorización previa de PROVIAS NACIONAL. Si el monto acumulado de los Adicionales de Obra excediera del quince por ciento (15%) del monto del Contrato Original, se requerirá además autorización de la Contraloría General de la República, para el pago del Presupuesto Adicional.

12.2
La aprobación y ejecución de Obras Adicionales se regirá por lo indicado en el numeral 64 de las Bases de Licitación y por las disposiciones expedidas por la Contraloría General de la República al respecto.

DECIMA TERCERA :  SEGUROS

13.1
EL CONTRATISTA antes del inicio de las obras deberá haber obtenido todos los seguros necesarios según la legislación vigente, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL de acuerdo al las Bases de Licitación. Los referidos seguros se mantendrán en su total capacidad hasta que el trabajo materia de este Contrato haya sido recepcionado por PROVIAS NACIONAL.

Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS el que podrá solicitarlas en cualquier momento para verificación. El incumplimiento de estas obligaciones (contratación y vigencia de seguros y/o su presentación a PROVIAS NACIONAL, será causal de suspender el Pago de las Valorizaciones de Obra, hasta que EL CONTRATISTA supere su incumplimiento; esta situación no generará reclamo de EL CONTRATISTA por ningún concepto.

DECIMA CUARTA : DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

14.1
El Residente de Obra

14.1.1
EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA al Ingeniero Residente Jefe de Obra, Ingeniero Civil Colegiado, habilitado por el CIP y con residencia permanente en la obra, quien desempeñará las funciones que le asigna el numeral 74, de las Bases de Licitación.
14.1.2
El Ingeniero Residente deberá dar estricto cumplimiento al Expediente Técnico y demás documentos contractuales durante la ejecución y liquidación de las obras,  tomando oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

14.1.3
Todas las instrucciones trasmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.

14.2
Ingenieros Especialistas

EL CONTRATISTA deberá contar con el necesario y suficiente plantel de profesionales que le permitan un adecuado y oportuno desarrollo de las obras. Ellos deberán ser en la cantidad y especialidad estipuladas en el anexo N( 05 de las Bases de Licitación y cumplir con las obligaciones señaladas en los numerales 74.1, 74.4 y las Bases de Licitación y en este Contrato.

Los profesionales asignados a la obra deberán ser colegiados y estar habilitados por el CIP. Igualmente EL CONTRATISTA contará con el personal de Técnicos en número y calificación satisfactorios a juicio de EL SUPERVISOR

14.3
Del Personal Autorizado

a)
Para la ejecución y liquidación de la obra, EL CONTRATISTA utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica.

b)
Si a fin de cumplir las disposiciones de la Cláusula 4.2 de este Contrato fuera necesario realizar cambios en el personal profesional, ello deberá hacerse con el consentimiento previo y por escrito de PROVIAS. LA SUPERVISION velará que ello se cumpla.

14.4
Aprobación del Personal

Los profesionales que conforman la Propuesta aprobada, no necesitan aprobación adicional de PROVIAS NACIONAL para iniciar sus servicios.

14.5
Remoción y/o Sustitución de Personal

EL CONTRATISTA, sólo podrá sustituir a la persona designada.

(i)
A solicitud de PROVIAS NACIONAL

(ii)
Por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas por EL PROGRAMA, entendiéndose como fuerza mayor para este efecto, los casos de muerte, accidente, enfermedad grave o en otros casos imprevisibles debidamente justificados y sustentados, para ser evaluado por EL SUPERVISOR, y PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido en el numeral 75. de las Bases de Licitación.

La certificación de accidente o enfermedad, deberá necesariamente ser expedida en el correspondiente Certificado Médico y suscrito por MÚdico colegiado.

En el numeral 75.6 de las Bases de Licitación, se refiere al cambio de personal, que se realiza durante la ejecución de la obra, sin autorización de PROVIAS NACIONAL , en este caso el CONTRATISTA se le aplicará una multa equivalente al 0.03% del monto del contrato reajustado por cada profesional.

El numeral 75.4 inciso e) de las Bases de Licitación, se refiere al retiro del personal que esta presentando servicios en la obra sin el reemplazo por otro profesional autorizado por PROVIAS NACIONAL, durante el proceso de ejecución de la obra. En este caso se le aplicará al CONTRATISTA una multa de 5 décimos por diez mil (5/10000) del Monto Total del Contrato Reajustado por cada día transcurrido.

DECIMA QUINTA : DE LOS RECLAMOS

15.1
Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos de EL CONTRATISTA vinculados directamente a la Obra deberán formularse por el Cuaderno de Obra como condición para que puedan ser atendidos, de acuerdo al numeral 65. de las Bases de Licitación.

DECIMA SEXTA : INDEMNIZACION POR ATRASO

16.1
En el caso que EL CONTRATISTA, injustificadamente no terminara las obras contratadas dentro del plazo previsto y considerando que EL PROVIAS NACIONAL debe solventar los servicios de EL SUPERVISOR por todo el tiempo que demande la ejecución de LA OBRA con la consiguiente repercusión económica; mediante la presente cláusula EL CONTRATISTA se obliga a pagar a PROVIAS NACIONAL una cifra equivalente al monto total que irroguen los servicios adicionales de supervisión antes indicados.

El referido pago es independiente y diferente del que corresponda como multa por la no terminación oportuna de las obras.

El monto que corresponda, de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de esta cláusula se deducirá de las Valorizaciones Mensuales y de ser necesario de las Retenciones, Garantías o la Liquidación Final.

DECIMA SEPTIMA  :  SANCIONES

17.1
EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos fijados en sus obligaciones contractuales, haciéndose acreedor por su incumplimiento a las sanciones establecidas en las Bases de Licitación.

17.2
Las multas será aplicadas de acuerdo a las indicaciones en las Bases de Licitación. El total de las multas no superará el 10% (diez por ciento) el Monto Total del Contrato Reajustado.

17.3
Si las multas aplicadas al Contratista alcanza el equivalente al diez por ciento (10%) el Monto Total del Contrato Reajustado PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato por Incumplimiento.

DECIMA OCTAVA   :  RECEPCION DE LA OBRA

18.1
La Recepción de LA OBRA se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el numeral 68. de las Bases de Licitación.

DECIMA NOVENA :  LIQUIDACION DEL CONTRATO

19.1
EL CONTRATISTA presentará la Liquidación del Contrato a los treinta (30) días o un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte más corto, contados desde el día de producida la Recepción Final de Obras, aplicándose el numeral 69, de las Bases de Licitación.

VIGESIMA :
DEVOLUCION DE GARANTIAS

20.1
PROVIAS NACIONAL procederá a la devolución de las Garantías Contractuales una vez que EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad lo estipulado en el numeral 70. de las Bases de Licitación y en los plazos y condiciones allí indicados.

VIGESIMA PRIMERA :
MANTENIMIENTO DE TRANSITO

21.1
EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en todo el tramo contratado, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de Obra, y estará sujeto a fiscalización.

21.2
El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA , y se llevará a cabo en concordancia con las Bases de Licitación , Especificaciones Técnicas correspondientes.

21.3
El Mantenimiento de Tránsito comprenderá todo el tramo contratado e incluye tanto a LA OBRA que forma parte del Proyecto, como los accesos, variantes, los desvíos construidos para el tránsito vehicular durante el período de su utilización o aquellos existentes utilizados  para el mismo fin, de tal forma que garantice una fluida y permanente circulación vehicular.

VIGESIMA SEGUNDA :
PRUEBAS TECNICAS DE CALIDAD

22.1
EL CONTRATISTA deberá contar con su propio equipo de laboratorio operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto mientras no cuente con la conformidad del laboratorio de Pruebas de EL SUPERVISOR.

No se aceptarán pruebas conjuntas con EL SUPERVISOR, debiendo cada uno realizarlas independientemente.

22.2
Para la Recepción de la Obra, EL SUPERVISOR efectuará el Control de Calidad del pavimento terminado, mediante ensayos no destructivos en el pavimento, consistente básicamente en la medición de rugosidades y deflexiones recuperables, cumpliendo lo estipulado al respecto en las Especificaciones Técnicas.

VIGESIMA TERCERA :
OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

23.1
EL CONTRATISTA será responsable de los datos y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o alas propiedades de éstos, la misma que se extiende a sus subcontratistas.

23.2
Los numerales 73.1 a 73.7 precisan otras responsabilidades de EL CONTRATISTA que deberá considerase complementarias de esta Cláusula. En cualquier caso PROVIAS NACIONAL deberá ser mantenido al  margen de las controversias, juicios o reclamaciones en que EL CONTRATISTA fuere involucrado.

VIGESIMA CUARTA : PERIODO DE GARANTIA

24.1
Queda establecido que si en el curso de los siete (7) años siguientes a su Recepción, LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables al Contratista o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrán iniciar las acciones judiciales a que hubiera lugar. EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que PROVIAS NACIONAL aceptó LA OBRA o devolvió las garantías a que se refiere la Cláusula Vigésima.

VIGESIMA QUINTA :
IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA

25.1
EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y estricto cumplimiento de las Leyes del Perú.

25.2
Con relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación, EL CONTRATISTA deberá atenerse a lo prescrito en el numeral 78. de las bases de Licitación que como integrantes del Expediente Técnico forman parte de este Contrato.

25.3
EL SUPERVISOR esta facultado a examinar los archivos de EL CONTRATISTA para asegurarse del cumplimiento de sus obligaciones.

VIGESIMA SEXTA :
ACUERDOS VERBALES

26.1
Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL SUPERVISOR o del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, antes, durante el proceso de construcción o después, podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el Contrato.

VIGESIMA SEPTIMA :
EQUIDAD Y BUENA FE

27.1
Buena Fe

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en lo que respecta a sus derechos en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento del objeto del mismo.

27.2 Aplicación del Contrato

En reconocimiento de la imposibilidad de prever en este Contrato todos los hechos que puedan darse durante su vigencia. las Partes aquí acuerdan en que es un propósito que el Contrato se aplique con equidad a ambas Partes, sin menoscabar los intereses de ninguna de ellas, y convienen que el mismo no se está aplicando con equidad, harán todo lo posible por llegar a un acuerdo acerca de las medidas que pudieran ser necesarias a fin de eliminar la causa o causas de dicha inequidad, y que ninguna falta de acuerdo sobre cualquier medida conforme a esta Cláusula será causa de una controversia que pueda someterse a arbitraje conforme a la Cláusula Trigésima Primera del presente Contrato.

VIGESIMA OCTAVA : PREEMINENCIA DE LAS BASES DE LICITACION

28.1
El presente Contrato se regirá por las Bases de Licitación, que el Contratista acepta sin reserva.

En caso de controversia entre los documentos de Licitación, el orden de prelación de los documentos será el indicado en el numeral 81.1 de las Bases.

28.2
Para todos los aspectos y cuestiones que no están expresamente contemplados en el presente Contrato, regirán las Bases de Licitación Publica y de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley N( 26850 - y su Reglamento, a cuyas disposiciones las partes se someten de modo expreso.

VIGESIMA NOVENA :
RESOLUCION O RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

29.1
PROVIAS NACIONAL podrá dar por resuelto o rescindido administrativamente este Contrato en los casos que EL CONTRATISTA:

29.1.1
Incumpla injustificadamente los plazos de inicio o de ejecución de la obra o de cualquier otra estipulación contractual o disposición legal y/o reglamentaria sobre la materia.

29.1.2
Paralice injustificadamente el trabajo en la obra o reduzca el ritmo de los mismos.

29.1.3
No cuente con la capacidad económica o técnica para la normal continuación de los trabajos.

29.1.4
No haya ingresado a obra el cien por ciento (100%) del equipo exigido y ofertado por EL CONTRATISTA,  éste  equipo no se encuentre apto para la operación normal de los trabajos de acuerdo al Calendario de Movilización y Utilización de Equipo.

29.1.5
Se aplicará las causales previstas en el Artículo 45 de la Ley Nro. 26850 concordante con el Reglamento de la norma acotada y lo establecido en las Bases.

29.2
El proceso de resolución se sujetará a la Ley Nro. 26850 y su Reglamento.

29.3
Asimismo, la Resolución se sujetará a lo establecido en las Bases de Licitación
TRIGESIMA :  FUERZA MAYOR

30.1
Para los efectos de este Contrato, "Fuerza Mayor" significa un evento que escapa al control razonable de una de las Partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tan impracticable que pueda considerarse razonablemente imposible, en atención a las circunstancias, y que incluye, pero que no se limita a:

(i)
Imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir ejecutando las obra;

(ii)
Guerra, motines, disturbios civiles, acciones terroristas, terremoto, tormenta, inundación, huelgas, cierres empresariales u otras acciones de tipo industrial (excepto cuando tales huelgas, cierres o acciones industriales, están bajo control y pueden ser impedidas por la Parte que invoca la Fuerza Mayor).

En el caso  de condiciones climáticas se tendrá en cuenta lo determinado en el numeral 67. de las Bases de Licitación.

No se considerará Fuerza Mayor:

(i)
Ningún evento causado por la negligencia o intención de una de las Partes, agentes o empleados de esa parte, ni

(ii)
Ningún evento que una Parte dirigente pudo razonablemente haber esperado 

a)
tener en cuenta en el momento de celebrarse este Contrato, y

b)
evitar o superar en el curso del cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo

No se considerará Fuerza Mayor la insuficiencia temporal de fondos o la falta de cualquier pago requerido en virtud del presente Contrato

30.2
Medidas a Adoptarse

Si cualquiera de las Partes contratantes, estuviera temporalmente incapacitada debido a Fuerza Mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas:

a)
La Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberá tomar, todas las medidas razonables a fin de eliminar el impedimento que exista para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato, con la mínima demora posible.

b)
La Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor notificará por escrito a la otra Parte sobre dicho evento a brevedad posible, y en todo caso a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia de tal evento, proporcionando evidencia sobre la naturaleza y el origen del mismo, y similarmente notificará sobre la normalización de la situación tan pronto como sea posible.
c)
Las Partes adoptarán todas las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor.

30.3
Suspensión de Obligaciones

Producido y notificado el evento determinante de la Fuerza Mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la Parte afectada, solo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiendo de actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible, notificando similarmente, sobre las normalización de los servicios.

30.4
Prórroga de Plazos

Las prórrogas del Plazo contractual, se regirán de acuerdo a lo establecido en el numeral 67. de la bases de Licitación.

30.5
Resolución del Contrato

Si la paralización de la obra por Fuerza Mayor subsistiese por un período de noventa (90) días calendario PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolverse o rescindir el contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuación de la obra reajustando los términos del contrato de común acuerdo.

En caso de resolución de contrato, EL CONTRATISTA entregará al PROVIAS NACIONAL bajo responsabilidad toda la información relacionada con LA OBRA y a través EL SUPERVISOR, la liquidación de obra, en un plazo de sesenta (45) días calendario, contados a partir de la rescisión del Contrato.

30.6
Pagos

El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de la obra en razón de la fuerza mayor o caso fortuito, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes y en armonía con los términos y precios de este contrato.
30.7
Consultas

A más tardar diez (10) días después de que EL CONTRATISTA, como resultado de un evento de Fuerza Mayor ha sido impedido de continuar con la normal ejecución de LA OBRA, las Partes convienen en acordar las medidas que convengan adoptar en atender a las circunstancias.

TRIGESTIMA PRIMERA : SOLUCION DE CONTROVERSIAS

31.1
Solución Amigable

Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan en este contrato o su interpretación.

Las disposiciones que se refieren a la solución de controversias, serán las que establece las Reglas de Arbitraje vigentes en el Perú, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nro. 26850 y su Reglamento.

Las Partes acuerdan que en caso se controversia se someterán a la Conciliación y Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú
TRISGESIMA SEGUNDA :
JURISPRUDENCIA Y DOMICILIO LEGAL

32.1
El presente Contrato está sujeto a las Leyes Peruanas. Las Partes contratantes declaran que se someterán a la Jurisdicción de los Jueces de la ciudad de Lima, para resolver cualquier discrepancia que pudiera ocurrir entre ellos con relación al presente Contrato.
32.2
Para los efectos de todas las notificaciones que deban cursarse las Partes. PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato y en su numeral 2.6

32.3
En caso que alguna de las partes cambiara de domicilio u omitiera aviso de dicho cambio, las comunicaciones dadas al domicilio señalado en el párrafo precedente se tendrán por bien notificadas y se cumple lo estipulado en el numeral 2.6 de la Segunda Cláusula.
TRIGESIMA TERCERA :
ESCRITURA PÚBLICA
34.1
El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Publica a pedido de cualquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes de cargo a EL CONTRATISTA.

34.2
Las Partes contratantes declaran estar conformes con los Términos de este Contrato y los documentos que detallamos continuación forman parte de este:

a)
Poder del Representante Legal

b)
Testimonio de la conformación del Consorcio (solo para el caso de empresas en Consorcio) 

c)
Resolución Directoral que adjudicaría la Buena Pro
d)
Expediente Técnico aclaratorios y de enmienda (Consultas y Absolución de consultas a las Bases.

e)
Calendario de Valorizado

f)
Calendario PERT-CPMY Diagrama de Barras Grantt

g)
Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos y Calendario de Utilización de Equipos

h)
Calendario de Utilización del Adelanto en efectivo

i)
Propuesta Técnica y Económica (incluyendo Análisis de Precios Unitarios y Gastos Generales,  por el Comité
j)
Certificado o Constancia en el Registro Nacional de Contratistas del Estado

k)
Cartas Fianzas de cumplimiento de Ejecución del Contrato.
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