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CARTA N° 456-2014-CSCII/JS oRA Firma: |
4440
Sefiores | ew 77 1 l\. JUL 2014
CONSORCIO CAJAMARCA 2 o e G CLIAMAREAZ
| Tramo: Chota-Bambamarca-Hualgayoc N
Presente.-
Atencién 5 Ing. Marcio Schaper Santos
Residente de Obra
Asunto : Planteamiento de Adecuacion del Replanteo del Trazo
del Eje, en el tamo del Km. 162+400 al Km. 167+700.
Ref. : a) Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20

Licitacién Publica N° 0007-2011-MTC/20
Obra: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
Chongoyape — Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota —
Bambamarca - Hualgayoc”
Dcto.: b) Carta N° 312-2014/CC2-RO

¢) Informe N° 085-2014-CSCII/TT-ADAG

d) Carta N° 452-2014-CSCII/JS

e) Carta N° 451-2014-CSCII/JS

f) Carta N° 450-2014-CSCII/JS

Es grato dirigirme a Usted, para remitir adjunto a la presente la, Copia del Informe
N° 085-2014-CSCII/TT-ADAG de nuestro Especialista en Trazo y Topografia Ing. Anthony
del Aguila Garcia, con el cual se est4 solicitando la evaluacién del Planteamiento de
Adecuacién del Replanteo del Trazo del Eje, en el tramo del Km. 162+400 al Km.
1674700, el cual ha generado un problema social y responde la necesidad de evitar
afectar el acceso a la variante Chota como a las viviendas.

Al respecto se remite copia de las Cartas N° 452-2014-CSCII/JS remitida al
PACRI de Provias Nacional en la cual se le solicité realizar las gestiones
correspondientes a efectos de liberar la interferencias que le competen, la Carta N° 451-
2014-CSCII/JS, remitida a Provias Nacional, en la cual se le solicito el pronunciamiento
del proyectista y la Carta N° 450-2014-CSCII/JS remitida al Proyectista (Consorcio Vial
Hualgayoc), en el cual se le solicita que realice la evolucion sobre el Planteamiento de
Adecuacion de Trazo del Km. 162+400 al Km. 167+700.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la oportunidad para suscribirme de
Usted.

Atentamente,
CONSORCIO SE PERU; OR CASAMARCA 1
m
Ing’. Luis Enrigue Ricel Ramire,
JEFE BE SU ovig 0N
AV, Javier Prado Este N2 3092 San Borja - Lima Central Telef6nica: 435-45-45

Jr. Jaime de Martinez N° 136 Bambamarca — Cajamarca Teléfono: 076-630871
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PROVIAS NACIONAL

0 5 PACR) - BAMBAMARCA
CARTA N° 452-2014-CSCIW/JS RAREIBIDO
Sefiores fecua Ll O 28l
HORA: G 28 an
PACRI POUIO: cunenn ol sho
Jr. Mariscal Sucre N° 718 — Hualgayoc — Bambamarca
Presente.-
Atencion : Ing. Melvin Roque Vargas
Ingeniero de Campo en Afectaciones - Cajamarca
Asunto - Planeamiento de Adecuacion del Replanteo del Trazo
del Eje, en el tramo del Km. 162+400 al Km. 167+700
Ref. 3 a) Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20

Licitacion Pablica N° 0007-2011-MTC/20
Obra: "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
Chongoyape — Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota -~
Bambamarca - Hualgayoc”
Dcto.: b) informe N° 085-2014-CSCI/TT-ADAG

¢) Carta N° 312-2014/CC2-RO

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de remitir adjunto a la presente la
Carta N° 312-2014/CC2-RO del contratista y el Informe Informe N° 085-2014-CSCI/TT-
ADAG, de nuestro Especialista en Trazo y Topografia Ing. Anthony del Aguila Garcia,
en el cual se esta solicitando la evaluacidn del Planteamiento de adecuacion del
replanteo del trazo del eje, en el tramo del Km. 162+400 al Km. 167+700, el cual ha
generado un problema social y responde la necesidad de evitar afectar el acceso a la
variante Chota como a las viviendas.

Al respecto se le solicita al PACR! de Provias Nacional, realizar las gestiones
pertinentes a efectos de liberar las interferencias que le competen, para evitar el retraso
de los trabajos programados en los sectores indicados.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la oportunidad para suscribirme de
Usted,

Atentamente,
CONSORCIO SUPERY:SOR CAMMARCA M
— Y
&g’ Luis Enrin - Riced Ramirez
JEFE DE . TVISION
AV, Javier Prado Este N2 3092 San Borja - Lima Central Telefénica: 435-45-45

Jr. Jaime de Martinez N* 136 Bambamarca - Cajamarca Teléfono: 076-630871
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CARTA N° 451-2014-CSCW/JS
PROVIAS NACIONAL.
Lima.
Atencioén ! Ing. Marco A. Garnica Arenas

Gerente de la Unidad Gerencias de Obras

Asunto : Pronunciamiento del Proyectista Consorcio VIAL
HUALGAYOC, Planeamiento de adecuacion del
replantec del trazo del eje, en el tramo del Km.
162+400 al Km. 167+700

Ref. : a) Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20
Licitacion Publica N° 0007-2011-MTC/20
Obra: “Rehabilitaciéon y Mejoramiento de la Carretera
Chongoyape —~ Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota
- Bambamarca - Hualgayoc”
Dcto.: b) Informe N° 085-2014-CSCII/TT-ADAG
c) Carta N° 312-2014/CC2-RO

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de remitir adjunto a la presente la
Carta N° 312-2014/CC2-RO de! contratista y el Informe Informe N° 085-2014-
CSCI/TT-ADAG, de nuestro Especialista en Trazo y Topografia Ing. Anthony del
Aguila Garcia, en el cual se esta solicitando la evaluacién del Planteamiento de
adecuacion del replanteo dei trazo del eje, en el tramo del Km. 162+400 al Km.
1674700, el cual a generado un problema social y responde la necesidad de evitar
afectar el acceso a la variante Chota como a las viviendas.

Al respecto solicitamos el pronunciamiento del Proyectista, sobre el
planteamiento de la adecuacion del trazo del eje lado izquierdo de la via.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la opertunidad para suscribirme

de Usted.
Atentamente,
CONSORCIO SUPERV:SOR CRIEMARCA
is Enrique Ricet Ramirez
JEFE BE SUPFFVISION
C.c./Archivo

AV. Javier Prado Este N2 3092 San Borja - Lima Central Telefénica: 435-45-45
Jr. Jaime de Martinez N° 136 Bambamarca — Cajamarca Teléfono: 076-630871
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Bambama_ama. 11 de Julio del 2014
CARTA N° -2014-CSCI/JS

Sefiores.
CONSORCIO VIAL HUALGAYOC
Atencion ; Sr.Delfin Buleje Andia
Representante Legal
Asunto 2 Consulta sobre planteamiento de adecuacion del
replanteo del trazo del eje, en el tramo del Km.
162+400 al Km. 167+700.
Ref. : a) Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20

Licitacién Pablica N° 0007-2011-MTC/20
Obra: “Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
Chongoyape ~ Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota
~ Bambamarca - Hualgayoc”
Dcto.: b) Informe N° 085-2014-CSCI/TT-ADAG

c) Carta N° 312-2014/CC2-RO

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de remitir adjunto a la presente la
Carta N° 312-2014/CC2-RO del contratista y el Informe Informe N° 085-2014-
CSCI/TT-ADAG, de nuestro Especialista en Trazo y Topografia ing. Anthony del
Aguila Garcia, en el cual se est4 solicitando la evaluacion del Planteamiento de
adecuacion del replantec del trazo del eje, en el tramo del Km. 162+400 al Km.
167+700, el cual ha generado un problema social y responde la necesidad de evitar
afectar el acceso a la variante Chota como a las viviendas.

Al respecto solicitamos el pronunciamiento sobre el planteamiento de la
adecuacion del trazo del eje lado izquierdo de la via.

Sin otro particular a que referirme aprovecho la oportunidad para suscribirme de
Usted.

Atentamente.
CONSORCIO SUHRU!SE: CASEMARCA I
pr. ‘ ——
Iag". Luis Enriguc Kicei Ramire:
JEFE BE SUPERVISION
CICIPROVIAS NACIONAL .,
AV, Javier Prado Este N® 3092 San Borja - ﬁma Central Telefénica: 435-45-45

Ir. Jaime de Martinez N® 136 Bambamarca - Cajamarca Teléfona: 076-630871




