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Requerimiento
	Código
	ABC-XXXX

	Sistema
	Portal Institucional

	Fecha
	16/11/2009


Desarrollo
El desarrollo del requerimiento se llevó a cabo según lo programado en el cronograma de atención del requerimiento. Se actualizó la documentación correspondiente.

Pruebas
Las pruebas se llevaron a cabo según la fecha programada, sin embargo, en lo que respecta a la duración de las mismas éstas tuvieron que ser ampliadas en tres días debido a los defectos encontrados.

Entrenamiento al Usuario
El entrenamiento al usuario se llevó a cabo de acuerdo a lo programado en el cronograma de atención del requerimiento. 

Se debe precisar que en el entrenamiento se tuvo que agregar a 4 personas que no estaban inicialmente consideradas, sin embargo dicho hecho no impacto la actividad de entrenamiento.

ImplAntación
La implementación se llevó a cabo de acuerdo a lo especificado en el Manual de Instalación y Configuración actualizado del portal institucional.
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