

TP.145000.200.2020

Lima, 15 de octubre del 2020

Señores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
Jr. Zorritos N° 1203
Lima

Atención: Ing. Franz Diego Flores Flores
Director de la Dirección de Supervisión

Asunto: Valorización Supervisor N°08 - Supervisión de Obras Iniciales (OI) – Setiembre 2020


Referencia: Contrato de Consultoría de Obra N° 077-2014-MTC/20
Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por Niveles de Servicio del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N
a) Adenda N°04 Contrato N° 077-2014-MTC/20

De mi consideración:

Es grato dirigirnos a usted, para remitirle en forma virtual la Valorización del Supervisor N°08 del mes de setiembre 2020, correspondiente a las Actividades durante la ejecución de las Obras Iniciales (OI), según Adenda N°04 del proyecto de la referencia.

Agradeciéndoles la atención prestada, hacemos propicia la oportunidad para manifestarles las seguridades de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - Emp. 3N

ING. FELIX ABRAHAM PUMA URRUTIA
Jefe de Supervisión

Adj: Valorización N°08 – Setiembre 2020 - Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI)

c.c. Ing. Carlos Vásquez – Adm. De Contratos de la Dirección de Supervisión - Provias Nacional

m:\contratos\145000 - supervision lima-canta-huayllay\1 administrativos\1. cartas - lima\cartas 2020\tp.145000.195.2020 val n°07_adendan°04_agosto 2020_obras iniciales.doc

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - 15036 - Perú
Telf: (51-1) 705-500
cesel@cesel.com.pe