



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 099-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 23-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** 

Asunto:
INFORME N° 099-NACM-ESC-DO PVN
REPORTE DEL MIERCOLES 23 DE JUNIO DEL 2021
MANTENIMIENTO DE VIA - OBRA SUSPENDIDA.

Foto Bitacora 6: 

Conclusiones:
MANTENIMIENTO DE VIA: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 39+380 AL KM 41+520. SE CUMPLE CON DAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA CON PERFILADO Y RIEGO DE LA PLATAFORMA EN ESTE TRAMO.

Recomendaciones:
NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación: 23-06-2021	Auditoria Fecha De Edición: 24-06-2021	
---	--	---

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 23-06-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 39+380 AL KM 41+520

MANTENIMIENTO DE VIA PARA DARLE TRANSITABILIDAD - PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

CDescripcion _____ :

1

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2021