



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 017	<b>Fecha Informe:</b> 23-02-2022	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>				

#### Asunto:

INFORME DIARIO N° 017-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

#### 1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

#### 2. OCURRENCIAS

- Adecuación de Planta industrial (montaje de planta de concreto)
- Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Santa Rosa.

#### 3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 23.02.2022

Personal clave:

1. Ingeniero residente
2. Ingeniero de producción
3. Especialista de suelos y pavimentos
4. Especialista de obras de arte y drenaje
5. Especialista en geología
6. Jefe de oficina de ingeniería
7. Especialista ambiental
8. Jefe de oficina técnica
9. Responsable de contrato

#### 10. Maquinaria y equipo:

- 02 jumbos
- 01 motoniveladora
- 01 cargador frontal
- 01 mezcladora
- 01 rodillo
- 02 volquetes
- 01 camión grúa
- 03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 23.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista de control de calidad
3. Especialista ambiental
4. Especialista en trazo, topografía y diseño vial
5. Especialista en estructuras y obras de arte
6. Especialista en Geología y Geotecnia
7. Especialista en Hidrología
8. Especialista en arqueología
9. Especialista en instalaciones de túneles
10. Especialista en administración de contratos

b. Vehículos para transporte de personal:

- 04 camionetas

### Recomendaciones:

- Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

**Auditoría Fecha De Creación:**

01-03-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

09-03-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-02-2022

**Actividades:**

Asistencias 23.02

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1 registro de asistencias contratista y supervisión 23.02

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)