



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 60	Fecha Informe: 24-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/04/19

Conclusiones:

SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) EN LAS PROGRESIVAS 83+450 Y 84+550.
UTILIZANDO DME- 4 DEL KM 84+100.
CONTINUANDO CON EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 89+000 AL KM 92+200

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE LOS POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-04-2019

Actividades:

Levantamiento topográfico
Km. 78+600

CDescripcion_____:

01 Topógrafo
02 Ayudantes

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-04-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
Km. 83+450

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-04-2019

Actividades:

DME 4- 84+100

CDescripcion_____:

Equipos
01 Tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-04-2019

3