



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Si	090-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	13-12-2022	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 090-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 }
 REPORTE DEL MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: PARALIZADO (PARO NACIONAL)

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

Conclusiones:

POR LA COYUNTURA POLITICA QUE SE VIVE DESDE EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 (DEL EX PRESIDENTE PEDRO CASTILLO)

NO SE TIENE ACCESO A LA OBRA POR EL BLOQUEO DE LA OBRA POR MANIFESTANTES DE LAS VIAS ALEDAÑAS.

ADEMAS EN SALVAGUARDA DEL PERSONAL Y MAQUINARIA DE OBRA NO SE TRABAJA DESDE EL LUNES 12/12/2022

Recomendaciones:

PARA EL RE INICIO DE LOS TRABAJOS SE DEBE EVALUAR BIEN EL AMBITO DEL PARO, YA QUE SE TIENE PIQUETES DE HUELGA QUE ESTAN RECORRIENDO TODA LA CIUDAD DE ABANCAY.

Auditoria Fecha De Creación:

19-12-2022

Auditoria Fecha De Edición:

19-12-2022



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

13-12-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 00+230

CDescripcion :

DESVIO DE VIA EVITAMIENTO (INICIO DE OBRA)

NO SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA POR ESTAR BLOQUEADO POR EL PARO NACIONAL QUE SE INICIO EL LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

1

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-12-2022