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DESCRIPCIÓN del Proyecto

<Se describe la Información General del Proyecto, como el nombre del Proyecto y la descripción>
Objetivos

<Enumere los objetivos que tiene por alcanzar el Proyecto. Los objetivos deben establecerse de manera precisa, medible y cuantificable para poder determinar el éxito o el fracaso del proyecto. Pueden incluir metas relativas a costos, tiempos y calidad. Copiar los objetivos de la Carta Constitutiva del Proyecto y si es posible precisarlo más.>
ALCANCE DEL PROYECTO

<Enumere los alcances del producto y del proyecto. El alcance describe los requisitos y características que el producto o servicio deben tener y/o que el Proyecto deberá crear. Estos requisitos también deben documentar la relación entre los productos o servicios que se estén creando y los objetivos del proyecto. El alcance del proyecto es el trabajo a realizar para lograr el alcance del producto, está compuesto por los trabajos de Gestión e Ingeniería>
1.1. Dentro del alcance del proyecto:

<Se define el alcance del proyecto>
1.2. Fuera del Alcance del Proyecto

<Se describe lo que está fuera del alcance del proyecto>
entregables

<Describir los entregables que se producirán de acuerdo a la MCVSPVN>
CRONOGRAMA
<Se muestran las Fases de cada Proyecto y sus respectivos hitos que están definidos y su % de avance planificado, el % de avance real al momento de presentar el plan de proyecto, el responsable de cumplimiento de cada entregable definido, la fecha de inicio y de fin planificada asociado a cada Hito del Cronograma.>
pLan de Calidad

<El plan de calidad describe cómo el equipo de gestión del proyecto implementará la política de calidad de la organización ejecutante. Designa a las personas responsables de realizar el aseguramiento de calidad (por ejemplo revisar los estándares de diseño y programación usados en el proyecto) y las actividades de control de calidad.>
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
<Se describe cuándo y cómo se cumplirán los requisitos de recursos humanos. Se definen los recursos humanos necesarios para ejecutar las tareas establecidas, la disponibilidad de personas y equipamiento suficiente para ejecutar íntegramente las tareas establecidas. También nos permite conocer si se necesita recurrir a colaboraciones externas o si es necesario subcontratar actividades.>
1.3. Organigrama Funcional

<Se muestra el organigrama funcional del proyecto>
1.4. Roles y Responsabilidades

<Se muestra los roles que intervienen en el proyecto y sus responsabilidades >

plan de Comunicaciones

<Describe las actividades y frecuencia de comunicación entre los involucrados del proyecto, el cual consta de lo siguiente: Actividad de comunicación, Forma de comunicación, Responsable de la actividad de comunicación, Frecuencia de la comunicación y Audiencia o Participantes. El objetivo es informar el avance del proyecto, gestionar al equipo de proyecto (retroalimentación), gestionar los riesgos, solucionar problemas, etc.>
	Actividad
	Forma
	Responsable
	Frecuencia
	Audiencia

	
	
	
	
	


Plan de riesgos

<Describir cómo se gestionarán los riesgos del proyecto y cuáles son los riesgos iniciales>
Plan del cambio

<Describe como se gestionarán los cambios>

Plan de Desarrollo

<Describe como se gestionará el desarrollo del proyecto>
Plan de Entrenamiento
<Describe cómo se gestionará el entrenamiento del proyecto>
Plan de Implantación

<Describe como se gestionará la implantación del proyecto>
Plan de Post-Implantación

<Describe como se gestionará la post-implementación del proyecto>
Plan de MIGRación

<Describe como se gestionará la migración de datos>
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